

KR	Nome	Consolidado	Meta	Porcentagem de
KR-OEN1-01	Redução em 20% no número de chamados de ouvidoria relativos a reclamações abertas por usuários do sistema judiciário	-83,89%	-20%	85,30%
KR-OEN1-02	Correção de 25% dos defeitos conhecidos do PJe até dez/2022	10,39%	25%	41,58%
KR-OEN2-01	Entrega de 90% das ações de transformação digital priorizadas (18/20)	63,16%	90,00%	70,18%
KR-OPE1-01	Alocação de ao menos uma equipe remota para a colaboração com o desenvolvimento de sistemas nacionais todos Regionais	100,00%	100,00%	100,00%
KR-OPE7-01	Revisão de 100% dos normativos de governança e gestão de TIC editados pelo CSJT	57,89%	100,00%	57,89%
KR-OEN6-01	Aumentar em 10% a quantidade de contratos de TIC assinados por coparticipação.	0,71	6,28	11,28%
KR-OEN7-01	100% dos sistemas prioritários nacionais da Justiça do Trabalho em conformidade com a LGPD	0%	100,00%	0,00%
KR-OEN8-01	Adequação dos módulos dos Programas SIGEO-JT e SIGEP-JT ao novo Guia Infraestrutura Recomendada	0%	100,00%	0,00%
KR-OEN3-01	Incremento de 10% na pontuação média da JT na Dimensão 3 do IGOVTI-JUD Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas	32	40,70	77,95%
KR-OEN3-02	Capacitação de 50% dos servidores da área de TI com pelo menos 16h anuais em cursos relacionados à área de atuação	18,49%	50%	36,98%
KR-OPE8-01	Realização de 85% de execução orçamentária de TIC em relação ao planejado na média dos Tribunais da JT.	15,43%	85%	18,15%
KR-OPE8-02	Utilização do sistema Diárias e Viagens (SIGEO-JT) em todos os TRTs	0%	100%	0,00%