
OBRA:

CLIENTE: BDI= 27,00%

MUNICÍPIO: DATA: 27/09/2011

Item Origem Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.  S/ BDI C/ BDI  S/ BDI  C/ BDI
1.0 EQUIPE TÉCNICA LOCAL               66.667,20               84.657,60 

1.1 SINAPI 2707 Engenheiro de obra, 2 horas diárias, 5 dias por semana. H 480,00 80,15 101,79               38.472,00               48.859,20 

1.2 SINAPI 4083 Encarregado geral, 220 horas mensais. H 2.640,00 10,68 13,56               28.195,20               35.798,40 

2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES               54.615,90               69.321,15 

2.1 Demolição               17.303,01               21.973,27 

2.1.1 SINAPI 73616 Demolição de Concreto Simples m³ 149,51 61,97 78,70                 9.265,13               11.766,43 

2.1.2 PINI 02220.8.4.1 Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor m³ 27,50 275,68 350,11                 7.581,20                 9.628,02 

2.1.3 SINAPI 72208 Carga Mecanizada e Remoção de entulho com transporte até 1KM m³ 177,01 2,58 3,27                    456,68                    578,82 

2.2 Serviços gerais               37.312,89               47.347,88 

2.2.1 PINI 01520.8.2.1

Canteiro de obras com 01 container tipo escritório, 01 container tipo 

banheiro, 01 container tipo refeitório, instalação sanitária provisória e 

almoxarifado.

un 36,00 593,41 753,63               21.362,76               27.130,68 

2.2.2 SINAPI 74209/001 Placa de identificação de obra para construção civil. m² 6,00 167,06 212,16                 1.002,36                 1.272,96 

2.2.3 SINAPI 74022/030 Controle tecnológico do concreto. un 50,00 51,85 65,84                 2.592,50                 3.292,00 

2.2.4 PINI 02510.8.1.1 
Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, 

pequenas obras - instalação mínima
un 1,00 1.396,47 1.773,51                 1.396,47                 1.773,51 

2.2.5 PINI  02515.8.1.1 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima un 1,00 1.043,22 1.324,88                 1.043,22                 1.324,88 

2.2.6 SINAPI 73822/002
Limpeza de terreno - Raspagem mecanizada (Motoniveladora) de camada

vegetal
m²     3.609,00 0,47 0,59                 1.696,23                 2.129,31 

2.2.7 SINAPI 73992/001 Locação da obra, execução de gabarito. m² 1.670,60 4,92 6,24                 8.219,35               10.424,54 

3.0 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA               11.384,59               14.455,35 

3.1 SINAPI 6430 Escavação manual em solo, profundidade até 2m. m³        318,91        20,57 26,12                 6.559,97                 8.329,92 

3.2 SINAPI 73904/001 Aterro compactado - material de empréstimo. m³          36,40        55,77 70,82                 2.030,02                 2.577,84 

3.3 SINAPI 73964/004 Reaterro compactado - material de escavação. m³        194,07        14,40 18,28                 2.794,60                 3.547,59 

4.0 MURO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO               15.222,00               19.330,00 

4.1 1 COMP.

MURO divisório com tijolo cerâmico 09x19x19cm, e=9 cm, assentado sobre

sapata corrida, com pilaretes 9x10cm a cada 3m, rebocado em ambos os

lados.

m²        200,00 76,11 96,65               15.222,00               19.330,00 

5.0 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA               16.648,57               21.141,21 

5.1 PINI 02752.8.3.1

Pavimentação intertravada de blocos de concreto tipo Paver Decor,

resistência mínima de 20MPa, espessura 8cm, assentados sobre coxim de

areia.

m²        134,00 46,90 59,56                 6.284,60                 7.981,04 

5.2 SINAPI 74223/001 Meio-fio pré-moldado em concreto 10x12x30x100cm m          77,38 28,38 36,04                 2.196,04                 2.788,77 

VALOR UNIT. VALOR TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.

Construção de varas do Trabalho

TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

Várzea Grande/MT
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Item Origem Código Descrição dos Serviços Unid. Quant.  S/ BDI C/ BDI  S/ BDI  C/ BDI
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5.3 SINAPI 74012/001 Sarjeta em concreto, preparo manual m          77,38 26,85 34,09                 2.077,65                 2.637,88 

5.4 80 COMP.
Pavimentação de blocos de concreto ecológico, espessura 8cm, resistência

mínima de 20MPa, assentados sobre coxim de areia com plantio de grama
m²        109,00 39,33 49,94                 4.286,97                 5.443,46 

5.5 SINAPI 74164/001 Lastro de brita Nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 KG m³          12,00 117,14 148,76                 1.405,68                 1.785,12 

5.6 SINAPI 73892/002
Calçada com acabamento desempenado em concreto traço 1:3:5 fck=12

MPa, e=7cm.
m²          16,21 24,53 31,15                    397,63                    504,94 

6.0 ESTRUTURA             432.321,61             549.044,10 

6.1 Infra-estrutura               67.595,34               85.844,59 

6.1.1 SINAPI 6042 Lastro de concreto estrutural virado em obra 13,5Mpa e=5,0cm. m³            9,84 250,57 318,22                 2.465,60                 3.131,28 

6.1.2 2 COMP.
Concreto armado para blocos de fundação 25MPA, inclusive forma,

desforma e armação em aço bitolas variadas.
m³          42,00 826,64 1.049,83               34.718,88               44.092,86 

6.1.3 3 COMP.
Concreto armado para vigas baldrame 25MPA, inclusive forma, desforma e

armação em aço bitolas variadas.
m³          21,00 1.120,72 1.423,31               23.535,12               29.889,51 

6.1.4 SINAPI 73998/007

Alvenaria de blocos de concreto de vedação 19X19X39CM, espessura

19CM, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (Cimento, Cal e areia),

com junta de 10mm.

m²        194,67 35,32 44,85                 6.875,74                 8.730,94 

6.2 Super-estrutura             354.375,83             450.054,47 

6.2.1 4 COMP.
Concreto armado para pilares 25MPA, inclusive forma, desforma e

armação em aço bitolas variadas.
m³          33,50 2.000,66 2.540,83               67.022,11               85.117,80 

6.2.2 4 COMP.
Concreto armado para vigas 25MPA, inclusive forma, desforma e armação

em aço bitolas variadas.
m³          61,00 2.000,66 2.540,83             122.040,26             154.990,63 

6.2.3 118 COMP.

Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=12cm, intereixo

50cm, com isopor de 8cm, capeamento de 4cm, incluindo forma, desforma,

armadura complementar, capeamento em concreto 25Mpa, projeto

estrutural e ART do fabricante.

m²     1.095,02 80,93 102,78               88.619,96             112.546,15 

6.2.4 119 COMP.

Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=16cm, intereixo

50cm, com isopor de 12cm, capeamento de 4cm, incluindo forma,

desforma, armadura complementar, capeamento em concreto 25Mpa,

projeto estrutural e ART do fabricante.

m²        775,23 98,93 125,64               76.693,50               97.399,89 

6.3 Pilaretes, vergas e contra-vergas               10.350,44               13.145,04 

6.3.1 SINAPI 74099/001
Concreto armado para pilaretes 25MPA, inclusive forma, desforma e

armação em aço bitolas variadas.
m³            5,65   1.384,31 1.758,07                 7.821,35                 9.933,09 

6.3.2 SINAPI 74099/001
Concreto armado para vergas e contra-vergas, inclusive forma, desforma e

armação de aço.
m³            3,02 837,45 1.063,56                 2.529,09                 3.211,95 

7.0 PAVIMENTAÇÃO INTERNA             142.929,64             181.506,81 

7.1 Base               24.274,89               30.825,20 

7.1.1 SINAPI 73907/001
Contrapiso e piso em concreto FCK=15 Mpa, e=8cm, com acabamento

desempenado, junta seca a cada 2,0 metros.
m²        494,75 32,36 41,09               16.010,11               20.329,27 

7.1.2 SINAPI 73920/001
Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com

argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=2 cm.
m²        868,15 9,52 12,09                 8.264,78               10.495,93 

7.2 Revestimento Cerâmico (Porcelanato)             111.579,90             141.696,64 
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7.2.1 5 COMP.

Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 60x60 cm - tipo A -

Portobello assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-3 com junta de

espessura mínima especificada pelo fabricante do piso, inclusive

rejuntamento cor cinza platina.

m²        652,09 109,80 139,44               71.599,48               90.927,42 

7.2.2 6 COMP.

Porcelanato retificado Dolmen Natural - 45x45 cm - tipo A -Portobello

assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-3 com junta de espessura

mínima especificada pelo fabricante do piso, inclusive rejuntamento cor

cinza platina.

m²        202,49 84,50 107,31               17.110,40               21.729,20 

7.2.3 111 COMP.
Rodapé em Porcelanato retificado Dolmen Natural - 10x45 cm – tipo A

inclusive rejuntamento. 
m          99,42 45,51 57,79                 4.524,60                 5.745,48 

7.2.4 7 COMP.
Rodapé em Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 15x60 cm –

tipo A  inclusive rejuntamento. 
m        488,56 37,55 47,68               18.345,42               23.294,54 

7.3 Revestimento Granito (escada)                 7.074,85                 8.984,97 

7.3.1 42 COMP.
Granito Preto São Gabriel em revestimento de espelho, degrau e patamar

da escada assentado com argamassa pré-fabricada 
m²          15,57 454,39 577,07                 7.074,85                 8.984,97 

8.0 PAINÉIS DE VEDAÇÃO             113.228,92             143.791,77 

8.1 SINAPI 73935/001

Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 6 furos, 9x14x24cm,

espessura da parede 9cm, 1/2 vez, juntas de 12mm com argamassa mista

de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento. 

m²        344,34 29,16 37,03               10.040,95               12.750,91 

8.2 SINAPI 73987/001

Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm, espessura

da parede 14cm, 1 vez, juntas de 12mm com argamassa mista de cal

hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento. 

m²     1.656,43 51,61 65,54               85.488,35             108.562,42 

8.3 43 COMP. Divisória sanitária em granito Preto São Gabriel m²          37,67 469,86 596,72               17.699,62               22.478,44 

9.0 COBERTURA               65.494,37               83.166,41 

9.1 Estrutura de Madeira               21.798,15               27.678,21 

9.1.1 SINAPI 73931/001

Estrutura de madeira composta de vigas longitudinais de 6x12cm

equidistantes conforme especificação do fabricante da telha de

fibrocimento apoiada na laje por meio de pontaletes de 6x12 espaçados a

cada 2,5m e intertravados para evitar deslocamentos. 

m²        892,27 24,43 31,02               21.798,15               27.678,21 

9.2 Telhas               40.292,24               51.166,14 

9.2.1 SINAPI 73633
Cobertura com telha de fibrocimento sem amianto, uma água, perfil

ondulado, e=8 mm, inclusive acessórios de fixação e vedação.
m²        892,27 43,28 54,96               38.617,44               49.039,15 

9.2.2 SINAPI 73744/001
Cumeeira de fibrocimento para telha perfil ondulado e=8mm, inclusive

acessórios.
m          21,20 79,00 100,33                 1.674,80                 2.126,99 

9.3 Calhas, rufos e passarelas                 3.255,98                 4.134,10 

9.3.1 SINAPI 72109 Rufo na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00cm. m        103,22 29,22 37,10                 3.016,08                 3.829,46 

9.3.2 SINAPI 72105 Calha na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00cm. m            6,80 35,28 44,80                    239,90                    304,64 

9.4 Escada de acesso à cobertura                    148,00                    187,96 

9.4.1 SINAPI 73665

Escada de acesso à cobertura, com estrutura metálica tubular, degraus a

cada 35cm, afastado 15cm da parede, com fundo preparador zarcão e

esmalte sintético bronze.

m            4,50 32,89 41,77                    148,00                    187,96 

10.0 IMPERMEABILIZAÇÃO               14.301,29               18.161,94 
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10.1 SINAPI 74106/001 Tinta asfáltica aplicadas nas vigas baldrames. m²        346,27 5,15 6,54                 1.783,29                 2.264,60 

10.2 SINAPI 74106/001
Impermeabilização com tinta betuminosa em muros de arrimo, duas

demãos
m²        212,65 5,15 6,54                 1.095,14                 1.390,73 

10.3 SINAPI 74000/001
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) 2,5cm, aditivada com

hidrofugante
m²        277,50 28,00 35,56                 7.770,00                 9.867,90 

10.4 SINAPI 73753/001

Impermeabilização de calha de concreto e na face interna da platibanda

com manta asfáltica esp. 3mm protegida com filme de alumínio gofrado

esp. 0,8mm, incluso emulsão asfáltica

m²          75,66 48,28 61,31                 3.652,86                 4.638,71 

11.0 REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS             161.597,55             205.177,67 

11.1 Chapisco e Reboco               97.051,86             123.209,81 

11.1.1 SINAPI 74161/001
Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e

areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm
m²     4.001,54 3,09 3,92               12.364,75               15.686,03 

11.1.2 SINAPI 5992

Reboco paulista (massa única) para parede externa e interna com

argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:11,

e=20mm.

m²     4.001,54 15,35 19,49               61.423,63               77.990,01 

11.1.3 SINAPI 5975

Chapisco rolado em teto de E.P.S com argamassa de cimento e areia

média, traço 1:2, com adição de adesivo a base de resina sintética na

proporção de 1de adesivo para 2 de água.

m²     1.219,90 5,41 6,87                 6.599,65                 8.380,71 

11.1.4 SINAPI 5976
Reboco paulista (massa única) em teto com argamassa mista de cimento,

cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:11, e=1,5 mm.
m²     1.219,90 13,66 17,34               16.663,83               21.153,06 

11.2 Revestimento Cerâmico de Paredes               50.370,99               63.966,49 

11.2.1 8 COMP.

Azulejo 30x40cm - tipo A - linha Antardida Portobello, assentado com

argamassa pré-fabricada tipo AC-1, com junta de espessura de 1mm,

inclusive rejuntamento cor cinza platina.

m²        297,75 56,94 72,31               16.953,88               21.530,30 

11.2.2 11 COMP.
Pastilhas cerâmicas Portobelo Prisma Petróleo 7,5x7,5cm assentada com

argamassa flexível AC-3, inclusive rejuntamento cor grafite.
m²        319,89 81,85 103,94               26.182,99               33.249,36 

11.2.3 12 COMP.
Pastilhas cerâmicas Portobelo Prisma Gialo 7,5x7,5cm assentada com

argamassa flexível AC-3, inclusive rejuntamento cor cinza platina.
m²          82,15 88,06 111,83                 7.234,12                 9.186,83 

11.3 Arremates               14.174,70               18.001,37 

11.3.1 13 COMP.
Peitoril em granito Preto São Gabriel, acabamento em 03 faces, com

pingadeira em baixo relevo na face não acabada, largura 25cm.
m          68,60 98,87 125,56                 6.782,48                 8.613,41 

11.3.2 14 COMP. Soleira em granito Preto São Gabriel, polido, espessura 2cm. m²          13,60 376,77 478,49                 5.124,07                 6.507,46 

11.3.3 15 COMP.
Balcão de atendimento em granito Preto São Gabriel, 2cm de espessura,

detalhes de acabamento conforme projeto.
m²            6,02 376,77 478,49                 2.268,15                 2.880,50 

12.0 PINTURA               90.873,16             115.348,18 

12.1 SINAPI 74233/001 Selador acrílico em paredes interna, externa e teto. m²     5.221,44 3,13 3,97               16.343,10               20.729,11 

12.2 SINAPI 73955/002
Emassamento de parede interna e teto com massa corrida à base de PVA

com duas demãos.
m²     3.059,27 7,34 9,32               22.455,04               28.512,39 

12.3 SINAPI 73750/001
Pintura com tinta látex PVA cor branco neve fosco em teto com duas

demãos aplicada sobre massa corrida.
m²     1.230,53 6,01 7,63                 7.395,48                 9.388,94 

12.4 SINAPI 73954/002
Pintura com tinta acrílica cor branco neve acetinado em paredes internas

com duas demãos aplicada sobre massa corrida.
m²     1.828,74 10,73 13,62               19.622,38               24.907,43 

12.5 SINAPI 73954/002
Pintura com tinta acrílica cor branco neve fosco em paredes externas (incl.

muro) com duas demãos aplicada sem massa
m²        808,43 10,73 13,62                 8.674,45               11.010,81 
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12.6 SINAPI 73954/002
Pintura com tinta acrílica cor branco neve fosco em beiral externo com

duas demãos aplicada sobre massa acrílica.
m²        100,50 10,73 13,62                 1.078,36                 1.368,81 

12.7 SINAPI 74134/002
Emassamento de beiral com massa acrílica com duas demãos para pintura

acrílica.
m²        100,50 9,43 11,97                    947,71                 1.202,98 

12.8 PINI 09940.8.2.1
Textura acrílica em paredes externas e jardim de inverno, aplicado sobre

selador acrílico, aplicada com rolo para textura média, uma demão
m²     1.025,34 9,20 11,68                 9.433,12               11.975,97 

12.9 SINAPI 73924/002
Pintura esmalte sintético acetinado em gradil metálico externo e portões,

cor bronze. 
m²        314,00 15,68 19,91                 4.923,52                 6.251,74 

13.0 ESQUADRIAS             156.417,81             198.647,95 

13.1 Portas               37.617,48               47.774,03 

13.1.1 19 COMP.

Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,80x2,10m, duas folhas de abrir,

conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 2

portas, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive

demais acessórios.(P01)

un            1,00 3.749,90 4.762,37                 3.749,90                 4.762,37 

13.1.2 17 COMP.

Porta de madeira laminada 0,80x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em

madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo

batente e guarnição, com fechadura completa para porta externa,

maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3

dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado.(P02)

un          29,00 661,71 840,37               19.189,59               24.370,73 

13.1.3 16 COMP.

Porta de madeira laminada 0,70x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em

madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo

batente e guarnição, com fechadura completa para porta de banheiro,

maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3

dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado. (P03)

un            2,00 631,45 801,94                 1.262,90                 1.603,88 

13.1.4 18 COMP.

Porta de madeira laminada 0,90x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em

madeira Curupixá, com VISOR em vidro liso fumê e=6,0mm de dimensões

0,20x1,60m, com aplicação de 03 demãos de selador fundo e acabamento

PU, incluindo batente e guarnição,com fechadura completa para porta

externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3

dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado. (P04)

un            2,00 923,44 1.172,76                 1.846,88                 2.345,52 

13.1.5 20 COMP.

Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,70x2,10m, 01 folha de abrir 0,80m

e 01 folha fixa 0,90 m, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola

hidráulica de piso para 1 porta, puxadores redondos em vidro temperado

fumê 10mm, inclusive demais acessórios.(P05)

un            2,00 2.637,10 3.349,11                 5.274,20                 6.698,22 

13.1.6 25 COMP.

Porta de ferro 0,80x2,10m, em chapa de aço #14, corrugada 90º, e=3cm,

sistema de abertura de giro, estrutura de contorno em metalon 30x70 em

chapa 16, portal de metal tipo estreito, três dobradiças reforçadas, com

fechadura tipo externa Pado cromada, com chave tetra, maçaneta e trinco,

mais duas travas de segurança Pado, tetra, cromada, a serem colocadas a

25cm das partes superior e inferior da porta (trio utilizando a mesma

chave), com pintura em esmalte sintético Suvinil, 3 demãos, cor bronze.

(P06)

un            1,00 583,40 740,91                    583,40                    740,91 
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13.1.7 74071/002 SINAPI
Porta de abrir de alumínio veneziana, perfil serie 25, com guarnições (P7,

P10 e P11)
m²            3,18 356,18 452,34                 1.132,65                 1.438,44 

13.1.8 23 COMP.

Porta de abrir em alumínio para banheiro, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor natural, dimensões 0,60x1,70 m conforme

detalhamento (P08).

un            5,00 454,84 577,64                 2.274,20                 2.888,20 

13.1.9 24 COMP.

Porta de abrir em alumínio para banheiro, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor natural, dimensões 0,80x1,70 m conforme

detalhamento (P09).

un            4,00 575,94 731,44                 2.303,76                 2.925,76 

13.2 Janelas               38.159,96               48.463,00 

13.2.1 27 COMP.

Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 0,80x0,60m com

grade interna conforme detalhamento (J1).

un            4,00 406,95 516,82                 1.627,80                 2.067,28 

13.2.2 28 COMP.

Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 1,60x0,80m com

grade interna conforme detalhamento (J2).

un            7,00 1.051,72 1.335,68                 7.362,04                 9.349,76 

13.2.3 29 COMP.

Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 2,40x0,80m com

grade interna conforme detalhamento (J3).

un            5,00 1.560,84 1.982,26                 7.804,20                 9.911,30 

13.2.4 30 COMP.

Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 3,20x0,80m com

grade interna conforme detalhamento (J4).

un            4,00 2.069,97 2.628,86                 8.279,88               10.515,44 

13.2.5 31 COMP.

Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior,

acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 1,60x0,40m com

grade interna conforme detalhamento (J5).

un            4,00 592,78 752,83                 2.371,12                 3.011,32 

13.2.6 21 COMP.
Janela de correr em vidro temperado fumê 10mm, acabamento anodizado

cor bronze 1003, dimensões  2,80x1,00 m conforme detalhamento (J06).
un            5,00 1.693,29 2.150,47                 8.466,45               10.752,35 

13.2.7 22 COMP.
Janela de correr em vidro temperado fumê 10mm, acabamento anodizado

cor bronze 1003, dimensões  2,80x1,60 m conforme detalhamento (J08).
un            1,00 2.248,47 2.855,55                 2.248,47                 2.855,55 

13.3 Painel de Vidro Fixo                 9.769,12               12.406,68 

13.3.1 33 COMP.
Vidro temperado fumê fixo e=10mm, conforme detalhamento (fachada

principal).
m²          22,84 427,72 543,20                 9.769,12               12.406,68 

13.4 Vidros                 9.332,37               11.851,89 

13.4.1 34 COMP. Vidro fumê e=6,0mm fixado nas janelas m²          28,80 233,91 297,06                 6.736,60                 8.555,32 

13.4.2 35 COMP. Vidro fumê e=6,0mm jateado fixado nas janelas maxim-ar dos banheiros. m²            4,48 244,32 310,28                 1.094,55                 1.390,05 

13.4.3 36 COMP.
Visor fixo em vidro temperado 8mm fumê, fixado com caixilho de alumínio

anodizado 1003.
m²            4,40 257,24 326,69                 1.131,85                 1.437,43 

13.4.4 37 COMP.
Espelho cristal 4mm, com bordas bisotadas, fixado com parafusos com

acabamento cromado.
m²            1,76 209,87 266,53                    369,37                    469,09 

13.5 Portão, grade e corrimão               61.538,88               78.152,35 

13.5.1 38 COMP. Portão de correr metálico em chapa dobrada #16, 3,60 x 2,25 m (P14) m²            8,10 225,01 285,76                 1.822,58                 2.314,65 

13.5.2 39 COMP.
Automatizador para portão deslizante, com capacidade de até 800 Kg, 220

Volts, inclusive cremalheira e fornecimento de 5 controles remoto.
un            1,00 980,00 1.244,60                    980,00                 1.244,60 
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13.5.3 40 COMP.

Grade externa em módulos de 1,2x1,2m composta de colunas de ferro

chato 1.1/4"x3/16" de 1,15m a cada 10cm sustentadas por 2 barras

horizontais em ferro quadrado 1/2" e pilaretes de tubo quadrado 60 em

chapa #14.

m²        132,29 245,51 311,79               32.478,51               41.246,69 

13.5.4 32 COMP.
Portão de correr com o mesmo material e formato da grade externa,

4,10x1,55m (P13)
m²            6,36 347,96 441,90                 2.213,02                 2.810,48 

13.5.5 41 COMP.
Portão de correr com o mesmo material e formato da grade externa,

3,70x1,60m (P12)
m²            5,92 337,02 428,01                 1.995,15                 2.533,81 

13.5.6 SINAPI 73631 Guarda corpo h=1,10 m e corrimão h=0,90m metálico m²        111,91 197,03 250,22               22.049,62               28.002,12 

14.0 PAISAGISMO                    214,80                    272,70 

14.1 SINAPI 74236/001 Grama Esmeralda em placas m²          30,00 7,16 9,09                    214,80                    272,70 

15.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                 9.963,73               12.645,03 

15.1 44 COMP.

Conjunto constituído de 3 mastros para bandeiras, em tubo de aço

galvanizado de 2.1/2", inclusive acessórios, pintura e base para fixação em

concreto, conforme detalhes em projeto. 

cj            1,00 1.221,61 1.551,44                 1.221,61                 1.551,44 

15.2 115 COMP. Retirada de entulhos da obra - Locação de caçambra 5 M³ un          10,00 90,00 114,30                    900,00                 1.143,00 

15.3 PINI 01740.8.1.1 Limpeza geral da edificação m²     1.670,60 4,39 5,57                 7.333,93                 9.305,24 

15.4 45 COMP. Tablado para sala de audiência em alvenaria m²            6,74 75,40 95,75                    508,19                    645,35 

16.0 EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO               20.276,30               25.745,35 

16.1 46 COMP.
Bomba Schneider BPI 21 R - 2 1/2" - POT. = 5CV / V=24,66m³/h 

Hman=32,69 m.c.a
un            1,00 1.895,07 2.406,73                 1.895,07                 2.406,73 

16.2 SINAPI 73976/008 Tubo de aço galvanizado, 65mm - 2 1/2" - inclusive conexões m          42,00 96,02 121,94                 4.032,84                 5.121,48 

16.3 SINAPI 74180/001 Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2" un            2,00 140,78 178,79                    281,56                    357,58 

16.4 SINAPI 74091/001 Válvula de retenção vertical 2. 1/2" un            1,00 141,43 179,61                    141,43                    179,61 

16.5 SINAPI 72794 Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 75mm 2 1/2" cj            4,00 122,13 155,10                    488,52                    620,40 

16.6 SINAPI 75030/006 Tubo de PVC rígido sodável marrom 75mm, inclusive conexões. m          78,00 47,69 60,56                 3.719,82                 4.723,68 

16.7 101 COMP.
Central de Alarme para 6 laços analógica convencional IP 300 Ilumac com

bateria 12 V
un            1,00 313,18 397,73                    313,18                    397,73 

16.8 PINI 16132.8.2.2
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø25mm (3/4") inclusive conexões e

acessórios. 
m        141,00 7,14 9,06                 1.006,74                 1.277,46 

16.9 47 COMP. Placa de sinalização saída de emergência un          16,00 5,60 7,11                      89,60                    113,76 

16.10 PINI 13850.8.2.1 Acionador manual - sistema de alarme un          10,00 58,91 74,81                    589,10                    748,10 

16.11 PINI 16530.8.1.1 Iluminação de emergência 30 Led 1,5W un          11,00 163,51 207,65                 1.798,61                 2.284,15 

16.12 104 COMP. Avisador sonoro (sirene) eletrônica bitonal, 24V un            4,00 21,84 27,73                      87,36                    110,92 

16.13 PINI 16120.8.1.37 Cabo flexível 1,5mm² m        320,00 2,11 2,67                    675,20                    854,40 

16.14 PINI 16120.8.1.38 Cabo flexível 2,5mm² m        140,00 2,49 3,16                    348,60                    442,40 

16.15 SINAPI 6430 Escavação manual em solo, profundidade até 2m. m³            4,74 20,57 26,12                      97,50                    123,80 

16.16 SINAPI 72284

Abrigo para hidrante, 90X60X17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 ",

adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 2x15m, redução 2.1/2X1.1/2"

e esguicho em latão 1.1/2"

cj            4,00 1.070,14 1.359,07                 4.280,56                 5.436,28 
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16.17 PINI 13975.8.3.1 Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") un            1,00 430,61 546,87                    430,61                    546,87 

17.0 INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS               92.945,05             118.028,30 

17.1 Instalações Hidráulicas               13.979,13               17.747,58 

17.1.1 SINAPI 75030/001 Tubo de PVC rígido sodável marrom 25mm, inclusive conexões. m        504,00 10,33 13,11                 5.206,32                 6.607,44 

17.1.2 SINAPI 75030/002 Tubo de PVC rígido sodável marrom 32mm, inclusive conexões. m          30,00 15,21 19,31                    456,30                    579,30 

17.1.3 SINAPI 75030/004 Tubo de PVC rígido sodável marrom 50mm, inclusive conexões. m          60,00 21,50 27,30                 1.290,00                 1.638,00 

17.1.4 SINAPI 75030/005 Tubo de PVC rígido sodável marrom 60mm, inclusive conexões. m          66,00 32,90 41,78                 2.171,40                 2.757,48 

17.1.5 SINAPI 75030/006 Tubo de PVC rígido sodável marrom 75mm, inclusive conexões. m          42,00 47,69 60,56                 2.002,98                 2.543,52 

17.1.6 SINAPI 74181/001 Registro de gaveta 2" acabamento bruto. un            1,00 62,83 79,79                      62,83                      79,79 

17.1.7 SINAPI 74184/001 Registro de gaveta 1" acabamento bruto. un            2,00 28,04 35,61                      56,08                      71,22 

17.1.8 SINAPI 74180/001 Registro de gaveta 2 1/2" acabamento bruto. un            1,00 140,78 178,79                    140,78                    178,79 

17.1.9 SINAPI 74185/001 Registro de gaveta 3/4" acabamento bruto. un            8,00 22,54 28,62                    180,32                    228,96 

17.1.10 SINAPI 74174/001
Registro de gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado linha targa

deca ou equivalente.
un            6,00 76,66 97,35                    459,96                    584,10 

17.1.11 SINAPI 74176/001
Registro de gaveta 3/4" com canopla acabamento cromado linha targa

deca ou equivalente.
un          14,00 41,33 52,48                    578,62                    734,72 

17.1.12 SINAPI 73795/001 Válvula de retenção vertical 3/4" un            2,00 37,51 47,63                      75,02                      95,26 

17.1.13 SINAPI 72789 Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 25mm x 3/4" un            7,00 10,66 13,53                      74,62                      94,71 

17.1.14 SINAPI 72790 Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 32mm x 1" un            4,00 12,90 16,38                      51,60                      65,52 

17.1.15 SINAPI 72793 Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 60mm x 2" un            1,00 40,66 51,63                      40,66                      51,63 

17.1.16 SINAPI 72794 Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 75mm x 2 1/2" un            1,00 122,13 155,10                    122,13                    155,10 

17.1.17 SINAPI 74058/002 Chave boia 25 mm x 3/4", vazão total un            3,00 42,95 54,54                    128,85                    163,62 

17.1.18 SINAPI 74092/001 Chave boia automática nível 25mm x 3/4" un            4,00 52,35 66,48                    209,40                    265,92 

17.1.19 48 COMP. Bomba hidráulica Schneider 3/4" BC-98 1/3 CV un            1,00 671,26 852,50                    671,26                    852,50 

17.2 Louças, Metais Sanitários e Acessórios               25.333,44               32.172,66 

17.2.1 116 COMP.

Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm,

comprimento 1,50m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba redonda,

conforme detalhe em projeto.

un            4,00 848,00 1.076,96                 3.392,00                 4.307,84 

17.2.2 117 COMP.

Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm,

comprimento 1,10m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba redonda,

conforme detalhe em projeto.

un            4,00 669,00 849,63                 2.676,00                 3.398,52 

17.2.3 50 COMP.
Torneira de mesa para banheiro com fechamento automático, linha

Docolmatic, Pressmatic Alfa - Chrome.
un          12,00 207,17 263,10                 2.486,04                 3.157,20 

17.2.4 51 COMP. Engate flexível metálico, 40 cm un          20,00 24,17 30,69                    483,40                    613,80 

17.2.5 9 COMP.
Cuba de louça de embutir oval L37, Deca, inclusive sifão metálico tipo copo

e válvula de escoamento
un          12,00 101,70 129,15                 1.220,40                 1.549,80 

17.2.6 71 COMP.
Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca ou gelo, linha Vogue

plus Deca ou Calypso Incepa, inclusive assento sanitário 
un            7,00 624,05 792,54                 4.368,35                 5.547,78 

17.2.7 52 COMP.
Bacia sanitária para válvula de descarga de louça branca, linha Vogue plus

Deca ou Calypso Incepa, inclusive assento sanitário 
un            6,00 356,07 452,20                 2.136,42                 2.713,20 

17.2.8 70 COMP. Barra de apoio em aço inox para deficientes físicos comp.:80cm un          12,00 173,51 220,35                 2.082,12                 2.644,20 

17.2.9 SINAPI 73949/007 Torneira metálica de mesa para pia da cozinha, linha Aspen 1168 Deca. un            1,00 174,19 221,22                    174,19                    221,22 
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17.2.10 53 COMP. Porta papel higiênico linha Targa 2020 un          13,00 107,18 136,11                 1.393,34                 1.769,43 

17.2.11 54 COMP. Cabide para toalha linha Targa 2060 un          13,00 50,64 64,31                    658,32                    836,03 

17.2.12 102 COMP.

Bancada para pia de cozinha em granito Preto São Gabriel e=3,0cm,

dimensões 1,80x0,55m com detalhes conforme projeto, conforme detalhe

em projeto.

un            1,00 904,00 1.148,08                    904,00                 1.148,08 

17.2.13 62 COMP.
Cuba simples de aço inoxidável dimensões 47X30X17cm com válvula para

escoamento tipo americana e sifão metálico tipo copo.
un            1,00 345,12 438,30                    345,12                    438,30 

17.2.14 SINAPI 73949/001 Torneira metálica 3/4" para jardim com adaptador para mangueira 3/4". un          13,00 55,13 70,01                    716,69                    910,13 

17.2.15 SINAPI 6052
Tanque de mármore sintético branco, 01 cuba, 22 litros, instalado sobre

base em alvenaria, inclusive torneira e acessórios
un            1,00 132,00 167,64                    132,00                    167,64 

17.2.16 PINI 15410.8.13.1 Ducha higiênica manual Activa com registro e derivação, linha Targa. un            1,00 121,96 154,88                    121,96                    154,88 

17.2.17 10 COMP. Válvula de descarga baixa pressão DUO 2545 C 112 Deca un            6,00 196,45 249,49                 1.178,70                 1.496,94 

17.2.18 55 COMP. Válvula para mictório cromada pressmatic  1/2" un            1,00 289,27 367,37                    289,27                    367,37 

17.2.19 56 COMP. Mictório de louça Deca modelo M 715, inclusive instalação un            1,00 210,08 266,80                    210,08                    266,80 

17.2.20 57 COMP. Tubo de descarga VDE 38 mm un            6,00 7,66 9,72                      45,96                      58,32 

17.2.21 58 COMP. Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanit 38mm un            6,00 53,18 67,53                    319,08                    405,18 

17.3 Instalações Sanitárias e de Drenagem               40.662,48               51.636,16 

17.3.1 SINAPI 75030/001 Tubo de PVC rígido sodável marrom 25mm, inclusive conexões. m        120,00 10,33 13,11                 1.239,60                 1.573,20 

17.3.2 SINAPI 75030/002 Tubo de PVC rígido sodável marrom 32mm, inclusive conexões. m          30,00 15,21 19,31                    456,30                    579,30 

17.3.3 SINAPI 74165/001 Tubo de PVC esgoto série normal 40mm - inclusive conexões m          18,00 13,97 17,74                    251,46                    319,32 

17.3.4 SINAPI 74165/002 Tubo de PVC esgoto série normal 50mm - inclusive conexões m          66,00 18,95 24,06                 1.250,70                 1.587,96 

17.3.5 SINAPI 74165/003 Tubo de PVC esgoto série normal 75mm - inclusive conexões m          12,00 25,88 32,86                    310,56                    394,32 

17.3.6 SINAPI 74165/004 Tubo de PVC esgoto série normal 100mm - inclusive conexões m        216,00 27,72 35,20                 5.987,52                 7.603,20 

17.3.7 SINAPI 74168/001 Tubo de PVC esgoto série normal 150mm - inclusive conexões m          96,00 42,11 53,47                 4.042,56                 5.133,12 

17.3.8 59 COMP. Tubo de PVC esgoto série normal 200mm - inclusive conexões m        114,00 52,08 66,14                 5.937,12                 7.539,96 

17.3.9 60 COMP. Tubo de PVC esgoto série normal 250mm - inclusive conexões m          36,00 68,52 87,02                 2.466,72                 3.132,72 

17.3.10 SINAPI 40777
Caixa sifonada PVC rígido branco 150x150x50mm incluindo porta grelha e

grelha prata.
un          14,00 24,82 31,52                    347,48                    441,28 

17.3.11 SINAPI 72291 Caixa sifonada em pvc 150X185X75mm simples un            1,00 33,12 42,06                      33,12                      42,06 

17.3.12 61 COMP.
Caixa de gordura em pvc tigre DN100 388x567mm, com tampa e porta

tampa.
un            1,00 306,01 388,63                    306,01                    388,63 

17.3.13 PINI 02620.8.1.5
Caixa de passagem areia pluvial em alvenaria de tijolo maciço revestida

internamente, com grelha, dimensões 60x60cm.
un          11,00 205,60 261,11                 2.261,60                 2.872,21 

17.3.14 PINI 02620.8.1.5
Caixa de passagem areia pluvial em alvenaria de tijolo maciço revestida

internamente, sem grelha, dimensões 60x60cm.
un            4,00 205,60 261,11                    822,40                 1.044,44 

17.3.15 PINI 02620.8.1.5

Caixa de inspeção de esgoto simples em alvenaria de tijolo maciço

revestida internamente, com tampa de concreto e=5cm, dimensões

60x60cm.

un            9,00 205,60 261,11                 1.850,40                 2.349,99 

17.3.16 63 COMP. Terminal de ventilação 50mm un            6,00 6,38 8,10                      38,28                      48,60 

17.3.17 66 COMP. Terminal de ventilação 75mm un            1,00 6,48 8,22                        6,48                        8,22 

17.3.18 64 COMP.

Tanque séptico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,0m

e profundidade 1,80m, com tampa em concreto armado e demais detalhes

conforme projeto (Volume útil = 4,71m³), inclusive escavação.

cj            1,00 2.421,00 3.074,67                 2.421,00                 3.074,67 
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17.3.19 65 COMP.

Filtro anaeróbico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro

2,250m e profundidade 1,65m, com tampa em concreto armado e demais

detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,65m³), inclusive escavação.

cj            1,00 3.562,00 4.523,74                 3.562,00                 4.523,74 

17.3.20 SINAPI 6430 Escavação de valas para passagem de tubulação m³          54,36 20,57 26,12                 1.118,18                 1.419,88 

17.3.21 SINAPI 73692 Lastro de areia para instalação de tubulação no fundo de vala m³          10,48 64,68 82,14                    677,84                    860,82 

17.3.22 SINAPI 73816/001 Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado DN100 m          90,00 19,80 25,14                 1.782,00                 2.262,60 

17.3.23 SINAPI 74167/001 Fornecimento/Assentamento de manta geotextil (ANT OP-60) BIDIM m²        108,00 17,64 22,40                 1.905,12                 2.419,20 

17.3.24 SINAPI 74119/001 Fornecimento e assentamento de brita n. 2 Drenos e filtros m³          14,40 110,28 140,05                 1.588,03                 2.016,72 

17.4 Armazenamento de água               12.970,00               16.471,90 

17.4.1 67 COMP.

Parede p/ proteção mecânica de reservatório tipo tanque, em bloco 

cerâmico 14x19x39cm, rebocado e com pilares e vigas armados a cada 

1,50m, com laje de concreto de 12cm espessura e base em concreto 10cm, 

dimensões: largura 3m, comprimento 6m e altura 3m, inclusive escavação 

e tampa de inspeção metálica de 0,80x0,80m (conforme detalhe em 

projeto)

un            1,00 4.862,00 6.174,74                 4.862,00                 6.174,74 

17.4.2 68 COMP.
Tanque com tampa rosqueda, Fortlev em polietileno alta densidade,

capacidade 10.000 litros,  incluído os serviços de transporte e instalação. 
un            2,00 3.150,00 4.000,50                 6.300,00                 8.001,00 

17.4.3 69 COMP.
Reservatório de água Fortlev de fibra de vidro de 3.000 litros, inclusive

base de madeira para suporte e instalação.
un            2,00 904,00 1.148,08                 1.808,00                 2.296,16 

18.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  LÓGICA, TELEFONIA, CFTV E SOM             166.727,86             211.672,73 

18.1 Eletrodutos, Conexões, Buchas e Arruelas.               16.301,76               20.687,16 

18.1.1 PINI 16132.8.2.2
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø25mm (3/4") inclusive conexões e

acessórios. 
m     1.611,00 7,14 9,06               11.502,54               14.595,66 

18.1.2 PINI 16132.8.2.3
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32mm (1") inclusive conexões e

acessórios. 
m        222,00 8,06 10,23                 1.789,32                 2.271,06 

18.1.3 PINI 16132.8.2.5
Eletroduto de PVC rígido roscável Ø50mm (1 1/2") inclusive conexões e

acessórios. 
m        237,00 12,70 16,12                 3.009,90                 3.820,44 

18.2 Eletrocalhas e Acessórios:                 4.232,55                 5.373,15 

18.2.1 72 COMP.
Eletrocalha tipo "U" perfurada leve (100x50x3000)mm, inclusive peças e

acessórios, como emenda, curva, te, parafusos, etc.
m        165,00 20,17 25,61                 3.328,05                 4.225,65 

18.2.2 73 COMP. Conector box reto para eletrodutos de 3/4 a 2", com arruela. un        135,00 6,70 8,50                    904,50                 1.147,50 

18.3 Caixas de Passagem, Caixas Terminais, Conduletes e Acessórios:                 4.182,55                 5.309,21 

18.3.1 PINI 16136.8.2.3
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões

20x20x10cm
un          10,00 40,23 51,09                    402,30                    510,90 

18.3.2 PINI 16136.8.2.7
Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões

40x40x10cm
un            2,00 98,22 124,73                    196,44                    249,46 

18.3.3 PINI 16132.8.6.1
Caixa de ligação de PVC para eletroduto dimensões 4"x2", de embutir em

alvenaria
un        325,00 3,95 5,01                 1.283,75                 1.628,25 

18.3.4 PINI 16132.8.6.2
Caixa de ligação de PVC para eletroduto dimensões 4"x4", de embutir em

alvenaria
un            8,00 4,93 6,26                      39,44                      50,08 

18.3.5 PINI 16132.8.14.3
Caixa de ligação em PVC para eletroduto, octogonal com fundo fixo,

dimensões 4"x4"x150mm, para embutir em laje.
un        126,00 5,31 6,74                    669,06                    849,24 
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18.3.6 PINI 02620.8.1.4

Caixas de Passagem em alvenaria de tijolo maciço revestido internamente,

fundo com lastro de concreto e dreno central com brita, tampa de concreto

e=5cm, dimensões: 0,40x0,4m.

un          12,00 132,63 168,44                 1.591,56                 2.021,28 

18.4 Tomadas e Interruptores:                 4.332,52                 5.501,66 

18.4.1 105 COMP. Tomada 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus. un          77,00 16,24 20,62                 1.250,48                 1.587,74 

18.4.2 106 COMP. Tomada 2P+T branca, 20A, modelo Pial Plus. un          14,00 18,64 23,67                    260,96                    331,38 

18.4.3 74 COMP. Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus. un          39,00 21,30 27,05                    830,70                 1.054,95 

18.4.4 75 COMP. Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T vermelha, 10 A, modelo Pial Plus. un          39,00 21,30 27,05                    830,70                 1.054,95 

18.4.5 76 COMP.
Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo

silentoque preta, sem placa
un            5,00 12,77 16,21                      63,85                      81,05 

18.4.6 77 COMP.
Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo

silentoque vermelha, sem placa
un            5,00 12,77 16,21                      63,85                      81,05 

18.4.7 107 COMP. Interruptor de uma tecla simples modelo Pial Plus. un          26,00 13,89 17,64                    361,14                    458,64 

18.4.8 108 COMP. Interruptor de duas teclas simples modelo Pial Plus. un            9,00 21,04 26,72                    189,36                    240,48 

18.4.9 109 COMP. Interruptor de três teclas simples modelo Pial Plus. un            6,00 28,19 35,80                    169,14                    214,80 

18.4.10 26 COMP.

Sensor de presença de parede, alcance de até 12 metros, ângulo de 110°

potência máxima 1000W, 220Volts, ajuste de tempo, com sensor

fotoelétrico.

un            7,00 44,62 56,66                    312,34                    396,62 

18.5 Luminárias, Reatores e Lâmpadas:               26.624,17               33.811,61 

18.5.1 78 COMP.

Luminária de sobrepor 2x28W branca, com refletor em alumínio facetado,

aletas difusoras em alumínio, completa, com 2 lâmpadas tubulares de 28W,

reator eletrônico 2x28W, 220 Volts, alto fator de potência, modelo C05

Abalux.

un          81,00 237,36 301,44               19.226,16               24.416,64 

18.5.2 79 COMP.
Luminária tipo PLAFON interno/externo, com 2 receptáculos de rosca E27,

com duas lâmpadas fluorescente 26W/220V, modelo PF63S2E27 Abalux.
un          44,00 113,72 144,42                 5.003,68                 6.354,48 

18.5.3 81 COMP.
Luminária tipo arandela para uso em parede externa, com uma lâmpada PL

de 26W/220V.
un          39,00 60,14 76,37                 2.345,46                 2.978,43 

18.5.4 82 COMP.
Luminária tipo arandela blindada para uso em parede interna, com uma

lâmpada PL de 26W/220V.
un            1,00 48,87 62,06                      48,87                      62,06 

18.6 Cabos Flexíveis de Cobre:               33.854,30               42.964,69 

18.6.1 PINI 16120.8.1.38 Cabo flexível isolado 2,50mm² , 750V m     8.300,00 2,49 3,16               20.667,00               26.228,00 

18.6.2 PINI 16120.8.1.39 Cabo flexível isolado 4,00mm² , 750 V m     2.900,00 3,01 3,82                 8.729,00               11.078,00 

18.6.3 PINI 16120.8.1.40 Cabo flexível isolado 6,00mm², 750V m        730,00 3,68 4,67                 2.686,40                 3.409,10 

18.6.4 PINI 16120.8.1.57 Cabo flexível isolado 16,00mm², 1KV m          20,00 7,37 9,35                    147,40                    187,00 

18.6.5 PINI 16120.8.1.58 Cabo flexível isolado 25,00mm², 1KV m          40,00 10,41 13,22                    416,40                    528,80 

18.6.6 PINI 16120.8.1.59 Cabo flexível isolado 35,00mm², 1KV m          41,00 13,70 17,39                    561,70                    712,99 

18.6.7 PINI 16120.8.1.62 Cabo flexível isolado 95,00mm², 1KV m          20,00 32,32 41,04                    646,40                    820,80 

18.7
Quadros de Distribuição, Disjuntores, DRs e Acessórios para

Instalação:
              18.972,33               24.094,08 

18.7.1 PINI 16138.8.1.4

Quadro de distribuição de embutir, com 52 posições de disjuntores, posição

de disjuntor geral, barramento de terra e neutro, padrão DIN Europeu, mais

1 Barramento trifásico para 225A, modelo de ref. Cemar

un            2,00 493,29 626,47                    986,58                 1.252,94 
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18.7.2 PINI 16138.8.1.2

Quadro de distribuição de embutir, com 28 posições de disjuntores, posição

de disjuntor geral, barramento de terra e neutro, padrão DIN Europeu, mais

1 Barramento trifásico para 100A, modelo de ref. Cemar

un            2,00 297,85 378,26                    595,70                    756,52 

18.7.3 PINI 16138.8.1.6

Quadro de distribuição de embutir, com 12 posições de disjuntores, posição

de disjuntor geral, barramento de terra e neutro, padrão DIN Europeu,

modelo de referência CEMAR, mais 1 Barramento trifásico para 100A

un            2,00 258,74 328,59                    517,48                    657,18 

18.7.4 83 COMP.
Quadro metálico para chave reversora 60x60x25cm, modelo de referência

CEMAR
un            1,00 168,37 213,82                    168,37                    213,82 

18.7.5 103 COMP.
Quadro de comando para disjuntor trifásico da bomba de incêndio 20x20cm

de sobrepor, modelo de referência CEMAR
un            1,00 70,82 89,94                      70,82                      89,94 

18.7.6 112 COMP.

Quadro de distribuição geral (QDG) montado 1,20x0,80x0,25m metálico de

embutir para disjuntor de 300A, para 52 disjuntores DIN, barramento

trifásico de 359A completo, inclusive montagem e instalação

un            1,00 2.926,44 3.716,57                 2.926,44                 3.716,57 

18.7.7 114 COMP.

Quadro de distribuição geral (QDG) montado 0,60x0,60x0,25m metálico de

embutir para disjuntor de 400A, para 12 disjuntores DIN, barramento

trifásico de 359A completo, inclusive montagem e instalação

un            2,00 3.553,34 4.512,74                 7.106,68                 9.025,48 

18.7.8 84 COMP.
Chave reversora tetrapolar 80A, modelo Kraus & Naimer KG80-K950.600-

VE
un            1,00 964,04 1.224,33                    964,04                 1.224,33 

18.7.9 PINI 16141.8.2.6 Disjuntor DIN monopolar 16A un          41,00 15,36 19,50                    629,76                    799,50 

18.7.10 PINI 16141.8.2.7 Disjuntor DIN monopolar 20A un            7,00 15,36 19,50                    107,52                    136,50 

18.7.11 PINI 16141.8.3.6 Disjuntor DIN bipolar 16A un          21,00 52,23 66,33                 1.096,83                 1.392,93 

18.7.12 PINI 16141.8.3.8 Disjuntor DIN bipolar 25A un          22,00 53,74 68,24                 1.182,28                 1.501,28 

18.7.13 PINI 16141.8.4.8 Disjuntor DIN tripolar 25A un            2,00 71,69 91,04                    143,38                    182,08 

18.7.14 SINAPI 74130/005 Disjuntor DIN tripolar 63A un            1,00 77,46 98,37                      77,46                      98,37 

18.7.15 SINAPI 74130/005 Disjuntor DIN tripolar 80A un            1,00 77,46 98,37                      77,46                      98,37 

18.7.16 113 COMP. Disjuntor DIN tripolar 100A un            3,00 326,85 415,09                    980,55                 1.245,27 

18.7.17 85 COMP.
DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 25A, sensibilidade

30mA.
un            2,00 212,41 269,76                    424,82                    539,52 

18.7.18 86 COMP.
DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 63A, sensibilidade

30mA.
un            1,00 259,99 330,18                    259,99                    330,18 

18.7.19 87 COMP.
DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 80A, sensibilidade

30mA.
un            1,00 303,45 385,38                    303,45                    385,38 

18.7.20 88 COMP. Supressor de surtos monopolar 8KA un            8,00 44,09 55,99                    352,72                    447,92 

18.8 Materiais e Equipamentos de Rede, Telefonia, Som e CFTV:                 7.047,26                 8.932,04 

18.8.1 89 COMP. Cabo de rede UTP cat 5e - FURUKAWA m     3.700,00 1,68 2,13                 6.216,00                 7.881,00 

18.8.2 90 COMP.

Anilha alfanumérica para cabos UTP cat 6, (letra "P" = 300; letra "A" = 50;

letra "B" = 50; letra "C" = 50; número "0" = 100; número "1" = 100; número

"2" = 100; número "3" = 30; número "4" = 30; número "5" = 30; número "6" =

20; número "7" = 20; número "8" = 20; número "9" = 20).

un        660,00 0,21 0,26                    138,60                    171,60 

18.8.3 91 COMP.
Fornecimento de espelho plano 4x2" com 2 posições cor branco -

FURUKAWA, sem instalação
cj            3,00 3,09 3,92                        9,27                      11,76 

18.8.4 92 COMP.
Fornecimento de conector RJ-45 Fêmea - categoria 5e - FURUKAWA, sem

instalação
un            4,00 7,33 9,30                      29,32                      37,20 

18.8.5 93 COMP. Cabo paralelo bicolor, 2x1,5mm²  para som m          50,00 3,53 4,48                    176,50                    224,00 
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18.8.6 SINAPI 73690 Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 pares (uso externo) m 5,09 6,46                            -                              -   

18.8.7 SINAPI 76449/002
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas

400x400mm
un            1,00 126,15 160,21                    126,15                    160,21 

18.8.8 SINAPI 76449/001
Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas

200x200mm
un            3,00 75,74 96,18                    227,22                    288,54 

18.8.9 94 COMP.
Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm,

largura 35 cm, profundidade 50 cm
un            1,00 124,20 157,73                    124,20                    157,73 

18.9 Instalações Elétricas - Posto de Transformação 112,5 kVA               37.416,69               47.519,19 

18.9.1 SINAPI 73857/003
Transformador de distribuição 150KVA Trifásico 60HZ Classe 15KV Imerso 

em óleo mineral.
unid            1,00 8.676,18 11.018,74                 8.676,18               11.018,74 

18.9.2 95 COMP.

Posto de transformação em poste - acessórios, poste 11/600-DT, caixas, 

disjuntores, eletrodutos, cabos, chave fusíveis, para-ráios e aterramento, 

para o perfeito funcionamento do sistema conf. Projeto

unid            1,00 28.740,52 36.500,45               28.740,51               36.500,45 

18.10 Instalações Elétricas - SPDA               13.763,73               17.479,94 

18.10.1 99 COMP.

Sistema de proteção contra descarga atmosférica, incl. acessórios, cabos, 

hastes de aterramento, barra de aço, barra de alumínio, conectores, solda 

exotérmica, molde para cabo, isoladores, mão-de-obra, para o perfeito 

funcionamento do sistema.

unid            1,00 13.763,74 17.479,94               13.763,73               17.479,94 

19.0 INSTALÇÃO DE GLP                    365,44                    464,08 

19.1 PINI 15141.8.11.1 Cotovelo 90° 150 LBS preto 1/2"  unid            6,00 14,26 18,11                      85,56                    108,66 

19.2 96 COMP. Registro angular 90º 1/2"x1/2" macho/fêmea  unid            1,00 35,24 44,75                      35,24                      44,75 

19.3 97 COMP. Registro de  1/2" x BM  unid            1,00 35,24 44,75                      35,24                      44,75 

19.4 PINI 15141.8.28.11 Tubo galvanizado ABNT 5590 c/ cost. 1/2" m          12,00 17,45 22,16                    209,40                    265,92 

20.0 INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO               21.591,47               27.421,05 

20.1 100 COMP.
Micro exaustor axial vazão de 170 m3/h, modelo MURO 120, marca

MULTIVAC, equivalente ou superior
cj          17,00 146,34 185,85                 2.487,78                 3.159,45 

20.2 98 COMP.

INSTALAÇÃO de condicionador de ar tipo Split "High-Wall" (12.000, 18.000

e 24.000 BTU's), com fornecimento de tubulação de cobre devidamente

isolada, carga de gás, suportes de fixação das unidades interna e externa e

demais serviços e materiais necessários para o perfeito funcionamento do

equipamento (Aparelho - evaporadora e condensadora - fornecido pelo

TRT- marca LG)

cj          20,00 955,18 1.213,08               19.103,69               24.261,60 

   1.653.787,26    2.099.999,38 

Fonte: Tabela PINI - Maio 2011

SINAPI - Junho 2011

Responsável: Eng.ª Alessandra Castilho

VALOR TOTAL
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RESUMO

		ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.

		OBRA:		Construção de varas do Trabalho		Construção de Varas do Trabalho

		CLIENTE:		TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região		TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região		BDI =		27.00%

		MUNICÍPIO:		Várzea Grande/MT		Vàrzea Grande/MT				27/09/2011

		RESUMO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

		ITEM				E T A P A S		VALOR		%

		1.0		000		EQUIPE TÉCNICA LOCAL		84,657.60		4.03%								0.00

		2.0		000		SERVIÇOS PRELIMINARES		69,321.15		3.30%								0.00

		3.0				MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		14,455.35		0.69%

		4.0				MURO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO		19,330.00		0.92%

		5.0				PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		21,141.21		1.01%

		6.0				ESTRUTURA		549,044.10		26.14%

		7.0				PAVIMENTAÇÃO INTERNA		181,506.81		8.64%

		8.0				PAINÉIS DE VEDAÇÃO		143,791.77		6.85%

		9.0				COBERTURA		83,166.41		3.96%

		10.0				IMPERMEABILIZAÇÃO		18,161.94		0.86%

		11.0				REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		205,177.67		9.77%

		12.0				PINTURA		115,348.18		5.49%

		13.0				ESQUADRIAS		198,647.95		9.46%

		14.0		000		PAISAGISMO		272.70		0.01%								0.00

		15.0		000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		12,645.03		0.60%								0.00

		16.0		000		EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO		25,745.35		1.23%								0.00

		17.0		000		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		118,028.30		5.62%								0.00

		18.0		000		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  LÓGICA, TELEFONIA, CFTV E SOM		211,672.73		10.08%								0.00

		19.0		000		INSTALÇÃO DE GLP		464.08		0.02%								0.00

		20.0		000		INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		27,421.05		1.31%								0.00

								R$ 2,099,999.38		100.00%

		Importa o presente orçamento em R$

						Dois milhões, trezentos e quarenta e sete mil e noventa e seis reais e quarenta e um centavos

		Alessandra Castilho

		Engenheira Civil





Planilha TRT VG

		ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.

		OBRA:		Construção de varas do Trabalho

		CLIENTE:		TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região										BDI=		27.00%

		MUNICÍPIO:		Várzea Grande/MT										DATA:		27/09/2011

		PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

														VALOR UNIT.				VALOR TOTAL

		Item		Origem		Código		Descrição dos Serviços		Unid.		Quant.		S/ BDI		C/ BDI		S/ BDI		C/ BDI

		1.0						EQUIPE TÉCNICA LOCAL										66,667.20		84,657.60

		1.1		SINAPI		2707		Engenheiro de obra, 2 horas diárias, 5 dias por semana.		H		480.00		80.15		101.79		38,472.00		48,859.20		3206

		1.2		SINAPI		4083		Encarregado geral, 220 horas mensais.		H		2,640.00		10.68		13.56		28,195.20		35,798.40		2349.6

		2.0						SERVIÇOS PRELIMINARES										54,615.90		69,321.15

		2.1						Demolição										17,303.01		21,973.27		1186.82

		2.1.1		SINAPI		73616		Demolição de Concreto Simples		m³		149.51		61.97		78.70		9,265.13		11,766.43

		2.1.2		PINI		02220.8.4.1		Demolição de concreto armado com utilização de martelo rompedor		m³		27.50		275.68		350.11		7,581.20		9,628.02

		2.1.3		SINAPI		72208		Carga Mecanizada e Remoção de entulho com transporte até 1KM		m³		177.01		2.58		3.27		456.68		578.82

		2.2						Serviços gerais										37,312.89		47,347.88

		2.2.1		PINI		01520.8.2.1		Canteiro de obras com 01 container tipo escritório, 01 container tipo banheiro, 01 container tipo refeitório, instalação sanitária provisória e almoxarifado.		un		36.00		593.41		753.63		21,362.76		27,130.68

		2.2.2		SINAPI		74209/001		Placa de identificação de obra para construção civil.		m²		6.00		167.06		212.16		1,002.36		1,272.96

		2.2.3		SINAPI		74022/030		Controle tecnológico do concreto.		un		50.00		51.85		65.84		2,592.50		3,292.00

		2.2.4		PINI		02510.8.1.1		Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação mínima		un		1.00		1,396.47		1,773.51		1,396.47		1,773.51

		2.2.5		PINI		02515.8.1.1		Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima		un		1.00		1,043.22		1,324.88		1,043.22		1,324.88

		2.2.6		SINAPI		73822/002		Limpeza de terreno - Raspagem mecanizada (Motoniveladora) de camada vegetal		m²		3,609.00		0.47		0.59		1,696.23		2,129.31

		2.2.7		SINAPI		73992/001		Locação da obra, execução de gabarito.		m²		1,670.60		4.92		6.24		8,219.35		10,424.54

		3.0						MOVIMENTAÇÃO DE TERRA										11,384.59		14,455.35

		3.1		SINAPI		6430		Escavação manual em solo, profundidade até 2m.		m³		318.91		20.57		26.12		6,559.97		8,329.92

		3.2		SINAPI		73904/001		Aterro compactado - material de empréstimo.		m³		36.40		55.77		70.82		2,030.02		2,577.84

		3.3		SINAPI		73964/004		Reaterro compactado - material de escavação.		m³		194.07		14.40		18.28		2,794.60		3,547.59

		4.0						MURO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO										15,222.00		19,330.00

		4.1		1		COMP.		MURO divisório com tijolo cerâmico 09x19x19cm, e=9 cm, assentado sobre sapata corrida, com pilaretes 9x10cm a cada 3m, rebocado em ambos os lados.		m²		200.00		76.11		96.65		15,222.00		19,330.00

		5.0						PAVIMENTAÇÃO EXTERNA										16,648.57		21,141.21

		5.1		PINI		02752.8.3.1		Pavimentação intertravada de blocos de concreto tipo Paver Decor, resistência mínima de 20MPa, espessura 8cm, assentados sobre coxim de areia.		m²		134.00		46.90		59.56		6,284.60		7,981.04

		5.2		SINAPI		74223/001		Meio-fio pré-moldado em concreto 10x12x30x100cm		m		77.38		28.38		36.04		2,196.04		2,788.77

		5.3		SINAPI		74012/001		Sarjeta em concreto, preparo manual		m		77.38		26.85		34.09		2,077.65		2,637.88

		5.4		80		COMP.		Pavimentação de blocos de concreto ecológico, espessura 8cm, resistência mínima de 20MPa, assentados sobre coxim de areia com plantio de grama		m²		109.00		39.33		49.94		4,286.97		5,443.46

		5.5		SINAPI		74164/001		Lastro de brita Nº 2 apiloada manualmente com maço de até 30 KG		m³		12.00		117.14		148.76		1,405.68		1,785.12

		5.6		SINAPI		73892/002		Calçada com acabamento desempenado em concreto  traço 1:3:5 fck=12 MPa, e=7cm.		m²		16.21		24.53		31.15		397.63		504.94

		6.0						ESTRUTURA										432,321.61		549,044.10

		6.1						Infra-estrutura										67,595.34		85,844.59

		6.1.1		SINAPI		6042		Lastro de concreto estrutural virado em obra 13,5Mpa e=5,0cm.		m³		9.84		250.57		318.22		2,465.60		3,131.28

		6.1.2		2		COMP.		Concreto armado para blocos de fundação 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.		m³		42.00		826.64		1,049.83		34,718.88		44,092.86

		6.1.3		3		COMP.		Concreto armado para vigas baldrame 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.		m³		21.00		1,120.72		1,423.31		23,535.12		29,889.51

		6.1.4		SINAPI		73998/007		Alvenaria de blocos de concreto de vedação 19X19X39CM, espessura 19CM, assentados com argamassa traço 1:0,5:8 (Cimento, Cal e areia), com junta de 10mm.		m²		194.67		35.32		44.85		6,875.74		8,730.94

		6.2						Super-estrutura										354,375.83		450,054.47

		6.2.1		4		COMP.		Concreto armado para pilares 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.		m³		33.50		2,000.66		2,540.83		67,022.11		85,117.80

		6.2.2		4		COMP.		Concreto armado para vigas 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.		m³		61.00		2,000.66		2,540.83		122,040.26		154,990.63

		6.2.3		118		COMP.		Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=12cm, intereixo 50cm, com isopor de 8cm, capeamento de 4cm, incluindo forma, desforma, armadura complementar, capeamento em concreto 25Mpa, projeto estrutural e ART do fabricante.		m²		1,095.02		80.93		102.78		88,619.96		112,546.15

		6.2.4		119		COMP.		Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=16cm, intereixo 50cm, com isopor de 12cm, capeamento de 4cm, incluindo forma, desforma, armadura complementar, capeamento em concreto 25Mpa, projeto estrutural e ART do fabricante.		m²		775.23		98.93		125.64		76,693.50		97,399.89

		6.3						Pilaretes, vergas e contra-vergas										10,350.44		13,145.04

		6.3.1		SINAPI		74099/001		Concreto armado para pilaretes 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.		m³		5.65		1,384.31		1,758.07		7,821.35		9,933.09

		6.3.2		SINAPI		74099/001		Concreto armado para vergas e contra-vergas, inclusive forma, desforma e armação de aço.		m³		3.02		837.45		1,063.56		2,529.09		3,211.95

		7.0						PAVIMENTAÇÃO INTERNA										142,929.64		181,506.81

		7.1						Base										24,274.89		30,825.20

		7.1.1		SINAPI		73907/001		Contrapiso e piso em concreto FCK=15 Mpa, e=8cm, com acabamento desempenado, junta seca a cada 2,0 metros.		m²		494.75		32.36		41.09		16,010.11		20,329.27

		7.1.2		SINAPI		73920/001		Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia peneirada traço 1:3, e=2 cm.		m²		868.15		9.52		12.09		8,264.78		10,495.93

		7.2						Revestimento Cerâmico (Porcelanato)										111,579.90		141,696.64

		7.2.1		5		COMP.		Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 60x60 cm - tipo A -Portobello assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-3 com junta de espessura mínima especificada pelo fabricante do piso,  inclusive rejuntamento cor cinza platina.		m²		652.09		109.80		139.44		71,599.48		90,927.42

		7.2.2		6		COMP.		Porcelanato retificado Dolmen Natural - 45x45 cm - tipo A -Portobello assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-3 com junta de espessura mínima especificada pelo fabricante do piso,  inclusive rejuntamento cor cinza platina.		m²		202.49		84.50		107.31		17,110.40		21,729.20

		7.2.3		111		COMP.		Rodapé em Porcelanato retificado Dolmen Natural - 10x45 cm – tipo A  inclusive rejuntamento.		m		99.42		45.51		57.79		4,524.60		5,745.48

		7.2.4		7		COMP.		Rodapé em Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 15x60 cm – tipo A  inclusive rejuntamento.		m		488.56		37.55		47.68		18,345.42		23,294.54

		7.3						Revestimento Granito (escada)										7,074.85		8,984.97

		7.3.1		42		COMP.		Granito Preto São Gabriel em revestimento de espelho, degrau e patamar da escada assentado com argamassa pré-fabricada		m²		15.57		454.39		577.07		7,074.85		8,984.97

		8.0						PAINÉIS DE VEDAÇÃO										113,228.92		143,791.77

		8.1		SINAPI		73935/001		Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 6 furos, 9x14x24cm, espessura da parede 9cm, 1/2 vez, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento.		m²		344.34		29.16		37.03		10,040.95		12,750.91

		8.2		SINAPI		73987/001		Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 9x14x24 cm, espessura da parede 14cm, 1 vez, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento.		m²		1,656.43		51.61		65.54		85,488.35		108,562.42

		8.3		43		COMP.		Divisória sanitária em granito Preto São Gabriel		m²		37.67		469.86		596.72		17,699.62		22,478.44

		9.0						COBERTURA										65,494.37		83,166.41

		9.1						Estrutura de Madeira										21,798.15		27,678.21

		9.1.1		SINAPI		73931/001		Estrutura de madeira composta de  vigas longitudinais de 6x12cm equidistantes conforme especificação do fabricante da telha de fibrocimento apoiada na laje por meio de pontaletes de 6x12 espaçados a cada 2,5m e intertravados para evitar deslocamentos.		m²		892.27		24.43		31.02		21,798.15		27,678.21

		9.2						Telhas										40,292.24		51,166.14

		9.2.1		SINAPI		73633		Cobertura com telha de fibrocimento sem amianto, uma água, perfil ondulado, e=8 mm, inclusive acessórios de fixação e vedação.		m²		892.27		43.28		54.96		38,617.44		49,039.15

		9.2.2		SINAPI		73744/001		Cumeeira de fibrocimento para telha perfil ondulado e=8mm, inclusive acessórios.		m		21.20		79.00		100.33		1,674.80		2,126.99

		9.3						Calhas, rufos e passarelas										3,255.98		4,134.10

		9.3.1		SINAPI		72109		Rufo na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00cm.		m		103.22		29.22		37.10		3,016.08		3,829.46

		9.3.2		SINAPI		72105		Calha na chapa n.24 com desenvolvimento de 50,00cm.		m		6.80		35.28		44.80		239.90		304.64

		9.4						Escada de acesso à cobertura										148.00		187.96

		9.4.1		SINAPI		73665		Escada de acesso à cobertura, com estrutura metálica tubular, degraus a cada 35cm, afastado 15cm da parede, com fundo preparador zarcão e esmalte sintético bronze.		m		4.50		32.89		41.77		148.00		187.96

		10.0						IMPERMEABILIZAÇÃO										14,301.29		18,161.94

		10.1		SINAPI		74106/001		Tinta asfáltica aplicadas nas vigas baldrames.		m²		346.27		5.15		6.54		1,783.29		2,264.60

		10.2		SINAPI		74106/001		Impermeabilização com tinta betuminosa em muros de arrimo, duas demãos		m²		212.65		5.15		6.54		1,095.14		1,390.73

		10.3		SINAPI		74000/001		Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) 2,5cm, aditivada com hidrofugante		m²		277.50		28.00		35.56		7,770.00		9,867.90

		10.4		SINAPI		73753/001		Impermeabilização de calha de concreto e na face interna da platibanda com manta asfáltica esp. 3mm protegida com filme de alumínio gofrado esp. 0,8mm, incluso emulsão asfáltica		m²		75.66		48.28		61.31		3,652.86		4,638.71

		11.0						REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS										161,597.55		205,177.67

		11.1						Chapisco e Reboco										97,051.86		123,209.81

		11.1.1		SINAPI		74161/001		Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm		m²		4,001.54		3.09		3.92		12,364.75		15,686.03

		11.1.2		SINAPI		5992		Reboco paulista (massa única) para parede externa e interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:11, e=20mm.		m²		4,001.54		15.35		19.49		61,423.63		77,990.01

		11.1.3		SINAPI		5975		Chapisco rolado em teto de E.P.S com argamassa de cimento e areia média, traço 1:2, com adição de adesivo a base de resina sintética na proporção de 1de adesivo para 2 de água.		m²		1,219.90		5.41		6.87		6,599.65		8,380.71

		11.1.4		SINAPI		5976		Reboco paulista (massa única) em teto com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:11, e=1,5 mm.		m²		1,219.90		13.66		17.34		16,663.83		21,153.06

		11.2						Revestimento Cerâmico de Paredes										50,370.99		63,966.49

		11.2.1		8		COMP.		Azulejo 30x40cm - tipo A - linha Antardida Portobello, assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-1, com junta de espessura de 1mm,  inclusive rejuntamento cor cinza platina.		m²		297.75		56.94		72.31		16,953.88		21,530.30

		11.2.2		11		COMP.		Pastilhas cerâmicas Portobelo Prisma Petróleo  7,5x7,5cm assentada com argamassa flexível AC-3, inclusive rejuntamento cor grafite.		m²		319.89		81.85		103.94		26,182.99		33,249.36

		11.2.3		12		COMP.		Pastilhas cerâmicas Portobelo Prisma Gialo  7,5x7,5cm assentada com argamassa flexível AC-3, inclusive rejuntamento cor cinza platina.		m²		82.15		88.06		111.83		7,234.12		9,186.83

		11.3						Arremates										14,174.70		18,001.37

		11.3.1		13		COMP.		Peitoril em granito Preto São Gabriel, acabamento em 03 faces, com pingadeira em baixo relevo na face não acabada, largura 25cm.		m		68.60		98.87		125.56		6,782.48		8,613.41

		11.3.2		14		COMP.		Soleira em granito Preto São Gabriel, polido, espessura 2cm.		m²		13.60		376.77		478.49		5,124.07		6,507.46

		11.3.3		15		COMP.		Balcão de atendimento em granito Preto São Gabriel, 2cm de espessura, detalhes de acabamento conforme projeto.		m²		6.02		376.77		478.49		2,268.15		2,880.50

		12.0						PINTURA										90,873.16		115,348.18

		12.1		SINAPI		74233/001		Selador acrílico em paredes interna, externa e teto.		m²		5,221.44		3.13		3.97		16,343.10		20,729.11

		12.2		SINAPI		73955/002		Emassamento de parede interna e teto com massa corrida à base de PVA com duas demãos.		m²		3,059.27		7.34		9.32		22,455.04		28,512.39

		12.3		SINAPI		73750/001		Pintura com tinta látex PVA cor branco neve fosco em teto com duas demãos aplicada sobre massa corrida.		m²		1,230.53		6.01		7.63		7,395.48		9,388.94

		12.4		SINAPI		73954/002		Pintura com tinta acrílica cor branco neve acetinado em paredes internas com duas demãos aplicada sobre massa corrida.		m²		1,828.74		10.73		13.62		19,622.38		24,907.43

		12.5		SINAPI		73954/002		Pintura com tinta acrílica cor branco neve fosco em paredes externas (incl. muro) com duas demãos aplicada sem massa		m²		808.43		10.73		13.62		8,674.45		11,010.81

		12.6		SINAPI		73954/002		Pintura com tinta acrílica cor branco neve fosco em beiral externo com duas demãos aplicada sobre massa acrílica.		m²		100.50		10.73		13.62		1,078.36		1,368.81

		12.7		SINAPI		74134/002		Emassamento de beiral com massa acrílica com duas demãos para pintura acrílica.		m²		100.50		9.43		11.97		947.71		1,202.98

		12.8		PINI		09940.8.2.1		Textura acrílica em paredes externas e jardim de inverno, aplicado sobre selador acrílico, aplicada com rolo para textura média, uma demão		m²		1,025.34		9.20		11.68		9,433.12		11,975.97

		12.9		SINAPI		73924/002		Pintura esmalte sintético acetinado em gradil metálico externo e portões, cor bronze.		m²		314.00		15.68		19.91		4,923.52		6,251.74

		13.0						ESQUADRIAS										156,417.81		198,647.95

		13.1						Portas										37,617.48		47,774.03

		13.1.1		19		COMP.		Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,80x2,10m, duas folhas de abrir, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 2 portas, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive demais acessórios.(P01)		un		1.00		3,749.90		4,762.37		3,749.90		4,762.37

		13.1.2		17		COMP.		Porta de madeira laminada 0,80x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo batente e guarnição, com fechadura completa para porta externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado.(P02)		un		29.00		661.71		840.37		19,189.59		24,370.73

		13.1.3		16		COMP.		Porta de madeira laminada 0,70x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo batente e guarnição, com fechadura completa para porta de banheiro, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado. (P03)		un		2.00		631.45		801.94		1,262.90		1,603.88

		13.1.4		18		COMP.		Porta de madeira laminada 0,90x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com VISOR em vidro liso fumê e=6,0mm de dimensões 0,20x1,60m, com aplicação de 03 demãos de selador fundo e acabamento PU, incluindo batente e guarnição,com fechadura completa para porta externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado. (P04)		un		2.00		923.44		1,172.76		1,846.88		2,345.52

		13.1.5		20		COMP.		Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,70x2,10m, 01 folha de abrir 0,80m e 01 folha fixa 0,90 m, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 1 porta, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive demais acessórios.(P05)		un		2.00		2,637.10		3,349.11		5,274.20		6,698.22

		13.1.6		25		COMP.		Porta de ferro 0,80x2,10m, em chapa de aço #14, corrugada 90º, e=3cm, sistema de abertura de giro, estrutura de contorno em metalon 30x70 em chapa 16, portal de metal tipo estreito, três dobradiças reforçadas, com fechadura tipo externa Pado cromada, com chave tetra, maçaneta e trinco, mais duas travas de segurança Pado, tetra, cromada, a serem colocadas a 25cm das partes superior e inferior da porta (trio utilizando a mesma chave), com pintura em esmalte sintético Suvinil, 3 demãos, cor bronze. (P06)		un		1.00		583.40		740.91		583.40		740.91

		13.1.7		74071/002		SINAPI		Porta de abrir de alumínio veneziana, perfil serie 25, com guarnições (P7, P10 e P11)		m²		3.18		356.18		452.34		1,132.65		1,438.44

		13.1.8		23		COMP.		Porta de abrir em alumínio para banheiro, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor natural, dimensões  0,60x1,70 m conforme detalhamento (P08).		un		5.00		454.84		577.64		2,274.20		2,888.20

		13.1.9		24		COMP.		Porta de abrir em alumínio para banheiro, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor natural, dimensões  0,80x1,70 m conforme detalhamento (P09).		un		4.00		575.94		731.44		2,303.76		2,925.76

		13.2						Janelas										38,159.96		48,463.00

		13.2.1		27		COMP.		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  0,80x0,60m com grade interna conforme detalhamento (J1).		un		4.00		406.95		516.82		1,627.80		2,067.28

		13.2.2		28		COMP.		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  1,60x0,80m com grade interna conforme detalhamento (J2).		un		7.00		1,051.72		1,335.68		7,362.04		9,349.76

		13.2.3		29		COMP.		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  2,40x0,80m com grade interna conforme detalhamento (J3).		un		5.00		1,560.84		1,982.26		7,804.20		9,911.30

		13.2.4		30		COMP.		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 3,20x0,80m com grade interna conforme detalhamento (J4).		un		4.00		2,069.97		2,628.86		8,279.88		10,515.44

		13.2.5		31		COMP.		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  1,60x0,40m com grade interna conforme detalhamento (J5).		un		4.00		592.78		752.83		2,371.12		3,011.32

		13.2.6		21		COMP.		Janela de correr em vidro temperado fumê 10mm, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  2,80x1,00 m conforme detalhamento (J06).		un		5.00		1,693.29		2,150.47		8,466.45		10,752.35

		13.2.7		22		COMP.		Janela de correr em vidro temperado fumê 10mm, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  2,80x1,60 m conforme detalhamento (J08).		un		1.00		2,248.47		2,855.55		2,248.47		2,855.55

		13.3						Painel de Vidro Fixo										9,769.12		12,406.68

		13.3.1		33		COMP.		Vidro temperado fumê fixo e=10mm, conforme detalhamento (fachada principal).		m²		22.84		427.72		543.20		9,769.12		12,406.68

		13.4						Vidros										9,332.37		11,851.89

		13.4.1		34		COMP.		Vidro fumê e=6,0mm fixado nas janelas		m²		28.80		233.91		297.06		6,736.60		8,555.32

		13.4.2		35		COMP.		Vidro fumê e=6,0mm jateado fixado nas janelas maxim-ar dos banheiros.		m²		4.48		244.32		310.28		1,094.55		1,390.05

		13.4.3		36		COMP.		Visor fixo em vidro temperado 8mm fumê, fixado com caixilho de alumínio anodizado 1003.		m²		4.40		257.24		326.69		1,131.85		1,437.43

		13.4.4		37		COMP.		Espelho cristal 4mm, com bordas bisotadas, fixado com parafusos com acabamento cromado.		m²		1.76		209.87		266.53		369.37		469.09

		13.5						Portão, grade e corrimão										61,538.88		78,152.35

		13.5.1		38		COMP.		Portão de correr metálico em chapa dobrada #16, 3,60 x 2,25 m (P14)		m²		8.10		225.01		285.76		1,822.58		2,314.65

		13.5.2		39		COMP.		Automatizador para portão deslizante, com capacidade de até 800 Kg, 220 Volts, inclusive cremalheira e fornecimento de 5 controles remoto.		un		1.00		980.00		1,244.60		980.00		1,244.60

		13.5.3		40		COMP.		Grade externa em módulos de 1,2x1,2m composta de colunas de ferro chato 1.1/4"x3/16" de 1,15m a cada 10cm sustentadas por 2 barras horizontais em ferro quadrado 1/2" e pilaretes de tubo quadrado 60 em chapa #14.		m²		132.29		245.51		311.79		32,478.51		41,246.69

		13.5.4		32		COMP.		Portão de correr  com o mesmo material e formato da grade externa,  4,10x1,55m (P13)		m²		6.36		347.96		441.90		2,213.02		2,810.48

		13.5.5		41		COMP.		Portão de correr  com o mesmo material e formato da grade externa,  3,70x1,60m (P12)		m²		5.92		337.02		428.01		1,995.15		2,533.81

		13.5.6		SINAPI		73631		Guarda corpo h=1,10 m e corrimão h=0,90m metálico		m²		111.91		197.03		250.22		22,049.62		28,002.12

		14.0						PAISAGISMO										214.80		272.70

		14.1		SINAPI		74236/001		Grama Esmeralda em placas		m²		30.00		7.16		9.09		214.80		272.70

		15.0						SERVIÇOS COMPLEMENTARES										9,963.73		12,645.03

		15.1		44		COMP.		Conjunto constituído de 3 mastros para bandeiras, em tubo de aço galvanizado de 2.1/2", inclusive acessórios, pintura e base para fixação em concreto, conforme detalhes em projeto.		cj		1.00		1,221.61		1,551.44		1,221.61		1,551.44

		15.2		115		COMP.		Retirada de entulhos da obra - Locação de caçambra 5 M³		un		10.00		90.00		114.30		900.00		1,143.00

		15.3		PINI		01740.8.1.1		Limpeza geral da edificação		m²		1,670.60		4.39		5.57		7,333.93		9,305.24

		15.4		45		COMP.		Tablado para sala de audiência em alvenaria		m²		6.74		75.40		95.75		508.19		645.35

		16.0						EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO										20,276.30		25,745.35

		16.1		46		COMP.		Bomba Schneider BPI 21 R - 2 1/2" - POT. = 5CV / V=24,66m³/h Hman=32,69 m.c.a		un		1.00		1,895.07		2,406.73		1,895.07		2,406.73

		16.2		SINAPI		73976/008		Tubo de aço galvanizado, 65mm - 2 1/2" - inclusive conexões		m		42.00		96.02		121.94		4,032.84		5,121.48

		16.3		SINAPI		74180/001		Registro bruto de gaveta industrial 2.1/2"		un		2.00		140.78		178.79		281.56		357.58

		16.4		SINAPI		74091/001		Válvula de retenção vertical 2. 1/2"		un		1.00		141.43		179.61		141.43		179.61

		16.5		SINAPI		72794		Adapt sold. c/ flange livre p/ cx. d´água 75mm 2 1/2"		cj		4.00		122.13		155.10		488.52		620.40

		16.6		SINAPI		75030/006		Tubo de PVC rígido sodável marrom 75mm, inclusive conexões.		m		78.00		47.69		60.56		3,719.82		4,723.68

		16.7		101		COMP.		Central de Alarme para 6 laços analógica convencional IP 300 Ilumac com bateria 12 V		un		1.00		313.18		397.73		313.18		397.73

		16.8		PINI		16132.8.2.2		Eletroduto de PVC rígido roscável Ø25mm (3/4") inclusive conexões e acessórios. 		m		141.00		7.14		9.06		1,006.74		1,277.46

		16.9		47		COMP.		Placa de sinalização saída de emergência		un		16.00		5.60		7.11		89.60		113.76

		16.10		PINI		13850.8.2.1		Acionador manual - sistema de alarme		un		10.00		58.91		74.81		589.10		748.10

		16.11		PINI		16530.8.1.1		Iluminação de emergência 30 Led 1,5W		un		11.00		163.51		207.65		1,798.61		2,284.15

		16.12		104		COMP.		Avisador sonoro (sirene) eletrônica bitonal, 24V		un		4.00		21.84		27.73		87.36		110.92

		16.13		PINI		16120.8.1.37		Cabo flexível 1,5mm²		m		320.00		2.11		2.67		675.20		854.40

		16.14		PINI		16120.8.1.38		Cabo flexível 2,5mm²		m		140.00		2.49		3.16		348.60		442.40

		16.15		SINAPI		6430		Escavação manual em solo, profundidade até 2m.		m³		4.74		20.57		26.12		97.50		123.80

		16.16		SINAPI		72284		Abrigo para hidrante, 90X60X17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2 ", adaptador storz 2.1/2", mangueira de incêndio 2x15m, redução 2.1/2X1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2"		cj		4.00		1,070.14		1,359.07		4,280.56		5,436.28

		16.17		PINI		13975.8.3.1		Registro de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2")		un		1.00		430.61		546.87		430.61		546.87

		17.0						INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS										92,945.05		118,028.30

		17.1						Instalações Hidráulicas										13,979.13		17,747.58

		17.1.1		SINAPI		75030/001		Tubo de PVC rígido sodável marrom 25mm, inclusive conexões.		m		504.00		10.33		13.11		5,206.32		6,607.44

		17.1.2		SINAPI		75030/002		Tubo de PVC rígido sodável marrom 32mm, inclusive conexões.		m		30.00		15.21		19.31		456.30		579.30

		17.1.3		SINAPI		75030/004		Tubo de PVC rígido sodável marrom 50mm, inclusive conexões.		m		60.00		21.50		27.30		1,290.00		1,638.00

		17.1.4		SINAPI		75030/005		Tubo de PVC rígido sodável marrom 60mm, inclusive conexões.		m		66.00		32.90		41.78		2,171.40		2,757.48

		17.1.5		SINAPI		75030/006		Tubo de PVC rígido sodável marrom 75mm, inclusive conexões.		m		42.00		47.69		60.56		2,002.98		2,543.52

		17.1.6		SINAPI		74181/001		Registro de gaveta 2" acabamento bruto.		un		1.00		62.83		79.79		62.83		79.79

		17.1.7		SINAPI		74184/001		Registro de gaveta 1" acabamento bruto.		un		2.00		28.04		35.61		56.08		71.22

		17.1.8		SINAPI		74180/001		Registro de gaveta 2 1/2" acabamento bruto.		un		1.00		140.78		178.79		140.78		178.79

		17.1.9		SINAPI		74185/001		Registro de gaveta 3/4" acabamento bruto.		un		8.00		22.54		28.62		180.32		228.96

		17.1.10		SINAPI		74174/001		Registro de gaveta  1 1/2" com canopla acabamento cromado linha targa deca ou equivalente.		un		6.00		76.66		97.35		459.96		584.10

		17.1.11		SINAPI		74176/001		Registro de gaveta  3/4" com canopla acabamento cromado linha targa deca ou equivalente.		un		14.00		41.33		52.48		578.62		734.72

		17.1.12		SINAPI		73795/001		Válvula de retenção vertical 3/4"		un		2.00		37.51		47.63		75.02		95.26

		17.1.13		SINAPI		72789		Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 25mm x 3/4"		un		7.00		10.66		13.53		74.62		94.71

		17.1.14		SINAPI		72790		Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 32mm x 1"		un		4.00		12.90		16.38		51.60		65.52

		17.1.15		SINAPI		72793		Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 60mm x 2"		un		1.00		40.66		51.63		40.66		51.63

		17.1.16		SINAPI		72794		Adaptador sold. c/ flange livre p/ cx. D`água 75mm x 2 1/2"		un		1.00		122.13		155.10		122.13		155.10

		17.1.17		SINAPI		74058/002		Chave boia 25 mm x 3/4", vazão total		un		3.00		42.95		54.54		128.85		163.62

		17.1.18		SINAPI		74092/001		Chave boia automática nível 25mm x 3/4"		un		4.00		52.35		66.48		209.40		265.92

		17.1.19		48		COMP.		Bomba hidráulica Schneider 3/4" BC-98 1/3 CV		un		1.00		671.26		852.50		671.26		852.50

		17.2						Louças, Metais Sanitários e Acessórios										25,333.44		32,172.66

		17.2.1		116		COMP.		Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm, comprimento 1,50m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba redonda, conforme detalhe em projeto.		un		4.00		848.00		1,076.96		3,392.00		4,307.84

		17.2.2		117		COMP.		Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm, comprimento 1,10m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba redonda, conforme detalhe em projeto.		un		4.00		669.00		849.63		2,676.00		3,398.52

		17.2.3		50		COMP.		Torneira de mesa para banheiro com fechamento automático, linha Docolmatic, Pressmatic Alfa - Chrome.		un		12.00		207.17		263.10		2,486.04		3,157.20

		17.2.4		51		COMP.		Engate flexível metálico, 40 cm		un		20.00		24.17		30.69		483.40		613.80

		17.2.5		9		COMP.		Cuba de louça de embutir oval L37, Deca, inclusive sifão metálico tipo copo e válvula de escoamento		un		12.00		101.70		129.15		1,220.40		1,549.80

		17.2.6		71		COMP.		Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca ou gelo, linha Vogue plus Deca ou Calypso Incepa, inclusive assento sanitário		un		7.00		624.05		792.54		4,368.35		5,547.78

		17.2.7		52		COMP.		Bacia sanitária para válvula de descarga de louça branca, linha Vogue plus Deca ou Calypso Incepa, inclusive assento sanitário		un		6.00		356.07		452.20		2,136.42		2,713.20

		17.2.8		70		COMP.		Barra de apoio em aço inox para deficientes físicos comp.:80cm		un		12.00		173.51		220.35		2,082.12		2,644.20

		17.2.9		SINAPI		73949/007		Torneira metálica de mesa para pia da cozinha, linha Aspen 1168 Deca.		un		1.00		174.19		221.22		174.19		221.22

		17.2.10		53		COMP.		Porta papel higiênico linha Targa 2020		un		13.00		107.18		136.11		1,393.34		1,769.43

		17.2.11		54		COMP.		Cabide para toalha linha Targa 2060		un		13.00		50.64		64.31		658.32		836.03

		17.2.12		102		COMP.		Bancada para pia de cozinha em granito Preto São Gabriel e=3,0cm, dimensões 1,80x0,55m com detalhes conforme projeto, conforme detalhe em projeto.		un		1.00		904.00		1,148.08		904.00		1,148.08

		17.2.13		62		COMP.		Cuba simples de aço inoxidável dimensões 47X30X17cm com válvula para escoamento tipo americana e sifão metálico tipo copo.		un		1.00		345.12		438.30		345.12		438.30

		17.2.14		SINAPI		73949/001		Torneira metálica 3/4" para jardim com adaptador para mangueira 3/4".		un		13.00		55.13		70.01		716.69		910.13

		17.2.15		SINAPI		6052		Tanque de mármore sintético branco, 01 cuba, 22 litros, instalado sobre base em alvenaria, inclusive torneira e acessórios		un		1.00		132.00		167.64		132.00		167.64

		17.2.16		PINI		15410.8.13.1		Ducha higiênica manual Activa com registro e derivação, linha Targa.		un		1.00		121.96		154.88		121.96		154.88

		17.2.17		10		COMP.		Válvula de descarga baixa pressão DUO 2545 C 112 Deca		un		6.00		196.45		249.49		1,178.70		1,496.94

		17.2.18		55		COMP.		Válvula para mictório cromada pressmatic  1/2"		un		1.00		289.27		367.37		289.27		367.37

		17.2.19		56		COMP.		Mictório de louça Deca modelo M 715, inclusive instalação		un		1.00		210.08		266.80		210.08		266.80

		17.2.20		57		COMP.		Tubo de descarga VDE 38 mm		un		6.00		7.66		9.72		45.96		58.32

		17.2.21		58		COMP.		Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanit 38mm		un		6.00		53.18		67.53		319.08		405.18

		17.3						Instalações Sanitárias e de Drenagem										40,662.48		51,636.16

		17.3.1		SINAPI		75030/001		Tubo de PVC rígido sodável marrom 25mm, inclusive conexões.		m		120.00		10.33		13.11		1,239.60		1,573.20

		17.3.2		SINAPI		75030/002		Tubo de PVC rígido sodável marrom 32mm, inclusive conexões.		m		30.00		15.21		19.31		456.30		579.30

		17.3.3		SINAPI		74165/001		Tubo de PVC esgoto série normal 40mm - inclusive conexões		m		18.00		13.97		17.74		251.46		319.32

		17.3.4		SINAPI		74165/002		Tubo de PVC esgoto série normal 50mm - inclusive conexões		m		66.00		18.95		24.06		1,250.70		1,587.96

		17.3.5		SINAPI		74165/003		Tubo de PVC esgoto série normal 75mm - inclusive conexões		m		12.00		25.88		32.86		310.56		394.32

		17.3.6		SINAPI		74165/004		Tubo de PVC esgoto série normal 100mm - inclusive conexões		m		216.00		27.72		35.20		5,987.52		7,603.20

		17.3.7		SINAPI		74168/001		Tubo de PVC esgoto série normal 150mm - inclusive conexões		m		96.00		42.11		53.47		4,042.56		5,133.12

		17.3.8		59		COMP.		Tubo de PVC esgoto série normal 200mm - inclusive conexões		m		114.00		52.08		66.14		5,937.12		7,539.96

		17.3.9		60		COMP.		Tubo de PVC esgoto série normal 250mm - inclusive conexões		m		36.00		68.52		87.02		2,466.72		3,132.72

		17.3.10		SINAPI		40777		Caixa sifonada PVC rígido branco 150x150x50mm incluindo porta grelha e grelha prata.		un		14.00		24.82		31.52		347.48		441.28

		17.3.11		SINAPI		72291		Caixa sifonada em pvc 150X185X75mm simples		un		1.00		33.12		42.06		33.12		42.06

		17.3.12		61		COMP.		Caixa de gordura em pvc tigre DN100 388x567mm, com tampa e porta tampa.		un		1.00		306.01		388.63		306.01		388.63

		17.3.13		PINI		02620.8.1.5		Caixa de passagem areia pluvial em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente, com grelha, dimensões 60x60cm.		un		11.00		205.60		261.11		2,261.60		2,872.21

		17.3.14		PINI		02620.8.1.5		Caixa de passagem areia pluvial em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente, sem grelha, dimensões 60x60cm.		un		4.00		205.60		261.11		822.40		1,044.44

		17.3.15		PINI		02620.8.1.5		Caixa de inspeção de esgoto simples em alvenaria de tijolo maciço revestida internamente, com tampa de concreto e=5cm, dimensões 60x60cm.		un		9.00		205.60		261.11		1,850.40		2,349.99

		17.3.16		63		COMP.		Terminal de ventilação 50mm		un		6.00		6.38		8.10		38.28		48.60

		17.3.17		66		COMP.		Terminal de ventilação 75mm		un		1.00		6.48		8.22		6.48		8.22

		17.3.18		64		COMP.		Tanque séptico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,0m e profundidade 1,80m,  com tampa em concreto armado e demais detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,71m³), inclusive escavação.		cj		1.00		2,421.00		3,074.67		2,421.00		3,074.67

		17.3.19		65		COMP.		Filtro anaeróbico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,250m e profundidade 1,65m, com tampa em concreto armado e demais detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,65m³), inclusive escavação.		cj		1.00		3,562.00		4,523.74		3,562.00		4,523.74

		17.3.20		SINAPI		6430		Escavação de valas para passagem de tubulação		m³		54.36		20.57		26.12		1,118.18		1,419.88

		17.3.21		SINAPI		73692		Lastro de areia para instalação de tubulação no fundo de vala		m³		10.48		64.68		82.14		677.84		860.82

		17.3.22		SINAPI		73816/001		Execução de dreno com tubos de pvc corrugado flexível perfurado DN100		m		90.00		19.80		25.14		1,782.00		2,262.60

		17.3.23		SINAPI		74167/001		Fornecimento/Assentamento de manta geotextil (ANT OP-60) BIDIM		m²		108.00		17.64		22.40		1,905.12		2,419.20

		17.3.24		SINAPI		74119/001		Fornecimento e assentamento de brita n. 2 Drenos e filtros		m³		14.40		110.28		140.05		1,588.03		2,016.72

		17.4						Armazenamento de água										12,970.00		16,471.90

		17.4.1		67		COMP.		Parede p/ proteção mecânica de reservatório tipo tanque, em bloco cerâmico 14x19x39cm, rebocado e com pilares e vigas armados a cada 1,50m, com laje de concreto de 12cm espessura e base em concreto 10cm, dimensões: largura 3m, comprimento 6m e altura 3m, inclusive escavação e tampa de inspeção metálica de 0,80x0,80m (conforme detalhe em projeto)		un		1.00		4,862.00		6,174.74		4,862.00		6,174.74

		17.4.2		68		COMP.		Tanque com tampa rosqueda, Fortlev em polietileno alta densidade, capacidade 10.000 litros,  incluído os serviços de transporte e instalação.		un		2.00		3,150.00		4,000.50		6,300.00		8,001.00

		17.4.3		69		COMP.		Reservatório de água Fortlev de fibra de vidro de 3.000 litros, inclusive base de madeira para suporte e instalação.		un		2.00		904.00		1,148.08		1,808.00		2,296.16

		18.0						INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  LÓGICA, TELEFONIA, CFTV E SOM										166,727.86		211,672.73

		18.1						Eletrodutos, Conexões, Buchas e Arruelas.										16,301.76		20,687.16

		18.1.1		PINI		16132.8.2.2		Eletroduto de PVC rígido roscável Ø25mm (3/4") inclusive conexões e acessórios. 		m		1,611.00		7.14		9.06		11,502.54		14,595.66

		18.1.2		PINI		16132.8.2.3		Eletroduto de PVC rígido roscável Ø32mm (1") inclusive conexões e acessórios. 		m		222.00		8.06		10.23		1,789.32		2,271.06

		18.1.3		PINI		16132.8.2.5		Eletroduto de PVC rígido roscável Ø50mm (1 1/2") inclusive conexões e acessórios. 		m		237.00		12.70		16.12		3,009.90		3,820.44

		18.2						Eletrocalhas e Acessórios:										4,232.55		5,373.15

		18.2.1		72		COMP.		Eletrocalha tipo "U" perfurada leve (100x50x3000)mm, inclusive peças e acessórios, como emenda, curva, te, parafusos, etc.		m		165.00		20.17		25.61		3,328.05		4,225.65

		18.2.2		73		COMP.		Conector box reto para eletrodutos de 3/4 a 2", com arruela.		un		135.00		6.70		8.50		904.50		1,147.50

		18.3						Caixas de Passagem, Caixas Terminais, Conduletes e Acessórios:										4,182.55		5,309.21

		18.3.1		PINI		16136.8.2.3		Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 20x20x10cm		un		10.00		40.23		51.09		402.30		510.90

		18.3.2		PINI		16136.8.2.7		Caixa de passagem em chapa de aço com tampa parafusada, dimensões 40x40x10cm		un		2.00		98.22		124.73		196.44		249.46

		18.3.3		PINI		16132.8.6.1		Caixa de ligação de PVC para eletroduto dimensões 4"x2", de embutir em alvenaria		un		325.00		3.95		5.01		1,283.75		1,628.25

		18.3.4		PINI		16132.8.6.2		Caixa de ligação de PVC para eletroduto dimensões 4"x4", de embutir em alvenaria		un		8.00		4.93		6.26		39.44		50.08

		18.3.5		PINI		16132.8.14.3		Caixa de ligação em PVC para eletroduto, octogonal com fundo fixo, dimensões 4"x4"x150mm, para embutir em laje.		un		126.00		5.31		6.74		669.06		849.24

		18.3.6		PINI		02620.8.1.4		Caixas de Passagem em alvenaria de tijolo maciço revestido internamente, fundo com lastro de concreto e dreno central com brita, tampa de concreto e=5cm, dimensões: 0,40x0,4m.		un		12.00		132.63		168.44		1,591.56		2,021.28

		18.4						Tomadas e Interruptores:										4,332.52		5,501.66

		18.4.1		105		COMP.		Tomada 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus.		un		77.00		16.24		20.62		1,250.48		1,587.74

		18.4.2		106		COMP.		Tomada 2P+T branca, 20A, modelo Pial Plus.		un		14.00		18.64		23.67		260.96		331.38

		18.4.3		74		COMP.		Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus.		un		39.00		21.30		27.05		830.70		1,054.95

		18.4.4		75		COMP.		Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T vermelha, 10 A, modelo Pial Plus.		un		39.00		21.30		27.05		830.70		1,054.95

		18.4.5		76		COMP.		Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo silentoque preta, sem placa		un		5.00		12.77		16.21		63.85		81.05

		18.4.6		77		COMP.		Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo silentoque vermelha, sem placa		un		5.00		12.77		16.21		63.85		81.05

		18.4.7		107		COMP.		Interruptor de uma tecla simples modelo Pial Plus.		un		26.00		13.89		17.64		361.14		458.64

		18.4.8		108		COMP.		Interruptor de duas teclas simples modelo Pial Plus.		un		9.00		21.04		26.72		189.36		240.48

		18.4.9		109		COMP.		Interruptor de três teclas simples modelo Pial Plus.		un		6.00		28.19		35.80		169.14		214.80

		18.4.10		26		COMP.		Sensor de presença de parede, alcance de até 12 metros, ângulo de 110° potência máxima 1000W, 220Volts, ajuste de tempo, com sensor fotoelétrico.		un		7.00		44.62		56.66		312.34		396.62

		18.5						Luminárias, Reatores e Lâmpadas:										26,624.17		33,811.61

		18.5.1		78		COMP.		Luminária de sobrepor 2x28W branca, com refletor em alumínio facetado, aletas difusoras em alumínio, completa, com 2 lâmpadas tubulares de 28W, reator eletrônico 2x28W, 220 Volts, alto fator de potência, modelo C05 Abalux.		un		81.00		237.36		301.44		19,226.16		24,416.64

		18.5.2		79		COMP.		Luminária tipo PLAFON interno/externo, com 2 receptáculos de rosca E27, com duas lâmpadas fluorescente 26W/220V, modelo PF63S2E27 Abalux.		un		44.00		113.72		144.42		5,003.68		6,354.48

		18.5.3		81		COMP.		Luminária tipo arandela para uso em parede externa, com uma lâmpada PL de 26W/220V.		un		39.00		60.14		76.37		2,345.46		2,978.43

		18.5.4		82		COMP.		Luminária tipo arandela blindada para uso em parede interna, com uma lâmpada PL de 26W/220V.		un		1.00		48.87		62.06		48.87		62.06

		18.6						Cabos Flexíveis de Cobre:										33,854.30		42,964.69

		18.6.1		PINI		16120.8.1.38		Cabo flexível isolado 2,50mm² , 750V		m		8,300.00		2.49		3.16		20,667.00		26,228.00

		18.6.2		PINI		16120.8.1.39		Cabo flexível isolado 4,00mm² , 750 V		m		2,900.00		3.01		3.82		8,729.00		11,078.00

		18.6.3		PINI		16120.8.1.40		Cabo flexível isolado 6,00mm², 750V		m		730.00		3.68		4.67		2,686.40		3,409.10

		18.6.4		PINI		16120.8.1.57		Cabo flexível isolado 16,00mm², 1KV		m		20.00		7.37		9.35		147.40		187.00

		18.6.5		PINI		16120.8.1.58		Cabo flexível isolado 25,00mm², 1KV		m		40.00		10.41		13.22		416.40		528.80

		18.6.6		PINI		16120.8.1.59		Cabo flexível isolado 35,00mm², 1KV		m		41.00		13.70		17.39		561.70		712.99

		18.6.7		PINI		16120.8.1.62		Cabo flexível isolado 95,00mm², 1KV		m		20.00		32.32		41.04		646.40		820.80

		18.7						Quadros de Distribuição, Disjuntores, DRs e Acessórios para Instalação:										18,972.33		24,094.08

		18.7.1		PINI		16138.8.1.4		Quadro de distribuição de embutir, com 52 posições de disjuntores, posição de disjuntor geral, barramento de terra e neutro, padrão DIN Europeu, mais 1 Barramento trifásico para 225A, modelo de ref. Cemar		un		2.00		493.29		626.47		986.58		1,252.94

		18.7.2		PINI		16138.8.1.2		Quadro de distribuição de embutir, com 28 posições de disjuntores, posição de disjuntor geral, barramento de terra e neutro, padrão DIN Europeu, mais 1 Barramento trifásico para 100A, modelo de ref. Cemar		un		2.00		297.85		378.26		595.70		756.52

		18.7.3		PINI		16138.8.1.6		Quadro de distribuição de embutir, com 12 posições de disjuntores, posição de disjuntor geral, barramento de terra e neutro, padrão DIN Europeu, modelo de referência CEMAR, mais 1 Barramento trifásico para 100A		un		2.00		258.74		328.59		517.48		657.18

		18.7.4		83		COMP.		Quadro metálico para chave reversora 60x60x25cm, modelo de referência CEMAR		un		1.00		168.37		213.82		168.37		213.82

		18.7.5		103		COMP.		Quadro de comando para disjuntor trifásico da bomba de incêndio 20x20cm de sobrepor, modelo de referência CEMAR		un		1.00		70.82		89.94		70.82		89.94

		18.7.6		112		COMP.		Quadro de distribuição geral (QDG) montado 1,20x0,80x0,25m metálico de embutir para disjuntor de 300A, para 52 disjuntores DIN, barramento trifásico de 359A completo, inclusive montagem e instalação		un		1.00		2,926.44		3,716.57		2,926.44		3,716.57

		18.7.7		114		COMP.		Quadro de distribuição geral (QDG) montado 0,60x0,60x0,25m metálico de embutir para disjuntor de 400A, para 12 disjuntores DIN, barramento trifásico de 359A completo, inclusive montagem e instalação		un		2.00		3,553.34		4,512.74		7,106.68		9,025.48

		18.7.8		84		COMP.		Chave reversora tetrapolar 80A, modelo Kraus & Naimer KG80-K950.600-VE		un		1.00		964.04		1,224.33		964.04		1,224.33

		18.7.9		PINI		16141.8.2.6		Disjuntor DIN monopolar 16A		un		41.00		15.36		19.50		629.76		799.50

		18.7.10		PINI		16141.8.2.7		Disjuntor DIN monopolar 20A		un		7.00		15.36		19.50		107.52		136.50

		18.7.11		PINI		16141.8.3.6		Disjuntor DIN bipolar 16A		un		21.00		52.23		66.33		1,096.83		1,392.93

		18.7.12		PINI		16141.8.3.8		Disjuntor DIN bipolar 25A		un		22.00		53.74		68.24		1,182.28		1,501.28

		18.7.13		PINI		16141.8.4.8		Disjuntor DIN tripolar 25A		un		2.00		71.69		91.04		143.38		182.08

		18.7.14		SINAPI		74130/005		Disjuntor DIN tripolar 63A		un		1.00		77.46		98.37		77.46		98.37

		18.7.15		SINAPI		74130/005		Disjuntor DIN tripolar 80A		un		1.00		77.46		98.37		77.46		98.37

		18.7.16		113		COMP.		Disjuntor DIN tripolar 100A		un		3.00		326.85		415.09		980.55		1,245.27

		18.7.17		85		COMP.		DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 25A, sensibilidade 30mA.		un		2.00		212.41		269.76		424.82		539.52

		18.7.18		86		COMP.		DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 63A, sensibilidade 30mA.		un		1.00		259.99		330.18		259.99		330.18

		18.7.19		87		COMP.		DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 80A, sensibilidade 30mA.		un		1.00		303.45		385.38		303.45		385.38

		18.7.20		88		COMP.		Supressor de surtos monopolar 8KA		un		8.00		44.09		55.99		352.72		447.92

		18.8						Materiais e Equipamentos de Rede, Telefonia, Som e CFTV:										7,047.26		8,932.04

		18.8.1		89		COMP.		Cabo de rede UTP cat 5e - FURUKAWA		m		3,700.00		1.68		2.13		6,216.00		7,881.00

		18.8.2		90		COMP.		Anilha alfanumérica para cabos UTP cat 6, (letra "P" = 300; letra "A" = 50; letra "B" = 50; letra "C" = 50; número "0" = 100; número "1" = 100; número "2" = 100; número "3" = 30; número "4" = 30; número "5" = 30; número "6" = 20; número "7" = 20; número "8" = 20; número "9" = 20).		un		660.00		0.21		0.26		138.60		171.60

		18.8.3		91		COMP.		Fornecimento de espelho plano 4x2" com 2 posições cor branco - FURUKAWA, sem instalação		cj		3.00		3.09		3.92		9.27		11.76

		18.8.4		92		COMP.		Fornecimento de conector RJ-45 Fêmea - categoria 5e - FURUKAWA, sem instalação		un		4.00		7.33		9.30		29.32		37.20

		18.8.5		93		COMP.		Cabo paralelo bicolor, 2x1,5mm²  para som		m		50.00		3.53		4.48		176.50		224.00

		18.8.6		SINAPI		73690		Cabo telefonico CTP-APL-50, 10 pares (uso externo)		m				5.09		6.46		- 0		- 0

		18.8.7		SINAPI		76449/002		Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 400x400mm		un		1.00		126.15		160.21		126.15		160.21

		18.8.8		SINAPI		76449/001		Caixa de telefone em chapa de aço padrão Telebrás, dimensões internas 200x200mm		un		3.00		75.74		96.18		227.22		288.54

		18.8.9		94		COMP.		Caixa subterrânea de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, profundidade 50 cm		un		1.00		124.20		157.73		124.20		157.73

		18.9						Instalações Elétricas - Posto de Transformação 112,5 kVA										37,416.69		47,519.19

		18.9.1		SINAPI		73857/003		Transformador de distribuição 150KVA Trifásico 60HZ Classe 15KV Imerso em óleo mineral.		unid		1.00		8,676.18		11,018.74		8,676.18		11,018.74

		18.9.2		95		COMP.		Posto de transformação em poste - acessórios, poste 11/600-DT, caixas, disjuntores, eletrodutos, cabos, chave fusíveis, para-ráios e aterramento, para o perfeito funcionamento do sistema conf. Projeto		unid		1.00		28,740.52		36,500.45		28,740.51		36,500.45

		18.10						Instalações Elétricas - SPDA										13,763.73		17,479.94

		18.10.1		99		COMP.		Sistema de proteção contra descarga atmosférica, incl. acessórios, cabos, hastes de aterramento, barra de aço, barra de alumínio, conectores, solda exotérmica, molde para cabo, isoladores, mão-de-obra, para o perfeito funcionamento do sistema.		unid		1.00		13,763.74		17,479.94		13,763.73		17,479.94

		19.0						INSTALÇÃO DE GLP										365.44		464.08

		19.1		PINI		15141.8.11.1		Cotovelo 90° 150 LBS preto 1/2"		unid		6.00		14.26		18.11		85.56		108.66

		19.2		96		COMP.		Registro angular 90º 1/2"x1/2" macho/fêmea		unid		1.00		35.24		44.75		35.24		44.75

		19.3		97		COMP.		Registro de  1/2" x BM		unid		1.00		35.24		44.75		35.24		44.75

		19.4		PINI		15141.8.28.11		Tubo galvanizado ABNT 5590 c/ cost. 1/2"		m		12.00		17.45		22.16		209.40		265.92

		20.0						INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO										21,591.47		27,421.05

		20.1		100		COMP.		Micro exaustor axial vazão de 170 m3/h, modelo MURO 120, marca MULTIVAC, equivalente ou superior		cj		17.00		146.34		185.85		2,487.78		3,159.45

		20.2		98		COMP.		INSTALAÇÃO de condicionador de ar tipo Split "High-Wall" (12.000, 18.000 e 24.000 BTU's), com fornecimento de tubulação de cobre devidamente isolada, carga de gás, suportes de fixação das unidades interna e externa e demais serviços e materiais necessários para o perfeito funcionamento do equipamento (Aparelho - evaporadora e condensadora - fornecido pelo TRT- marca LG)		cj		20.00		955.18		1,213.08		19,103.69		24,261.60

		VALOR TOTAL																1,653,787.26		2,099,999.38

		Fonte:		Tabela PINI - Maio 2011						Responsável:				Eng.ª Alessandra Castilho

				SINAPI - Junho 2011
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Cronograma

		

		ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.																												ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.

		OBRA:		Construção de varas do Trabalho																						OBRA:		Construção de varas do Trabalho

		CLIENTE:		TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região																						CLIENTE:		TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

		MUNICÍPIO:		Várzea Grande/MT																						MUNICÍPIO:		Várzea Grande/MT

		ASSUNTO:		CONSTRUÇÃO																						ASSUNTO:		CONSTRUÇÃO

		CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO																								CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

		ITEM		DESCRIÇÃO / ETAPA		PERIODO				À Executar																								À Executar																										total

										1º MÊS				2º MÊS				3º MÊS				4º MÊS				5º MÊS				6º MÊS				7º MÊS				8º MÊS				9º MÊS				10º MÊS				11º MÊS				12º MÊS

						Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%		Valor(R$)		%

		001		EQUIPE TÉCNICA LOCAL		84,657.60		4.03		7,060.44		8.34%		7,060.44		8.34%		7,060.44		8.34%		7,060.44		8.34%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		7,051.98		8.33%		84,657.60		100.00%

		002		SERVIÇOS PRELIMINARES		69,321.15		3.30		34,660.58		50.00%		34,660.58		50.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				69,321.15		100.00%

		003		MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		14,455.35		0.69		4,336.61		30.00%		7,227.68		50.00%		2,891.07		20.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				14,455.35		100.00%

		004		MURO DE TIJOLO CERÂMICO FURADO		19,330.00		0.92		5,799.00		30.00%		5,799.00		30.00%		7,732.00		40.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				19,330.00		100.00%

		005		PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		21,141.21		1.01		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				8,456.48		40.00%		8,456.48		40.00%		4,228.24		20.00%		- 0				21,141.21		100.00%

		006		ESTRUTURA		549,044.10		26.14		- 0				109,808.82		20.00%		164,713.23		30.00%		164,713.23		30.00%		109,808.82		20.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				549,044.10		100.00%

		007		PAVIMENTAÇÃO INTERNA		181,506.81		8.64		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				36,301.36		20.00%		36,301.36		20.00%		36,301.36		20.00%		36,301.36		20.00%		36,301.36		20.00%		181,506.81		100.00%

		008		PAINÉIS DE VEDAÇÃO		143,791.77		6.85		- 0				- 0				28,758.35		20.00%		28,758.35		20.00%		28,758.35		20.00%		28,758.35		20.00%		28,758.35		20.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				143,791.77		100.00%

		009		COBERTURA		83,166.41		3.96		- 0				- 0				- 0				- 0				24,949.92		30.00%		41,583.21		50.00%		16,633.28		20.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				83,166.41		100.00%

		010		IMPERMEABILIZAÇÃO		18,161.94		0.86		- 0				3,632.39		20.00%		7,264.78		40.00%		7,264.78		40.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				18,161.94		100.00%

		011		REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS		205,177.67		9.77		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				82,071.07		40.00%		61,553.30		30.00%		61,553.30		30.00%		- 0				- 0				205,177.67		100.00%

		012		PINTURA		115,348.18		5.49		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				34,604.45		30.00%		34,604.45		30.00%		46,139.27		40.00%		115,348.18		100.00%

		013		ESQUADRIAS		198,647.95		9.46		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				19,864.80		10.00%		- 0				79,459.18		40.00%		79,459.18		40.00%		19,864.80		10.00%		198,647.95		100.00%

		014		PAISAGISMO		272.70		0.01		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				272.70		100.00%		272.70		100.00%

		015		SERVIÇOS COMPLEMENTARES		12,645.03		0.60		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				2,529.01		20.00%		5,058.01		40.00%		5,058.01		40.00%		12,645.03		100.00%

		016		EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO		25,745.35		1.23		- 0				- 0				- 0				2,574.54		10.00%		2,574.54		10.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				7,723.61		30.00%		7,723.61		30.00%		5,149.07		20.00%		25,745.35		100.00%

		017		INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		118,028.30		5.62		- 0				- 0				11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		11,802.83		10.00%		118,028.30		100.00%

		018		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,  LÓGICA, TELEFONIA, CFTV E SOM		211,672.73		10.08		- 0				- 0				10,583.64		5.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		21,167.27		10.00%		31,750.91		15.00%		211,672.73		100.00%

		019		INSTALÇÃO DE GLP		464.08		0.02		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				371.26		80.00%		- 0				- 0				- 0				- 0				92.82		20.00%		464.08		100.00%

		020		INSTALAÇÕES DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO		27,421.05		1.31		- 0				- 0				- 0				- 0				- 0				8,226.31		30.00%		8,226.31		30.00%		8,226.31		30.00%		2,742.11		10.00%		- 0				- 0				- 0				27,421.05		100.00%

				VALOR TOTAL		2,099,999.38		100.00		51,856.62		2.47%		168,188.90		8.01%		240,806.34		11.47%		243,341.44		11.59%		206,113.71		9.81%		118,589.96		5.65%		94,011.30		4.48%		186,485.62		8.88%		149,075.33		7.10%		270,649.47		12.89%		207,396.94		9.88%		163,483.74		7.78%		2,099,999.38		100.00%

				VALOR ACUMULADO						51,856.62		2.47%		220,045.53		10.48%		460,851.87		21.95%		704,193.31		33.53%		910,307.02		43.35%		1,028,896.98		49.00%		1,122,908.27		53.47%		1,309,393.89		62.35%		1,458,469.23		69.45%		1,729,118.70		82.34%		1,936,515.64		92.22%		2,099,999.38		100.00%		2,099,999.38		100.00%

				Alessandra Castilho																								Alessandra Castilho

				Engenheira Civil																								Engenheira Civil





COMPOSIÇOES

		

		ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.

		OBRA:		Construção de varas do Trabalho

		CLIENTE:		TRT - Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região

		MUNICÍPIO:		Várzea Grande/MT						DATA:		27/09/2011

				COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

				001		MURO divisório com tijolo cerâmico 09x19x19cm, e=9 cm, assentado sobre sapata corrida, com pilaretes 9x10cm a cada 3m, rebocado em ambos os lados.								m2

														- 0

								Custo de Mao Obra						- 0

				6430		Escavação manual em solo, profundidade até 2m.		m3		0.0320		20.57		0.66

				73935/001		Alvenaria de vedação com bloco cerâmico furado 6 furos, 9x14x24cm, espessura da parede 9cm, juntas de 12mm com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:4, com 100kg de cimento.		m2		1.0000		29.16		29.16

						Concreto armado para muro 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.		m3		0.0110		855.00		9.41

				74161/001		Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm		m2		2.0000		3.09		6.18

				5992		Reboco paulista (massa única) para parede externa e interna com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia peneirada traço 1:2:11, e=20mm.		m2		2.0000		15.35		30.70

								Custo de materiais / serviços						76.11

						Custo Direto						R$		76.11

						B.D.I.		27.00%				R$		20.55

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		96.66

				002		Concreto armado para blocos de fundação 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.								m3

														- 0

								Custo de Mao Obra						- 0

				73972/001		Concreto estrutural Fck=25MPA, virado em betoneira		m3		1.0000		309.70		309.70

				5651		FORMA comum de madeira para Fundações		m2		4.2800		27.69		118.51

				73942/002		ARMACAO de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg		3.520		6.58		23.16

				74254/002		ARMACAO de aço CA-50 diam. 6.3mm. A 12.5mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg		52.9100		6.10		322.75

				74157/001		LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		m³		1.0000		52.52		52.52

								Custo de materiais / serviços						826.64

						Custo Direto						R$		826.64

						B.D.I.		27.00%				R$		223.19

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,049.83

				003		Concreto armado para vigas baldrame 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.								m3

														- 0

								Custo de Mao Obra						- 0

				73972/001		Concreto estrutural Fck=25MPA, virado em betoneira		m3		1.000		309.70		309.70

				5651		FORMA comum de madeira para Fundações		m2		15.950		27.69		441.66

				73942/002		ARMACAO de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg		16.280		6.58		107.12

				74254/002		ARMACAO de aço CA-50 diam. 6.3mm. A 12.5mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg		34.380		6.10		209.72

				74157/001		LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÕES		m³		1.0000		52.52		52.52

								Custo de materiais / serviços						1,120.72

						Custo Direto						R$		1,120.72

						B.D.I.		27.00%				R$		302.60

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,423.32

				004		Concreto armado para pilares/vigas 25MPA, inclusive forma, desforma e armação em aço bitolas variadas.								m3

														- 0

								Custo de Mao Obra						- 0

				73972/001		Concreto estrutural Fck=25MPA, virado em betoneira		m3		1.000		309.70		309.70

				73993/001		FORMA tábuas 3A p/ vigas e pilares		m2		14.770		65.30		964.48

				73942/002		ARMACAO de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg		11.500		6.58		75.67

				74254/002		ARMACAO de aço CA-50 diam. 6.3mm. A 12.5mm - fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg		90.280		6.10		550.71

				74157/002		LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO		m3		1.000		100.10		100.10

								Custo de materiais / serviços						2,000.66

						Custo Direto						R$		2,000.66

						B.D.I.		27.00%				R$		540.17

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		2,540.83

				005		Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 60x60 cm - tipo A -Portobello assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-3 com junta de espessura mínima especificada pelo fabricante do piso,  inclusive rejuntamento cor cinza platina.								m2

				4760		Azulejista		h		2.0000		7.76		15.52

				6111		Servente		h		2.0000		5.91		11.82

								Custo de Mao Obra						27.34

						Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 60x60 cm - tipo A -Portobello		m2		1.100		67.90		74.69

						Argamassa colante para piso porcelanato		kg		4.000		1.80		7.20

						Rejunte cinza platina p/ porcelanato		kg		0.110		5.20		0.57

								Custo de materiais / serviços						82.46

						Custo Direto						R$		109.80

						B.D.I.		27.00%				R$		29.65

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		139.45

				006		Porcelanato retificado Dolmen Natural - 45x45 cm - tipo A -Portobello assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-3 com junta de espessura mínima especificada pelo fabricante do piso,  inclusive rejuntamento cor cinza platina.								m2

				4760		Azulejista		h		2.0000		7.76		15.52

				6111		Servente		h		2.0000		5.91		11.82

								Custo de Mao Obra						27.34

						Porcelanato retificado Dolmen Natural - 45x45 cm - tipo A -Portobello		m2		1.100		44.90		49.39

						Argamassa colante para piso porcelanato		kg		4.000		1.80		7.20

						Rejunte cinza platina p/ porcelanato		kg		0.110		5.20		0.57

								Custo de materiais / serviços						57.16

						Custo Direto						R$		84.50

						B.D.I.		27.00%				R$		22.82

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		107.32

				007		Rodapé em Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 15x60 cm – tipo A  inclusive rejuntamento.								ml

				4760		Azulejista		h		0.4500		7.76		3.49

				6111		Servente		h		0.4500		5.91		2.66

								Custo de Mao Obra						6.15

						Rodapé em Porcelanato retificado Mineral Argento Natural - 15x60 cm – tipo A		pç		1.800		16.90		30.42

						Argamassa colante para piso porcelanato		kg		0.500		1.80		0.90

						Rejunte cinza platina p/ porcelanato		kg		0.016		5.20		0.08

								Custo de materiais / serviços						31.40

						Custo Direto						R$		37.55

						B.D.I.		27.00%				R$		10.14

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		47.69

				008		Azulejo 30x40cm - tipo A - linha Antardida Portobello, assentado com argamassa pré-fabricada tipo AC-1, com junta de espessura de 1mm,  inclusive rejuntamento cor cinza platina.								m2

						Azulejista		h		2.0000		7.76		15.52

						Servente		h		2.0000		5.91		11.82

								Custo de Mao Obra						27.34

						Azulejo Antardida - 30x40 cm - tipo A -Portobello		m2		1.100		24.90		27.39

						Argamassa colante AC-1		kg		4.000		0.44		1.76

						Rejunte cinza platina		kg		0.150		3.00		0.45

								Custo de materiais / serviços						29.60

						Custo Direto						R$		56.94

						B.D.I.		27.00%				R$		15.37

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		72.31

				009		Cuba de louça de embutir oval L37, Deca, inclusive sifão metálico tipo copo e válvula de escoamento								unid.

				2696		Encanador		h		0.6000		8.03		4.82

				6116		Ajudante de encanador		h		0.6000		6.51		3.91

								Custo de Mao Obra						8.73

						Cuba de louça de embutir oval L37, Deca		unid.		1.00		43.99		43.99

						Sifão metálico tipo copo 1 1/2" Esteves		unid.		1.00		28.99		28.99

						Válvula de escoamento p/ lavatório Esteves		unid.		1.00		19.99		19.99

								Custo de materiais / serviços						92.97

						Custo Direto						R$		101.70

						B.D.I.		27.00%				R$		27.46

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		129.16

				010		Válvula de descarga baixa pressão DUO 2545 C 112 Deca								unid.

				2696		Encanador		h		1.2000		8.03		9.64

				6116		Ajudante de encanador		h		1.2000		6.51		7.81

								Custo de Mao Obra						17.45

						Válvula de descarga baixa pressão DUO 2545 C 112 Deca		unid.		1.00		179.00		179.00

								Custo de materiais / serviços						179.00

						Custo Direto						R$		196.45

						B.D.I.		27.00%				R$		53.04

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		249.49

				011		Pastilhas cerâmicas Portobello Prisma Petróleo  7,5x7,5cm assentada com argamassa flexível AC-3, inclusive rejuntamento cor grafite.								m2

				4760		Azulejista		h		1.5000		7.76		11.64

				6111		Servente		h		1.5000		5.91		8.87

								Custo de Mao Obra						20.51

						Pastilhas cerâmicas Portobello Prisma Petróleo  7,5x7,5cm		m2		1.050		49.99		52.49

						Argamassa colante para pastilha		kg		4.500		1.80		8.10

						Rejunte cor grafite p/ pastilha		kg		0.250		3.00		0.75

								Custo de materiais / serviços						61.34

						Custo Direto						R$		81.85

						B.D.I.		27.00%				R$		22.10

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		103.95

				012		Pastilhas cerâmicas Portobello Prisma Gialo  7,5x7,5cm assentada com argamassa flexível AC-3, inclusive rejuntamento cor cinza platina								m2

				4760		Azulejista		h		1.5000		7.76		11.64

				6111		Servente		h		1.5000		5.91		8.87

								Custo de Mao Obra						20.51

						Pastilhas cerâmicas Portobello Prisma Gialo  7,5x7,5cm		m2		1.050		55.90		58.70

						Argamassa colante para pastilha		kg		4.500		1.80		8.10

						Rejunte cor cinza platina p/ pastilha		kg		0.250		3.00		0.75

								Custo de materiais / serviços						67.55

						Custo Direto						R$		88.06

						B.D.I.		27.00%				R$		23.78

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		111.84

				013		Peitoril em granito Preto São Gabriel, acabamento em 03 faces, com pingadeira em baixo relevo na face não acabada, largura 25cm.								ml

				4760		Azulejista		h		0.5000		7.76		3.88

				6111		Servente		h		0.5000		5.91		2.96

								Custo de Mao Obra						6.84

						Peitoril em granito Preto São Gabriel, acabamento em 03 faces, com pingadeira em baixo relevo na face não acabada, largura 25cm.		ml		1.000		90.00		90.00

						Argamassa AC-3		kg		1.125		1.80		2.03

								Custo de materiais / serviços						92.03

						Custo Direto						R$		98.87

						B.D.I.		27.00%				R$		26.69

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		125.56

				014		Soleira em granito Preto São Gabriel, polido, espessura 2cm.								m2

				4760		Azulejista		h		0.7000		7.76		5.43

				6111		Servente		h		0.7000		5.91		4.14

								Custo de Mao Obra						9.57

						Soleira em granito Preto São Gabriel, polido, espessura 2cm.		m2		1.000		360.00		360.00

						Argamassa AC-3		kg		4.000		1.80		7.20

								Custo de materiais / serviços						367.20

						Custo Direto						R$		376.77

						B.D.I.		27.00%				R$		101.73

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		478.50

				015		Balcão de atendimento em granito Preto São Gabriel, 2cm de espessura, detalhes de acabamento conforme projeto.								m2

				4760		Azulejista		h		0.7000		7.76		5.43

				6111		Servente		h		0.7000		5.91		4.14

								Custo de Mao Obra						9.57

						Balcão de atendimento em granito Preto São Gabriel, 2cm de espessura, detalhes de acabamento conforme projeto.		m2		1.000		360.00		360.00

						Argamassa AC-3		kg		4.000		1.80		7.20

								Custo de materiais / serviços						367.20

						Custo Direto						R$		376.77

						B.D.I.		27.00%				R$		101.73

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		478.50

				016		Porta de madeira laminada 0,70x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo batente e guarnição, com fechadura completa para porta banheiro, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado (P03)								unid.

				1214		Carpinteiro de esquadria		h		6.0000		7.76		46.56

				6117		Ajudante de carpinteiro		h		6.0000		6.40		38.40

								Custo de Mao Obra						84.96

						Porta de madeira laminada 0,70x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo batente e guarnição, com fechadura completa para porta banheiro, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado (P03)		cj		1.000		546.49		546.49

								Custo de materiais / serviços						546.49

						Custo Direto						R$		631.45

						B.D.I.		27.00%				R$		170.49

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		801.94

				017		Porta de madeira laminada 0,80x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo batente e guarnição, com fechadura completa para porta externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado (P02)								unid.

				1214		Carpinteiro de esquadria		h		6.0000		7.76		46.56

				6117		Ajudante de carpinteiro		h		6.0000		6.40		38.40

								Custo de Mao Obra						84.96

						Porta de madeira laminada 0,80x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com aplicação de 03 demãos de selador fundo, incluindo batente e guarnição, com fechadura completa para porta externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado (P02)		cj		1.000		576.75		576.75

								Custo de materiais / serviços						576.75

						Custo Direto						R$		661.71

						B.D.I.		27.00%				R$		178.66

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		840.37

				018		Porta de madeira laminada 0,90x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com VISOR em vidro liso fumê e=6,0mm de dimensões 0,20x1,60m, com aplicação de 03 demãos de selador fundo e acabamento PU, incluindo batente e guarnição,com fechadura completa para porta externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado (P04)								unid.

				1214		Carpinteiro de esquadria		h		6.0000		7.76		46.56

				6117		Ajudante de carpinteiro		h		6.0000		6.40		38.40

								Custo de Mao Obra						84.96

						Porta de madeira laminada 0,90x2,10m, de 1ª qualidade, revestimento em madeira Curupixá, com VISOR em vidro liso fumê e=6,0mm de dimensões 0,20x1,60m, com aplicação de 03 demãos de selador fundo e acabamento PU, incluindo batente e guarnição,com fechadura completa para porta externa, maçaneta em Zamac - linha Duna Imab - com roseta cromada e 3 dobradiças 3 1/2x2 1/2" com anéis acabamento cromado (P04)		cj		1.000		838.48		838.48

								Custo de materiais / serviços						838.48

						Custo Direto						R$		923.44

						B.D.I.		27.00%				R$		249.33

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,172.77

				019		Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,80x2,10m, duas folhas de abrir, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 2 folhas, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive demais acessórios (P01)								unid.

				2700		Montador		h		10.0000		10.82		108.20

				6115		Ajudante		h		10.0000		5.91		59.10

								Custo de Mao Obra						167.30

						Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,80x2,10m, duas folhas de abrir, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 2 folhas, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive demais acessórios (P01)		cj		1.000		3,582.60		3,582.60

								Custo de materiais / serviços						3,582.60

						Custo Direto						R$		3,749.90

						B.D.I.		27.00%				R$		1,012.47

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		4,762.37

				020		Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,70x2,10m, 01 folha de abrir 0,80m e 01 folha fixa 0,90 m, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 1 porta, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive demais acessórios (P05)								unid.

				2700		Montador		h		10.0000		10.82		108.20

				6115		Ajudante		h		10.0000		5.91		59.10

								Custo de Mao Obra						167.30

						Porta de vidro temperado fumê 10mm, 1,70x2,10m, 01 folha de abrir 0,80m e 01 folha fixa 0,90 m, conjunto com fechadura cromada linha vidro, mola hidráulica de piso para 1 porta, puxadores redondos em vidro temperado fumê 10mm, inclusive demais acessórios (P05)		cj		1.000		2,469.80		2,469.80

								Custo de materiais / serviços						2,469.80

						Custo Direto						R$		2,637.10

						B.D.I.		27.00%				R$		712.01

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		3,349.11

				021		Janela de correr em vidro temperado fumê 10mm, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  2,80x1,00 m conforme detalhamento (J06).								unid.

				2700

				6115

								Custo de Mao Obra						- 0

						Vidro temperado fumê 10mm 2,90x1,00m (considerado transpasse da janela)		m²		2.900		319.07		925.30

						CONJ. FERRAGEM JANELA 4FLS BRONZE		unid.		1.000		222.08		222.08

						KIT ALUMÍNIO BRONZE JANELA 4FLS 2,40 X 3,00 LARG		unid.		1.000		545.91		545.91

								Custo de materiais / serviços						1,693.29

						Custo Direto						R$		1,693.29

						B.D.I.		27.00%				R$		457.18

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		2,150.47

				022		Janela de correr em vidro temperado fumê 10mm, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  2,80x1,60 m conforme detalhamento (J08).								unid.

				2700

				6115

								Custo de Mao Obra						- 0

						Vidro temperado fumê 10mm 2,90x1,60m (considerado transpasse da janela)		m²		4.640		319.07		1,480.48

						CONJ. FERRAGEM JANELA 4FLS BRONZE		unid.		1.000		222.08		222.08

						KIT ALUMÍNIO BRONZE JANELA 4FLS 2,40 X 3,00 LARG		unid.		1.000		545.91		545.91

								Custo de materiais / serviços						2,248.47

						Custo Direto						R$		2,248.47

						B.D.I.		27.00%				R$		607.09

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		2,855.56

				023		Porta de abrir em alumínio para banheiro, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor natural, dimensões  0,60x1,70 m conforme detalhamento (P08).								unid.

				2700		Montador		h		4.0000		10.82		43.28

				6115		Ajudante		h		4.0000		5.91		23.64

								Custo de Mao Obra						66.92

				74046/002		TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO		unid.		1.000		24.62		24.62

				74071/002		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES		m²		1.020		356.18		363.30

								Custo de materiais / serviços						387.92

						Custo Direto						R$		454.84

						B.D.I.		27.00%				R$		122.81

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		577.65

				024		Porta de abrir em alumínio para banheiro, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor natural, dimensões  0,80x1,70 m conforme detalhamento (P09).								unid.

				2700		Montador		h		4.0000		10.82		43.28

				6115		Ajudante		h		4.0000		5.91		23.64

								Custo de Mao Obra						66.92

				74046/002		TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO		unid.		1.000		24.62		24.62

				74071/002		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES		m²		1.360		356.18		484.40

								Custo de materiais / serviços						509.02

						Custo Direto						R$		575.94

						B.D.I.		27.00%				R$		155.50

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		731.44

				025		Porta de ferro 0,80x2,10m, em chapa de aço #14, corrugada 90º, e=3cm, sistema de abertura de giro, estrutura de contorno em metalon 30x70 em chapa 16, portal de metal tipo estreito, três dobradiças reforçadas, com fechadura tipo externa Pado cromada, com chave tetra, maçaneta e trinco, mais duas travas de segurança Pado, tetra, cromada, a serem colocadas a 25cm das partes superior e inferior da porta (trio utilizando a mesma chave), com pintura em esmalte sintético Suvinil, 3 demãos, cor bronze. (P06)								unid.

				4750		Pedreiro		h		6.0000		7.76		46.56

				6111		Servente		h		6.0000		5.91		35.46

								Custo de Mao Obra						82.02

						Porta de ferro 0,80x2,10m, em chapa de aço #14, corrugada 90º, e=3cm, sistema de abertura de giro, estrutura de contorno em metalon 30x70 em chapa 16, portal de metal tipo estreito, três dobradiças reforçadas, com fechadura tipo externa Pado cromada, com chave tetra, maçaneta e trinco, mais duas travas de segurança Pado, tetra, cromada, a serem colocadas a 25cm das partes superior e inferior da porta (trio utilizando a mesma chave), com pintura em esmalte sintético Suvinil, 3 demãos, cor bronze. (P06)		m2		1.000		486.25		486.25

				6011		Argamassa traço 1:3 (cimento e areia media peneirada), preparo mecânico		m3		0.040		378.20		15.13

								Custo de materiais / serviços						501.38

						Custo Direto						R$		583.40

						B.D.I.		27.00%				R$		157.52

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		740.92

				026		Sensor de presença de parede, alcance de até 12 metros, ângulo de 110° potência máxima 1000W, 220Volts, ajuste de tempo, com sensor fotoelétrico								unid.

				4750		Eletricista		h		0.5000		7.76		3.88

				6111		Ajudante de eletricista		h		0.5000		6.47		3.24

								Custo de Mao Obra						7.12

						Sensor de presença de parede, alcance de até 12 metros, ângulo de 110° potência máxima 1000W, 220Volts, ajuste de tempo, com sensor fotoelétrico		unid.		1.000		37.50		37.50

				6011				Custo de materiais / serviços						37.50

						Custo Direto						R$		44.62

						B.D.I.		27.00%				R$		12.04

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		56.66

				027		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  0,80x0,60m com grade interna conforme detalhamento (J1).								unid.

				2700		Montador		h		4.5000		10.82		48.69

				6115		Ajudante		h		4.5000		5.91		26.60

								Custo de Mao Obra						75.29

						JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25		m²		0.480		690.95		331.66

								Custo de materiais / serviços						331.66

						Custo Direto						R$		406.95

						B.D.I.		27.00%				R$		109.88

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		516.83

				028		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  1,60x0,80m com grade interna conforme detalhamento (J2).								unid.

				2700		Montador		h		10.0000		10.82		108.20

				6115		Ajudante		h		10.0000		5.91		59.10

								Custo de Mao Obra						167.30

						JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25		m²		1.280		690.95		884.42

								Custo de materiais / serviços						884.42

						Custo Direto						R$		1,051.72

						B.D.I.		27.00%				R$		283.96

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,335.68

				029		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  2,40x0,80m com grade interna conforme detalhamento (J3).								unid.

				2700		Montador		h		14.0000		10.82		151.48

				6115		Ajudante		h		14.0000		5.91		82.74

								Custo de Mao Obra						234.22

						JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25		m²		1.920		690.95		1,326.62

								Custo de materiais / serviços						1,326.62

						Custo Direto						R$		1,560.84

						B.D.I.		27.00%				R$		421.42

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,982.26

				030		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões 3,20x0,80m com grade interna conforme detalhamento (J4).								unid.

				2700		Montador		h		18.0000		10.82		194.76

				6115		Ajudante		h		18.0000		5.91		106.38

								Custo de Mao Obra						301.14

						JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25		m²		2.560		690.95		1,768.83

								Custo de materiais / serviços						1,768.83

						Custo Direto						R$		2,069.97

						B.D.I.		27.00%				R$		558.89

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		2,628.86

				031		Janela maxim-ar em alumínio com contramarco, linha suprema ou superior, acabamento anodizado cor bronze 1003, dimensões  1,60x0,40m com grade interna conforme detalhamento (J5).								unid.

				2700		Montador		h		9.0000		10.82		97.38

				6115		Ajudante		h		9.0000		5.91		53.19

								Custo de Mao Obra						150.57

						JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AIR, SERIE 25		m²		0.640		690.95		442.21

								Custo de materiais / serviços						442.21

						Custo Direto						R$		592.78

						B.D.I.		27.00%				R$		160.05

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		752.83

				032		Portão de correr  com o mesmo material e formato da grade externa, 4,10x1,55m (P13)								m2

				6110		Serralheiro		h		6.8000		7.76		52.77

				6111		Servente		h		6.8000		5.91		40.19

								Custo de Mao Obra						92.96

						Portão de correr  com o mesmo material e formato da grade externa, 4,10x1,55m (P13)		m²		1.000		255.00		255.00

								Custo de materiais / serviços						255.00

						Custo Direto						R$		347.96

						B.D.I.		27.00%				R$		93.94

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		441.90

				033		Vidro temperado fumê fixo e=10mm, conforme detalhamento (fachada principal).								m2

				2700		Montador		h		1.5000		10.82		16.23

				6115		Ajudante		h		1.5000		5.91		8.87

								Custo de Mao Obra						25.10

						Vidro temperado fumê fixo e=10mm, conforme detalhamento (fachada principal).		m2		1.000		402.62		402.62

								Custo de materiais / serviços						402.62

						Custo Direto						R$		427.72

						B.D.I.		27.00%				R$		115.48

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		543.20

				034		Vidro fumê e=6,0mm fixado nas janelas maxim-ar.								m2

								Custo de Mao Obra						- 0

						Vidro fumê e=6,0mm fixado nas janelas maxim-ar - colocado		m2		1.000		233.91		233.91

								Custo de materiais / serviços						233.91

						Custo Direto						R$		233.91

						B.D.I.		27.00%				R$		63.16

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		297.07

				035		Vidro fumê e=6,0mm jateado fixado nas janelas maxim-ar dos banheiros.								m2

								Custo de Mao Obra						- 0

						Vidro fumê e=6,0mm jateado fixado nas janelas maxim-ar -  colocado		m2		1.000		244.32		244.32

								Custo de materiais / serviços						244.32

						Custo Direto						R$		244.32

						B.D.I.		27.00%				R$		65.97

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		310.29

				036		Visor fixo em vidro temperado 8mm fumê, fixado com caixilho de alumínio anodizado 1003.								m2

								Custo de Mao Obra						- 0

						Visor fixo em vidro temperado 8mm fumê, fixado com caixilho de alumínio anodizado 1003 -  colocado		m2		1.000		257.24		257.24

								Custo de materiais / serviços						257.24

						Custo Direto						R$		257.24

						B.D.I.		27.00%				R$		69.45

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		326.69

				037		Espelho cristal 4mm, com bordas bisotadas, fixado com parafusos com acabamento cromado.								m2

								Custo de Mao Obra						- 0

						Espelho cristal 4mm, com bordas bisotadas, fixado com parafusos com acabamento cromado - instalado		m2		1.000		209.87		209.87

								Custo de materiais / serviços						209.87

						Custo Direto						R$		209.87

						B.D.I.		27.00%				R$		56.66

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		266.53

				038		Portão de correr metálico em chapa dobrada #16, 3,60 x 2,25 m (P14)								m2

				4750		Serralheiro		h		1.5000		7.76		11.64

				6111		Servente		h		1.5000		5.91		8.87

								Custo de Mao Obra						20.51

						Portão de correr metálico em chapa dobrada #16, 3,60 x 2,25 m (P14)		m2		1.000		204.50		204.50

				6011				Custo de materiais / serviços						204.50

						Custo Direto						R$		225.01

						B.D.I.		27.00%				R$		60.75

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		285.76

				039		Automatizador para portão deslizante, com capacidade de até 800 Kg, 220 Volts, inclusive cremalheira e fornecimento de 5 controles remoto, Rossi DZ4 ou HDL NXT-SI 1/3CV ou PPA Eurus 20								unid.

								Custo de Mao Obra						- 0

						Automatizador para portão deslizante, com capacidade de até 800 Kg, 220 Volts, inclusive cremalheira e fornecimento de 5 controles remoto, Rossi DZ4 ou HDL NXT-SI 1/3CV ou PPA Eurus 20		unid.		1.000		980.00		980.00

								Custo de materiais / serviços						980.00

						Custo Direto						R$		980.00

						B.D.I.		27.00%				R$		264.60

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,244.60

				040		Grade externa em módulos de 1,2x1,2m composta de colunas de ferro chato 1.1/4"x3/16" de 1,15m a cada 10cm sustentadas por 2 barras horizontais em ferro quadrado 1/2" e pilaretes de tubo quadrado 60 em chapa #14.								m2

				6110		Serralheiro		h		1.5000		7.76		11.64

				6111		Servente		h		1.5000		5.91		8.87

								Custo de Mao Obra						20.51

						Grade externa em módulos de 1,2x1,2m composta de colunas de ferro chato 1.1/4"x3/16" de 1,15m a cada 10cm sustentadas por 2 barras horizontais em ferro quadrado 1/2" e pilaretes de tubo quadrado 60 em chapa #14 - incl. Acessórios para fixação		m2		1.000		225.00		225.00

								Custo de materiais / serviços						225.00

						Custo Direto						R$		245.51

						B.D.I.		27.00%				R$		66.28

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		311.79

				041		Portão de correr  com o mesmo material e formato da grade externa, 3,7x1,60m (P12)								m2

				6110		Serralheiro		h		6.0000		7.76		46.56

				6111		Servente		h		6.0000		5.91		35.46

								Custo de Mao Obra						82.02

						Portão de correr  com o mesmo material e formato da grade externa, 3,7x1,60m (P12)		m²		1.000		255.00		255.00

								Custo de materiais / serviços						255.00

						Custo Direto						R$		337.02

						B.D.I.		27.00%				R$		90.99

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		428.01

				042		Granito Preto São Gabriel em revestimento de espelho, degrau e patamar da escada assentado com argamassa pré-fabricada								m2

				25464		Azulejista		h		4.0000		7.76		31.04

				6115		Servente		h		4.0000		5.91		23.64

								Custo de Mao Obra						54.68

						Granito Preto São Gabriel em revestimento de espelho, degrau e patamar da escada		m2		1.100		355.00		390.50

						Argamassa pré-fabricada		kg		4.800		1.80		8.64

						Rejunte preto		kg		0.110		5.20		0.57

								Custo de materiais / serviços						399.71

						Custo Direto						R$		454.39

						B.D.I.		27.00%				R$		122.69

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		577.08

				043		Divisória sanitária em granito Preto São Gabriel								m

				25464		Azulejista		h		6.5000		7.76		50.44

				6115		Servente		h		6.5000		5.91		38.42

								Custo de Mao Obra						88.86

						Divisória sanitária em granito Preto São Gabriel		m		1.000		381.00		381.00

								Custo de materiais / serviços						381.00

						Custo Direto						R$		469.86

						B.D.I.		27.00%				R$		126.86

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		596.72

				044		Conjunto constituído de 3 mastros para bandeiras, em tubo de aço galvanizado de 2.1/2", inclusive acessórios, pintura e base para fixação em concreto, conforme detalhes em projeto.								unid.

				4750		Pedreiro		h		15.0000		7.76		116.40

				6111		Servente		h		15.0000		5.91		88.65

								Custo de Mao Obra						205.05

						Conjunto constituído de 3 mastros para bandeiras, em tubo de aço galvanizado de 2.1/2", inclusive acessórios, pintura e base para fixação em concreto, conforme detalhes em projeto.		unid.		1.000		1,016.56		1,016.56

								Custo de materiais / serviços						1,016.56

						Custo Direto						R$		1,221.61

						B.D.I.		27.00%				R$		329.83

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,551.44

				045		Tablado para sala de audiência em alvenaria								m2

				4750		Pedreiro		h		1.2000		7.76		9.31

				6111		Servente		h		1.2000		5.91		7.09

								Custo de Mao Obra						16.40

						Tablado para sala de audiência em alvenaria		m2		1.000		59.00		59.00

								Custo de materiais / serviços						59.00

						Custo Direto						R$		75.40

						B.D.I.		27.00%				R$		20.36

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		95.76

				046		Bombas Schneider BPI 21 R - 2 1/2" - POT. = 5CV / V=24,66m³/h Hman=32,69 m.c.a								unid.

				2436		Eletricista		h		15.0000		7.76		116.40

				6113		Ajudante de eletricista		h		15.0000		6.47		97.05

								Custo de Mao Obra						213.45

						Bombas Schneider BPI 21 R - 2 1/2" - POT. = 5CV / V=24,66m³/h Hman=32,69 m.c.a		unid.		1.000		1,681.62		1,681.62

								Custo de materiais / serviços						1,681.62

						Custo Direto						R$		1,895.07

						B.D.I.		27.00%				R$		511.67

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		2,406.74

				047		Placa de sinalização saída de emergência								unid.

				2436		Eletricista		h		0.0500		7.76		0.39

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.0500		6.47		0.32

								Custo de Mao Obra						0.71

						Placa de sinalização saída de emergência		unid.		1.000		4.89		4.89

								Custo de materiais / serviços						4.89

						Custo Direto						R$		5.60

						B.D.I.		27.00%				R$		1.51

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		7.11

				048		Bomba hidráulica Schneider 3/4" BC-98 1/3 CV								unid.

				2436		Eletricista		h		4.0000		7.76		31.04

				6113		Ajudante de eletricista		h		4.0000		6.47		25.88

								Custo de Mao Obra						56.92

						Bomba hidráulica Schneider 3/4" BC-98 1/3 CV		unid.		1.000		614.34		614.34

								Custo de materiais / serviços						614.34

						Custo Direto						R$		671.26

						B.D.I.		27.00%				R$		181.24

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		852.50

				049		Válvula de descarga baixa pressão DUO 2545 C 112 Deca								unid.

						Encanador		h		1.2000		8.03		9.64

						Ajudante de encanador		h		1.2000		6.51		7.81

								Custo de Mao Obra						17.45

						Válvula de descarga baixa pressão DUO 2545 C 112 Deca		unid.		1.00		179.00		179.00

								Custo de materiais / serviços						179.00

						Custo Direto						R$		196.45

						B.D.I.		27.00%				R$		53.04

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		249.49

				050		Torneira de mesa para banheiro com fechamento automático, linha Docolmatic, Pressmatic Alfa - Chrome.								unid.

				2696		Encanador		h		1.2500		8.03		10.04

				6116		Ajudante de encanador		h		1.2500		6.51		8.14

								Custo de Mao Obra						18.18

						Torneira de mesa para banheiro com fechamento automático, linha Docolmatic, Pressmatic Alfa - Chrome.		unid.		1.000		188.99		188.99

								Custo de materiais / serviços						188.99

						Custo Direto						R$		207.17

						B.D.I.		27.00%				R$		55.93

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		263.10

				051		Engate flexível metálico, 40cm								unid.

				2696		Encanador		h		0.1500		8.03		1.20

				6116		Ajudante de encanador		h		0.1500		6.51		0.98

								Custo de Mao Obra						2.18

						Engate flexível metálico, 40cm		unid.		1.000		21.99		21.99

								Custo de materiais / serviços						21.99

						Custo Direto						R$		24.17

						B.D.I.		27.00%				R$		6.53

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		30.70

				052		Bacia sanitária para válvula de descarga de louça branca, linha Vogue plus Deca ou Calypso Incepa, inclusive assento sanitário								unid.

				2696		Encanador		h		2.0000		8.03		16.06

				6116		Ajudante de encanador		h		2.0000		6.51		13.02

								Custo de Mao Obra						29.08

						Bacia sanitária normal para válvula de descarga de louça branca, linha Vogue plus Deca ou Calypso Incepa		unid.		1.00		227.00		227.00

						Assento sanitário almofadado linha Vogue Plus, marca Astra		unid.		1.00		85.99		85.99

						Parafuso cromado para fixação da bacia sanitária		cj		1.00		14.00		14.00

								Custo de materiais / serviços						326.99

						Custo Direto						R$		356.07

						B.D.I.		27.00%				R$		96.14

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		452.21

				053		Porta papel higiênico linha Targa 2020								unid.

				2696		Encanador		h		0.5000		8.03		4.02

				6116		Ajudante de encanador		h		0.5000		6.51		3.26

								Custo de Mao Obra						7.28

						Porta papel higiênico linha Targa 2020		unid.		1.000		99.90		99.90

								Custo de materiais / serviços						99.90

						Custo Direto						R$		107.18

						B.D.I.		27.00%				R$		28.94

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		136.12

				054		Cabide para toalha linha Targa 2060								unid.

				2696		Encanador		h		0.2500		8.03		2.01

				6116		Ajudante de encanador		h		0.2500		6.51		1.63

								Custo de Mao Obra						3.64

						Cabide para toalha linha Targa 2060		unid.		1.000		47.00		47.00

								Custo de materiais / serviços						47.00

						Custo Direto						R$		50.64

						B.D.I.		27.00%				R$		13.67

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		64.31

				055		Válvula para mictório cromada pressmatic  1/2", Docol								unid.

				2696		Encanador		h		0.5000		8.03		4.02

				6116		Ajudante de encanador		h		0.5000		6.51		3.26

								Custo de Mao Obra						7.28

						Válvula para mictório cromada pressmatic  1/2", Docol		unid.		1.000		281.99		281.99

								Custo de materiais / serviços						281.99

						Custo Direto						R$		289.27

						B.D.I.		27.00%				R$		78.10

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		367.37

				056		Mictório de louça Deca modelo M 715,  inclusive instalação								unid.

				2696		Encanador		h		2.0000		8.03		16.06

				6116		Ajudante de encanador		h		2.0000		6.51		13.02

								Custo de Mao Obra						29.08

						Mictório de louça Deca modelo M 715		unid.		1.00		167.00		167.00

						Parafuso cromado para fixação para mictório		cj		1.00		14.00		14.00

								Custo de materiais / serviços						181.00

						Custo Direto						R$		210.08

						B.D.I.		27.00%				R$		56.72

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		266.80

				057		Tubo de descarga VDE 38 mm								unid.

				2696		Encanador		h		0.0800		8.03		0.64

				6116		Ajudante de encanador		h		0.0800		6.51		0.52

								Custo de Mao Obra						1.16

						Tubo de descarga VDE 38 mm		unid.		1.000		6.50		6.50

								Custo de materiais / serviços						6.50

						Custo Direto						R$		7.66

						B.D.I.		27.00%				R$		2.07

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		9.73

				058		Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanit 38mm								unid.

				2696		Encanador		h		0.1500		8.03		1.20

				6116		Ajudante de encanador		h		0.1500		6.51		0.98

								Custo de Mao Obra						2.18

						Tubo de ligação latão cromado c/ canopla p/ vaso sanit 38mm		unid.		1.000		51.00		51.00

								Custo de materiais / serviços						51.00

						Custo Direto						R$		53.18

						B.D.I.		27.00%				R$		14.35

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		67.53

				059		Tubo de PVC esgoto série normal 200mm - inclusive conexões								m

				2696		Encanador		h		0.3000		8.03		2.41

				6116		Ajudante de encanador		h		0.3000		6.51		1.95

								Custo de Mao Obra						4.36

						Tubo de PVC esgoto série normal 200mm - inclusive conexões		m		1.000		47.72		47.72

								Custo de materiais / serviços						47.72

						Custo Direto						R$		52.08

						B.D.I.		27.00%				R$		14.06

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		66.14

				060		Tubo de PVC esgoto série normal 250mm - inclusive conexões								m

				2696		Encanador		h		0.3500		8.03		2.81

				6116		Ajudante de encanador		h		0.3500		6.51		2.28

								Custo de Mao Obra						5.09

						Tubo de PVC esgoto série normal 250mm - inclusive conexões		m		1.000		63.43		63.43

								Custo de materiais / serviços						63.43

						Custo Direto						R$		68.52

						B.D.I.		27.00%				R$		18.50

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		87.02

				061		Caixa de gordura em pvc tigre DN100 388x567mm, com tampa e porta tampa.								unid.

				2696		Encanador		h		3.0000		8.03		24.09

				6116		Ajudante de encanador		h		3.0000		6.51		19.53

								Custo de Mao Obra						43.62

						Caixa de gordura em pvc tigre DN100 388x567mm, com tampa e porta tampa.		unid.		1.000		262.39		262.39

								Custo de materiais / serviços						262.39

						Custo Direto						R$		306.01

						B.D.I.		27.00%				R$		82.62

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		388.63

				062		Cuba simples de aço inoxidável dimensões 47X30X17cm com válvula para escoamento tipo americana e sifão metálico tipo copo.								unid.

				2696		Encanador		h		0.8000		8.03		6.42

				6116		Ajudante de encanador		h		0.8000		6.51		5.21

								Custo de Mao Obra						11.63

						Cuba simples de aço inoxidável dimensões 47X30X17cm com válvula para escoamento tipo americana		unid.		1.00		143.49		143.49

						Sifão metálico tipo copo 2 1/2" Deca		unid.		1.00		155.00		155.00

						Válvula de escoamento tipo americano Esteves		unid.		1.00		35.00		35.00

								Custo de materiais / serviços						333.49

						Custo Direto						R$		345.12

						B.D.I.		27.00%				R$		93.18

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		438.30

				063		Terminal de ventilação 50mm								unid.

				2696		Encanador		h		0.0500		8.03		0.40

				6116		Ajudante de encanador		h		0.0500		6.51		0.33

								Custo de Mao Obra						0.73

						Terminal de ventilação 50mm		unid.		1.000		5.65		5.65

								Custo de materiais / serviços						5.65

						Custo Direto						R$		6.38

						B.D.I.		27.00%				R$		1.72

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		8.10

				064		Tanque séptico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,0m e profundidade 1,80m,  com tampa em concreto armado e demais detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,71m³), inclusive escavação.								CJ

								Custo de Mao Obra						- 0

						Tanque séptico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,0m e profundidade 1,80m,  com tampa em concreto armado e demais detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,71m³), inclusive escavação.		CJ		1.000		2,421.00		2,421.00

								Custo de materiais / serviços						2,421.00

						Custo Direto						R$		2,421.00

						B.D.I.		27.00%				R$		653.67

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		3,074.67

				065		Filtro anaeróbico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,250m e profundidade 1,65m, com tampa em concreto armado e demais detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,65m³), inclusive escavação.								CJ

								Custo de Mao Obra						- 0

						Filtro anaeróbico em tijolo maciço rebocado ou pré-moldada, diâmetro 2,250m e profundidade 1,65m, com tampa em concreto armado e demais detalhes conforme projeto (Volume útil = 4,65m³), inclusive escavação.		CJ		1.000		3,562.00		3,562.00

								Custo de materiais / serviços						3,562.00

						Custo Direto						R$		3,562.00

						B.D.I.		27.00%				R$		961.74

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		4,523.74

				066		Terminal de ventilação 75mm								unid.

						Encanador		h		0.0500		8.03		0.40

						Ajudante de encanador		h		0.0500		6.51		0.33

								Custo de Mao Obra						0.73

						Terminal de ventilação 75mm		unid.		1.000		5.75		5.75

								Custo de materiais / serviços						5.75

						Custo Direto						R$		6.48

						B.D.I.		27.00%				R$		1.75

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		8.23

				067		Parede p/ proteção mecânica de reservatório tipo tanque, em bloco cerâmico  14x19x39cm, rebocado e com pilares e vigas armados a cada 1,50m, com laje de concreto de 12cm espessura e base em concreto 10cm, dimensões: largura 3m, comprimento 6m e altura 3m, inclusive escavação e tampa de inspeção metálica de 0,80x0,80m (conforme detalhe em projeto)								CJ

								Custo de Mao Obra						- 0

						Parede p/ proteção mecânica de reservatório tipo tanque, em bloco cerâmico  14x19x39cm, rebocado e com pilares e vigas armados a cada 1,50m, com laje de concreto de 12cm espessura e base em concreto 10cm, dimensões: largura 3m, comprimento 6m e altura 3m, inclusive escavação e tampa de inspeção metálica de 0,80x0,80m (conforme detalhe em projeto)		CJ		1.000		4,862.00		4,862.00

								Custo de materiais / serviços						4,862.00

						Custo Direto						R$		4,862.00

						B.D.I.		27.00%				R$		1,312.74

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		6,174.74

				068		Tanque com tampa rosqueda, Fortlev em polietileno alta densidade, capacidade 10.000 litros,  incluído os serviços de transporte e instalação.								CJ

								Custo de Mao Obra						- 0

						Tanque com tampa rosqueda, Fortlev em polietileno alta densidade, capacidade 10.000 litros,  incluído os serviços de transporte e instalação.		CJ		1.000		3,150.00		3,150.00

								Custo de materiais / serviços						3,150.00

						Custo Direto						R$		3,150.00

						B.D.I.		27.00%				R$		850.50

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		4,000.50

				069		Reservatório de água Fortlev de fibra de vidro de 3.000 litros, inclusive base de madeira para suporte e instalação.								CJ

								Custo de Mao Obra						- 0

						Reservatório de água Fortlev de fibra de vidro de 3.000 litros, inclusive base de madeira para suporte e instalação.		CJ		1.000		904.00		904.00

								Custo de materiais / serviços						904.00

						Custo Direto						R$		904.00

						B.D.I.		27.00%				R$		244.08

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,148.08

				070		Barra de apoio em aço inox para deficientes físicos comp.:80cm								unid.

						Ajudante de encanador		h		1.0000		6.51		6.51

								Custo de Mao Obra						6.51

						Barra de apoio em aço inox para deficientes físicos comp.:80cm		unid.		1.00		167.00		167.00

								Custo de materiais / serviços						167.00

						Custo Direto						R$		173.51

						B.D.I.		27.00%				R$		46.85

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		220.36

				071		Bacia sanitária com caixa acoplada de louça branca ou gelo, linha Vogue plus Deca ou Calypso Incepa, inclusive assento sanitário								unid.

						Encanador		h		2.0000		8.03		16.06

						Ajudante de encanador		h		2.0000		6.51		13.02

								Custo de Mao Obra						29.08

						Bacia sanitária com caixa aclopada  de louça branca, linha Vogue plus Deca ou Calypso Incepa		unid.		1.00		494.98		494.98

						Assento sanitário almofadado linha Vogue Plus, marca Astra		unid.		1.00		85.99		85.99

						Parafuso cromado para fixação da bacia sanitária		cj		1.00		14.00		14.00

								Custo de materiais / serviços						594.97

						Custo Direto						R$		624.05

						B.D.I.		27.00%				R$		168.49

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		792.54

				072		Eletrocalha tipo "U" perfurada leve (100x50x3000)mm, inclusive peças e acessórios, como emenda, curva, te, parafusos, etc.								m

				2436		Eletricista		h		0.1500		7.76		1.16

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.1500		6.47		0.97

								Custo de Mao Obra						2.13

						Eletrocalha tipo "U" perfurada leve (100x50x3000)mm, inclusive peças e acessórios, como emenda, curva, te, parafusos, etc.		m		1.000		18.04		18.04

								Custo de materiais / serviços						18.04

						Custo Direto						R$		20.17

						B.D.I.		27.00%				R$		5.44

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		25.61

				073		Conector box reto para eletrodutos de 3/4 a 2", com arruela.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.0800		7.76		0.62

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.0800		6.47		0.52

								Custo de Mao Obra						1.14

						Conector box reto para eletrodutos de 3/4 a 2", com arruela.		unid.		1.000		5.56		5.56

								Custo de materiais / serviços						5.56

						Custo Direto						R$		6.70

						B.D.I.		27.00%				R$		1.80

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		8.50

				074		Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus.		unid.		1.000		18.46		18.46

								Custo de materiais / serviços						18.46

						Custo Direto						R$		21.30

						B.D.I.		27.00%				R$		5.75

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		27.05

				075		Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T vermelha, 10 A, modelo Pial Plus.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Conjunto de 02 tomadas universal 2P+T vermelha, 10 A, modelo Pial Plus.		unid.		1.000		18.46		18.46

								Custo de materiais / serviços						18.46

						Custo Direto						R$		21.30

						B.D.I.		27.00%				R$		5.75

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		27.05

				076		Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo silentoque preta, sem placa								unid.

				2436		Eletricista		h		0.1500		7.76		1.16

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.1500		6.47		0.97

								Custo de Mao Obra						2.13

						Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo silentoque preta, sem placa		unid.		1.000		10.64		10.64

								Custo de materiais / serviços						10.64

						Custo Direto						R$		12.77

						B.D.I.		27.00%				R$		3.44

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		16.21

				077		Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo silentoque vermelha, sem placa								unid.

				2436		Eletricista		h		0.1500		7.76		1.16

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.1500		6.47		0.97

								Custo de Mao Obra						2.13

						Módulo p/ tomada 2P+T, 10 A para instalar em mesa de trabalho modelo silentoque vermelha, sem placa		unid.		1.000		10.64		10.64

								Custo de materiais / serviços						10.64

						Custo Direto						R$		12.77

						B.D.I.		27.00%				R$		3.44

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		16.21

				078		Luminária de sobrepor 2x28W branca, com refletor em alumínio facetado, aletas difusoras em alumínio, completa, com 2 lâmpadas tubulares de 28W, reator eletrônico 2x28W, 220 Volts, alto fator de potência, modelo C05 Abalux.								unid.

				2436		Eletricista		h		2.0000		7.76		15.52

				6113		Ajudante de eletricista		h		2.0000		6.47		12.94

								Custo de Mao Obra						28.46

						Luminária de sobrepor 2x28W branca, com refletor em alumínio facetado, aletas difusoras em alumínio, completa, com 2 lâmpadas tubulares de 28W, reator eletrônico 2x28W, 220 Volts, alto fator de potência, modelo C05 Abalux.		unid.		1.000		208.90		208.90

								Custo de materiais / serviços						208.90

						Custo Direto						R$		237.36

						B.D.I.		27.00%				R$		64.09

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		301.45

				079		Luminária tipo PLAFON interno/externo, com 2 receptáculos de rosca E27, com duas lâmpadas fluorescente compacta de 26W/220V, modelo PF63S2E27 Abalux.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.5000		7.76		3.88

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.5000		6.47		3.24

								Custo de Mao Obra						7.12

						Luminária tipo PLAFON interno/externo, com 2 receptáculos de rosca E27, com duas lâmpadas fluorescente compacta de 26W/220V, modelo PF63S2E27 Abalux.		unid.		1.000		106.60		106.60

								Custo de materiais / serviços						106.60

						Custo Direto						R$		113.72

						B.D.I.		27.00%				R$		30.70

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		144.42

				080		Pavimentação de blocos de concreto ecológico, espessura 8cm, resistência mínima de 20MPa, assentados sobre coxim de areia com plantio de grama								m²

				2436		Jardineiro		h		2.0000		7.48		14.96

				6113		Ajudante		h		2.0000		5.91		11.82

								Custo de Mao Obra						26.78

						Bloco de concreto ecológico, espessura 8cm com resistência mínima de 20MPa		m²		1.000		24.68		24.68

				72948		COLCHAO DE AREIA PARA PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO OU BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS		m³		0.100		53.71		5.37

						PLANTIO DE GRAMA em bloco de concreto ecológico, inclusive terra preta e adubo		m²		1.000		12.55		12.55

								Custo de materiais / serviços						12.55

						Custo Direto						R$		39.33

						B.D.I.		27.00%				R$		10.61

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		49.94

				081		Luminária tipo arandela para uso em parede externa, com uma lâmpada PL de 26W/220V.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.5000		7.76		3.88

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.5000		6.47		3.24

								Custo de Mao Obra						7.12

						Luminária tipo arandela para uso em parede externa, com uma lâmpada PL de 26W/220V.		unid.		1.000		53.02		53.02

								Custo de materiais / serviços						53.02

						Custo Direto						R$		60.14

						B.D.I.		27.00%				R$		16.24

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		76.38

				082		Luminária tipo arandela blindada para uso em parede interna, com uma lâmpada PL de 26W/220V.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.4000		7.76		3.10

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.4000		6.47		2.59

								Custo de Mao Obra						5.69

						Luminária tipo arandela blindada para uso em parede interna, com uma lâmpada PL de 26W/220V.		unid.		1.000		43.18		43.18

								Custo de materiais / serviços						43.18

						Custo Direto						R$		48.87

						B.D.I.		27.00%				R$		13.19

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		62.06

				083		Quadro metálico para chave reversora 60x60x25cm, modelo de referência CEMAR								unid.

				2436		Eletricista		h		1.8000		7.76		13.97

				6113		Ajudante de eletricista		h		1.8000		6.47		11.65

								Custo de Mao Obra						25.62

						Quadro metálico para chave reversora 60x60x25cm, modelo de referência CEMAR		unid.		1.000		142.75		142.75

								Custo de materiais / serviços						142.75

						Custo Direto						R$		168.37

						B.D.I.		27.00%				R$		45.45

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		213.82

				084		Chave reversora tetrapolar 80A, modelo Kraus & Naimer KG80-K950.600-VE								unid.

				2436		Eletricista		h		4.5000		7.76		34.92

				6113		Ajudante de eletricista		h		4.5000		6.47		29.12

								Custo de Mao Obra						64.04

						Chave reversora tetrapolar 80A, modelo Kraus & Naimer KG80-K950.600-VE		unid.		1.000		900.00		900.00

								Custo de materiais / serviços						900.00

						Custo Direto						R$		964.04

						B.D.I.		27.00%				R$		260.29

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,224.33

				085		DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 25A, sensibilidade 30mA.								unid.

				2436		Eletricista		h		2.8000		7.76		21.73

				6113		Ajudante de eletricista		h		2.8000		6.47		18.12

								Custo de Mao Obra						39.85

						DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 25A, sensibilidade 30mA.		unid.		1.000		172.56		172.56

								Custo de materiais / serviços						172.56

						Custo Direto						R$		212.41

						B.D.I.		27.00%				R$		57.35

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		269.76

				086		DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 63A, sensibilidade 30mA.								unid.

				2436		Eletricista		h		3.4000		7.76		26.38

				6113		Ajudante de eletricista		h		3.4000		6.47		22.00

								Custo de Mao Obra						48.38

						DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 63A, sensibilidade 30mA.		unid.		1.000		211.61		211.61

								Custo de materiais / serviços						211.61

						Custo Direto						R$		259.99

						B.D.I.		27.00%				R$		70.19

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		330.18

				087		DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 80A, sensibilidade 30mA.								unid.

				2436		Eletricista		h		4.0000		7.76		31.04

				6113		Ajudante de eletricista		h		4.0000		6.47		25.88

								Custo de Mao Obra						56.92

						DR tetrapolar (interruptor diferencial), corrente nominal 80A, sensibilidade 30mA.		unid.		1.000		246.53		246.53

								Custo de materiais / serviços						246.53

						Custo Direto						R$		303.45

						B.D.I.		27.00%				R$		81.93

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		385.38

				088		Supressor de surtos monopolar 8KA								unid.

				2436		Eletricista		h		0.6000		7.76		4.66

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.6000		6.47		3.88

								Custo de Mao Obra						8.54

						Supressor de surtos monopolar 8KA		unid.		1.000		35.55		35.55

								Custo de materiais / serviços						35.55

						Custo Direto						R$		44.09

						B.D.I.		27.00%				R$		11.90

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		55.99

				089		Cabo de rede UTP cat 5e - FURUKAWA								unid.

				2436		Eletricista		h		0.0200		7.76		0.16

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.0200		6.47		0.13

								Custo de Mao Obra						0.29

						Cabo de rede UTP cat 5e - FURUKAWA		unid.		1.000		1.39		1.39

								Custo de materiais / serviços						1.39

						Custo Direto						R$		1.68

						B.D.I.		27.00%				R$		0.45

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		2.13

				090		Anilha alfanumérica para cabos UTP cat 6, (letra "P" = 300; letra "A" = 50; letra "B" = 50; letra "C" = 50; número "0" = 100; número "1" = 100; número "2" = 100; número "3" = 30; número "4" = 30; número "5" = 30; número "6" = 20; número "7" = 20; número "8" = 20; número "9" = 20).								unid.

				2436		Eletricista		h		0.0050		7.76		0.04

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.0050		6.47		0.03

								Custo de Mao Obra						0.07

						Anilha alfanumérica para cabos UTP cat 6, (letra "P" = 300; letra "A" = 50; letra "B" = 50; letra "C" = 50; número "0" = 100; número "1" = 100; número "2" = 100; número "3" = 30; número "4" = 30; número "5" = 30; número "6" = 20; número "7" = 20; número "8" = 20; número "9" = 20).		unid.		1.000		0.14		0.14

								Custo de materiais / serviços						0.14

						Custo Direto						R$		0.21

						B.D.I.		27.00%				R$		0.06

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		0.27

				091		Fornecimento de espelho plano 4x2" com 2 posições cor branco - FURUKAWA, sem instalação								unid.

								Custo de Mao Obra						- 0

						Fornecimento de espelho plano 4x2" com 2 posições cor branco - FURUKAWA, sem instalação		unid.		1.000		3.09		3.09

								Custo de materiais / serviços						3.09

						Custo Direto						R$		3.09

						B.D.I.		27.00%				R$		0.83

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		3.92

				092		Fornecimento de conector RJ-45 Fêmea - categoria 5e - FURUKAWA, sem instalação								unid.

								Custo de Mao Obra						- 0

						Fornecimento de conector RJ-45 Fêmea - categoria 5e - FURUKAWA, sem instalação		unid.		1.000		7.33		7.33

								Custo de materiais / serviços						7.33

						Custo Direto						R$		7.33

						B.D.I.		27.00%				R$		1.97

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		9.30

				093		Cabo paralelo bicolor, 2x1,5mm²  para som								m

				2436		Eletricista		h		0.0500		7.76		0.39

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.0500		6.47		0.32

								Custo de Mao Obra						0.71

						Cabo paralelo bicolor, 2x1,5mm²  para som		m		1.000		2.82		2.82

								Custo de materiais / serviços						2.82

						Custo Direto						R$		3.53

						B.D.I.		27.00%				R$		0.95

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		4.48

				094		CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, profundidade 50 cm								unid.

								Custo de Mao Obra						- 0

						CAIXA SUBTERRÂNEA de entrada telefônica tipo R1, comprimento 60 cm, largura 35 cm, profundidade 50 cm		unid.		1.000		124.20		124.20

								Custo de materiais / serviços						124.20

						Custo Direto						R$		124.20

						B.D.I.		27.00%				R$		33.53

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		157.73

				095		Acessórios para Transformador em poste, poste 11/600-DT, caixas, disjuntores, eletrodutos, cabos, chave fusíveis, para-ráios e aterramento, para o perfeito funcionamento do sistema conf. Projeto								cj

						Mão-de-obra para montagem e instalação		unid.		1.0000		6,632.43		6,632.43

								Custo de Mao Obra						6,632.43

						Poste de concreto armado 11/600-DT		unid.		1.000		915.75		915.75

						Cruzeta de Concreto retangular - 250 daN,		unid.		5.000		77.50		387.50

						Chave fusível, tipo C 15kV, 10 kA, 100A		unid.		3.000		179.29		537.87

						Elo fusível tipo 6K		unid.		3.000		2.29		6.87

						Mão francesa plana  normal de 710.00mm		unid.		9.000		6.98		62.82

						Parafuso Máquina 5/8x125 mm		unid.		12.000		3.32		39.84

						Parafuso Máquina dim.16 x 250 mm		unid.		5.000		4.81		24.05

						Parafuso Máquina dim.16 x 350 mm		unid.		5.000		6.26		31.30

						Parafuso de Rosca Dupla de 400mm		unid.		16.000		8.86		141.76

						Suporte de transformador em poste DT		unid.		2.000		83.70		167.40

						Arruela quadrada de 38.00mm com furo de 18.00mm		unid.		64.000		0.38		24.32

						Olhal para parafuso		unid.		6.000		7.67		46.02

						Isolador de Disco de Porcelana 150mm		unid.		12.000		35.48		425.76

						Gancho olhal		unid.		6.000		7.41		44.46

						Para-raio de distribuição, 12 kv, polimérico, 10 ka		unid.		3.000		116.00		348.00

						Isolador pilar 110 kv		unid.		6.000		51.52		309.12

						Pino AUTO-TRAVANTE - 140mm para isolador Pilar		unid.		6.000		7.73		46.38

						Protetor de bucha de AT de transformador - 15 kV		unid.		6.000		15.00		90.00

						Caixa para disjuntor termomagnético 400A ver NET-010-CEMAT		unid.		1.000		99.00		99.00

						Disjuntor Tripolar de 400A Caixa Moldada c/ disparador		unid.		1.000		1420.00		1420.00

						Arame de aço galvanizado - 12 bwg		kg		4.000		11.19		44.76

						Cabo de Cobre Isolado flexível XLPE 90°C  120mm², Conforme NTE-014 CEMAT		m		300.000		45.60		13680.00

						Cabo de Aço Galvanizado de 6,4mm		m		20.000		3.00		60.00

						Cabo de Cobre Flexível Isolado de 25mm²		m		20.000		8.45		169.00

						Cabo de Cobre em XLPE - 16mm² - 15kV		m		12.000		10.73		128.76

						Manilha sapatilha		unid.		6.000		9.89		59.34

						Alça pré-formada		unid.		6.000		3.19		19.14

						Laço pré-formado de topo		unid.		3.000		2.46		7.38

						Conector derivação para linha viva - 6-250		unid.		3.000		10.00		30.00

						Conector derivação cunha tipo estribo normal 2-4 (vermelho)		unid.		3.000		11.79		35.37

						Conector derivação tipo Cunha AMP tipo II		unid.		2.000		4.40		8.80

						Cartucho para conector cunha (vermelho)		unid.		3.000		10.00		30.00

						Hastes de Aterramento de Aço Alta Camada 3/4" x 2400mm		unid.		6.000		44.00		264.00

						Conector Transversal Tipo Cunha para Aterramento - 3/4"x25mm²		unid.		4.000		17.00		68.00

						Cabo de Cobre NÚ 25mm²		m		40.000		8.38		335.20

						Cabo de alumínio 2 AWG CAA		kg		12.000		14.80		177.60

						Cabeçote de alumínio 4"		unid.		4.000		15.60		62.40

						Eletroduto Galvanizado 4"x3m Pesado		unid.		4.000		269.50		1078.00

						Curva para Eletroduto Galvanizado a fogo de 4''		unid.		2.000		157.90		315.80

						Bucha e Arruela de Alumínio p/ Eletroduto 4"		unid.		8.000		7.34		58.72

						Fornecimento e instalação de eletroduto flexível 4" de polietileno de alta densidade (PEAD)		m		25.000		6.80		170.00

						Terminal de Compressão de 120mm		unid.		16.000		8.60		137.60

								Custo de materiais / serviços						22,108.09

						Custo Direto						R$		28,740.52

						B.D.I.		27.00%				R$		7,759.93

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		36,500.45

				096		Registro angular 90º 1/2"x1/2" macho/fêmea								unid.

				2696		Encanador		h		0.1000		8.03		0.80

				6116		Ajudante de encanador		h		0.1000		6.51		0.65

								Custo de Mao Obra						1.45

						Registro angular 90º 1/2"x1/2" macho/fêmea		unid.		1.000		33.79		33.79

								Custo de materiais / serviços						33.79

						Custo Direto						R$		35.24

						B.D.I.		27.00%				R$		9.51

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		44.75

				097		Registro de  1/2" x BM								unid.

				2696		Encanador		h		0.1000		8.03		0.80

				6116		Ajudante de encanador		h		0.1000		6.51		0.65

								Custo de Mao Obra						1.45

						Registro de  1/2" x BM		unid.		1.000		33.79		33.79

								Custo de materiais / serviços						33.79

						Custo Direto						R$		35.24

						B.D.I.		27.00%				R$		9.51

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		44.75

				098		INSTALAÇÃO de condicionador de ar tipo Split "High-Wall" (12.000, 18.000 e 24.000 BTU's), com fornecimento de tubulação de cobre devidamente isolada, carga de gás, suportes de fixação das unidades interna e externa e demais serviços e materiais necessários para o perfeito funcionamento do equipamento (Aparelho - evaporadora e condensadora -fornecido pelo TRT- marca LG)								unid.

						Mão-de-obra de instalação		unid.		1.00		250.00		250.00

						Balanceamento frigorígeno (superaquecimento e sub-resfriamento)		unid.		1.00		150.00		150.00

								Custo de Mao Obra						400.00

						Caixa de PVC para instalação de ar split em alvenaria - marca Polar		unid.		1.00		31.00		31.00

						Tubo de cobre 1/4"x1/32"		kg		0.88		49.00		43.12

						Tubo de cobre 3/8"x1/32"		kg		1.20		49.00		58.80

						Tubo de cobre 5/8"x1/32"		kg		2.40		49.00		117.60

						Tubo de cobre 3/4"x1/32"		kg		2.50		49.00		122.50

						Isolamento térmico tubular de polietileno de baixa densidade expandido, revestido com filme de polietileno aditivado, espessura mínima de 10mm, para tubo de cobre de 1/4", modelo PLUS UV 1/4"x10mm, marca POLIPEX, equivalente ou superior		unid.		7.80		0.83		6.47

						Isolamento térmico tubular de polietileno de baixa densidade expandido, revestido com filme de polietileno aditivado, espessura mínima de 10mm, para tubo de cobre de 3/8", modelo PLUS UV 3/8"x10mm, marca POLIPEX, equivalente ou superior		m		6.16		0.93		5.73

						Isolamento térmico tubular de polietileno de baixa densidade expandido, revestido com filme de polietileno aditivado, espessura mínima de 10mm, para tubo de cobre de 5/8", modelo PLUS UV 5/8"x10mm, marca POLIPEX, equivalente ou superior		m		7.80		1.18		9.20

						Isolamento térmico tubular de polietileno de baixa densidade expandido, revestido com filme de polietileno aditivado, espessura mínima de 10mm, para tubo de cobre de 3/4", modelo PLUS UV 3/4x10mm, marca POLIPEX, equivalente ou superior		m		6.16		1.43		8.81

						Adesivo para PEBD		l		0.10		26.00		2.60

						Fita adesiva de alta resistência tipo SILVER TAPE		rl		0.24		33.00		7.92

						Conduíte flexível metálico revestido de borracha tipo SEAL TUBE 3/4"		m		2.00		3.49		6.98

						Cabo PP 3 x 2,5 mm2 - interligação elétrica evap/cond		m		13.30		4.03		53.60

						Cabo PP 3 x 4,0 mm2 - alimentação elétrica		m		2.00		6.37		12.74

						Base metálica em ferro cantoneira 1" x 1/8" para unidades condensadoras		cj		1.00		59.50		59.50

						Carga de gás complementar R-22		kg		0.60		14.35		8.61

								Custo de materiais / serviços						555.18

						Custo Direto						R$		955.18

						B.D.I.		27.00%				R$		257.89

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,213.07

				099		Sistema de proteção contra descarga atmosférica, incl. acessórios, cabos, hastes de aterramento, barra de aço, barra de alumínio, conectores, solda exotérmica, molde para cabo, isoladores, mao-de-obra, para o perfeito funcionamento do sistema.								unid.

						Mão-de-obra para instalação e montagem		unid.		1.00		3,176.25		3,176.25

								Custo de Mao Obra						3,176.25

						Cabo de Cobre Nu # 6mm²		m		55.00		1.98		108.90

						Cabo de Cobre Nu 35mm² - 7 Fios x Ø 3,00 mm (NBR6524) Ref-TEL-5735		m		30.00		11.09		332.70

						Barra redonda de aço Galvanizado a fogo RE-BAR de 3/8''x3m Ref -TEL -0760		br		295.00		25.31		7,466.45

						Barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" x 3m - (70mm²) Com Furos Ø7 mm  Ref -TEL -771		br		46.00		25.26		1,161.96

						Clips Galvanizado  para conexão de barras de 8 a 10 mm de diâmetro Ref-TEL-5238		unid.		290.00		0.87		252.30

						Conector ATERRINSERT ® com disco em latão e rosca fêmea M12 . Distância entre Re-bar e face da fôrma regulável entre 25 e 40 mm  Ref-TEL-656		unid.		6.00		6.80		40.80

						Conector Estanhado para ATERRINSERT® com pino M12 para cabos de 16 a 70 mm2  Ref- TEL-630		unid.		4.00		10.90		43.60

						Redutor Sextavado M12 x 1/4" em Inox com Parafuso  Ref-TEL-664		unid.		2.00		5.40		10.80

						Terminal 1 Furo e 1 Compressão - 50mm² Ref-TEL-5150		unid.		4.00		1.75		7.00

						Terminal 1 Furo e 1 Compressão - 35mm² Ref-TEL-5135		unid.		45.00		1.18		53.10

						Parafusos Cabeça Chata para Emenda de Barras de Alumínio F. Philips Ø1/4" x 5/8" Ref.-TEL-5321		unid.		150.00		0.32		48.00

						Conector Split-Bolt em Latão Estanhado com Furo Vertical Ø10mm - Para Cabos 16 a 70mm²  Ref-TEL 5021		unid.		44.00		8.05		354.20

						Molde HCT para haste 3/4'' cabo 50mm com alicate Z-201		cj		1.00		141.60		141.60

						Molde CDH para  cabo 50mm		cj		1.00		141.60		141.60

						Solda exotérmica tipo HCL 5/8" 50		unid.		4.00		9.87		39.48

						Caixa de equalização 20x20cm com barramento (LEP)de aço para embutir com 9 terminais Ref.TEL-901		unid.		1.00		183.00		183.00

						Parafuso inox sextavado ¢ M6x45mm TEL-5346		unid.		200.00		0.81		162.00

						Bucha de Nylon Ref.: TEL-5308		unid.		200.00		0.20		40.00

								Custo de materiais / serviços						10,587.49

						Custo Direto						R$		13,763.74

						B.D.I.		27.00%				R$		3,716.20

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		17,479.94

				100		Micro exaustor axial vazão de 170 m3/h, modelo MURO 120, marca MULTIVAC, equivalente ou superior								unid.

						Mão-de-obra para instalação		unid.		1.0000		35.00		35.00

								Custo de Mao Obra						35.00

						Micro exaustor axial vazão de 170 m3/h, modelo MURO 120, marca MULTIVAC, equivalente ou superior		unid.		1.000		111.34		111.34

								Custo de materiais / serviços						111.34

						Custo Direto						R$		146.34

						B.D.I.		27.00%				R$		39.51

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		185.85

				101		Central de alarme para 6 laços analógica, convencional IP-300 Ilumac com bateria de 12V								unid.

				2436		Eletricista		h		2.5000		7.76		19.40

				6113		Ajudante de eletricista		h		2.5000		6.47		16.18

								Custo de Mao Obra						35.58

						Central de alarme para 6 laços analógica, convencional IP-300 Ilumac com bateria de 12V		unid.		1.000		277.60		277.60

								Custo de materiais / serviços						277.60

						Custo Direto						R$		313.18

						B.D.I.		27.00%				R$		84.55

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		397.73

				102		Bancada para pia de cozinha em granito Preto São Gabriel e=3,0cm, dimensões 1,80x0,55m com detalhes conforme projeto, conforme detalhe em projeto.								un

				6110		Mão de obra		m		1.8000		70.00		126.00

				6111				Custo de Mao Obra						126.00

						Bancada  para pia de cozinha em granito Preto São Gabriel , e=30,00 mm, comprimento 1,80x0,55 m com 01 abertura para cuba inox		unid		1.000		725.00		725.00

						Massa plástica e suporte metálico tipo T		unid		1.000		53.00		53.00

								Custo de materiais / serviços						778.00

						Custo Direto						R$		904.00

						B.D.I.		27.70%				R$		250.41

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,154.41

				103		Quadro de comando para disjuntor trifásico da bomba de incêndio 20x20cm de sobrepor, modelo de referência CEMAR								unid.

				2436		Eletricista		h		1.8000		7.76		13.97

				6113		Ajudante de eletricista		h		1.8000		6.47		11.65

								Custo de Mao Obra						25.62

						Quadro de comando para disjuntor trifásico da bomba de incêndio 20x20cm de sobrepor, modelo de referência CEMAR		unid.		1.000		45.20		45.20

								Custo de materiais / serviços						45.20

						Custo Direto						R$		70.82

						B.D.I.		27.70%				R$		19.61

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		90.43

				104		Avisador sonoro (sirene) eletrônica bitonal, 24V								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Avisador sonoro (sirene) eletrônica bitonal, 24V		unid.		1.000		19.00		19.00

								Custo de materiais / serviços						19.00

						Custo Direto						R$		21.84

						B.D.I.		27.00%				R$		5.89

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		27.73

				105		Tomada 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Tomada 2P+T branca, 10 A, modelo Pial Plus		unid.		1.000		13.40		13.40

								Custo de materiais / serviços						13.40

						Custo Direto						R$		16.24

						B.D.I.		27.00%				R$		4.38

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		20.62

				106		Tomada 2P+T branca, 20 A, modelo Pial Plus								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Tomada 2P+T branca, 20 A, modelo Pial Plus		unid.		1.000		15.80		15.80

								Custo de materiais / serviços						15.80

						Custo Direto						R$		18.64

						B.D.I.		27.00%				R$		5.03

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		23.67

				107		Interruptor de uma tecla simples modelo Pial Plus.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Interruptor de uma tecla simples modelo Pial Plus.		unid.		1.000		11.05		11.05

								Custo de materiais / serviços						11.05

						Custo Direto						R$		13.89

						B.D.I.		27.00%				R$		3.75

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		17.64

				108		Interruptor de duas teclas simples modelo Pial Plus.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Interruptor de duas teclas simples modelo Pial Plus.		unid.		1.000		18.20		18.20

								Custo de materiais / serviços						18.20

						Custo Direto						R$		21.04

						B.D.I.		27.00%				R$		5.68

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		26.72

				109		Interruptor de três teclas simples modelo Pial Plus.								unid.

				2436		Eletricista		h		0.2000		7.76		1.55

				6113		Ajudante de eletricista		h		0.2000		6.47		1.29

								Custo de Mao Obra						2.84

						Interruptor de três teclas simples modelo Pial Plus.		unid.		1.000		25.35		25.35

								Custo de materiais / serviços						25.35

						Custo Direto						R$		28.19

						B.D.I.		27.00%				R$		7.61

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		35.80

				111		Rodapé em Porcelanato Dolmen Natural - 10x45 cm – tipo A  inclusive rejuntamento.								ml

				4760		Azulejista		h		0.4500		7.76		3.49

				6111		Servente		h		0.4500		5.91		2.66

								Custo de Mao Obra						6.15

						Rodapé em Porcelanato Dolmen Natural - 10x45 cm – tipo A		pç		2.400		15.99		38.38

						Argamassa colante para piso porcelanato		kg		0.500		1.80		0.90

						Rejunte cinza platina p/ porcelanato		kg		0.016		5.20		0.08

								Custo de materiais / serviços						39.36

						Custo Direto						R$		45.51

						B.D.I.		27.00%				R$		12.29

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		57.80

				112		Quadro de distribuição geral (QDG) montado 1,20x0,80x0,25m metálico de embutir para disjuntor de 300A, para 52 disjuntores DIN, barramento trifásico de 359A completo, inclusive montagem e instalação								ml

						Mão-de-obra para montagem e instalação		unid		1.0000		750.00		750.00

								Custo de Mao Obra						750.00

						Quadro de embutir metálico 1,20x1,20x0,25m, referência Cemar		pç		1.000		728.00		728.00

						Disjuntor tripolar 300A		unid.		1.000		563.00		563.00

						Barramento trifásico 359A 1"x1/4"		kg		7.030		54.50		383.14

						Peças para montagem do quadro (parafusos, arruelas, trilhos e outros)		unid.		1.000		502.30		502.30

								Custo de materiais / serviços						2,176.44

						Custo Direto						R$		2,926.44

						B.D.I.		27.00%				R$		790.14

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		3,716.58

				113		Disjuntor DIN tripolar 100A								unid.

				25464		Eletricista		h		2.8000		7.76		21.73

				6115		Ajudante de eletricista		h		2.8000		6.47		18.12

								Custo de Mao Obra						39.85

						Disjuntor DIN tripolar 100A		unid.		1.000		287.00		287.00

								Custo de materiais / serviços						287.00

						Custo Direto						R$		326.85

						B.D.I.		27.00%				R$		88.25

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		415.10

				114		Quadro de distribuição geral (QDG) montado 0,60x0,60x0,25m metálico de embutir para disjuntor de 400A, para 12 disjuntores DIN, barramento trifásico de 359A completo, inclusive montagem e instalação								ml

						Mão-de-obra para montagem e instalação		unid		1.0000		620.00		620.00

								Custo de Mao Obra						620.00

						Quadro de embutir metálico 0,60x0,60x0,25m, referência Cemar		pç		1.000		142.75		142.75

						Disjuntor tripolar 400A c/ disparador		unid.		1.000		1,420.00		1,420.00

						Disjuntor tripolar 300A		unid.		1.000		563.00		563.00

						Disjuntor tripolar 100A		unid.		1.000		287.00		287.00

						Barramento trifásico 359A 1"x1/4"		kg		3.020		54.50		164.59

						Peças para montagem do quadro (parafusos, arruelas, trilhos e outros)		unid.		1.000		356.00		356.00

								Custo de materiais / serviços						2,933.34

						Custo Direto						R$		3,553.34

						B.D.I.		27.00%				R$		959.40

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		4,512.74

				115		RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA 5 M³								un

						Caçamba bota fora 5m3		un.		1.0000		80.00		80.00

								Custo de Serviços						80.00

				6111		Servente		h		1.6920		5.91		10.00

								Custo de Mao Obra						10.00

						Custo Direto						R$		90.00

						B.D.I.		27.70%				R$		24.93

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		114.93

				116		Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm, comprimento 1,50m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba oval, conforme detalhe em projeto.								un

						Mão de obra		m		1.5000		70.00		105.00

								Custo de Mao Obra						105.00

						Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm, comprimento 1,50m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba oval		unid		1.000		704.00		704.00

						Massa plástica e suporte metálico tipo T		unid		1.000		39.00		39.00

								Custo de materiais / serviços						743.00

						Custo Direto						R$		848.00

						B.D.I.		27.70%				R$		234.90

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		1,082.90

				117		Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm, comprimento 1,10m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba oval, conforme detalhe em projeto.								un

						Mão de obra		m		1.1000		70.00		77.00

								Custo de Mao Obra						77.00

						Bancada em granito Preto São Gabriel para lavatório, e=30,00 mm, comprimento 1,10m, largura 0,60m, com 01 abertura para cuba oval		unid		1.000		553.00		553.00

						Massa plástica e suporte metálico tipo T		unid		1.000		39.00		39.00

								Custo de materiais / serviços						592.00

						Custo Direto						R$		669.00

						B.D.I.		27.70%				R$		185.31

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		854.31

				118		Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=12cm, intereixo 50cm, com isopor de 8cm, capeamento de 4cm, incluindo forma, desforma, armadura complementar, capeamento em concreto 25Mpa, projeto estrutural e ART do fabricante.								m²

				1213		Carpinteiro		h		0.4300		7.76		3.34

				378		Armador		h		0.1000		7.76		0.78

				4750		Pedreiro		h		0.3000		7.76		2.33

				6111		Servente		h		1.3000		5.91		7.68

								Custo de Mao Obra						14.13

				74138/003		CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO		m3		0.0400		377.33		15.09

				Prémoldar		Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=12cm, intereixo 50cm, com isopor de 8cm		m2		1.0000		39.00		39.00

				032		Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,3mm/massa linear: 0,245kg/m)		kg		1.240		4.23		5.25

				Mad. Mata Grande		Prego 19x33 com cabeça (comprimento: 75,9mm/ diâmetro da cabeça: 3,9mm)		kg		0.0200		7.00		0.14

				Mad. Mata Grande		Pontalete de 3ª construção (seção transversal: 3"x3" / tipo de madeira: cedro)		m		1.0100		3.61		3.64

				Mad. Mata Grande		Sarrafo de 1"x4" (altura:100mm / espessura: 25mm)		m		0.7400		2.66		1.96

				6212		Tábua 1"x12" (espessura:25mm / largura: 300mm)		m		0.3300		5.24		1.72

								Custo de materiais / serviços						66.80

						Custo Direto						R$		80.93

						B.D.I.		27.00%				R$		21.85

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		102.78

				119		Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=16cm, intereixo 50cm, com isopor de 12cm, capeamento de 4cm, incluindo forma, desforma, armadura complementar, capeamento em concreto 25Mpa, projeto estrutural e ART do fabricante.								m²

				1213		Carpinteiro		h		0.4300		7.76		3.34

				378		Armador		h		0.1000		7.76		0.78

				4750		Pedreiro		h		0.3000		7.76		2.33

				6111		Servente		h		1.3000		5.91		7.68

								Custo de Mao Obra						14.13

				74138/003		CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=25MPA, INCLUSIVE COLOCAÇÃO, ESPALHAMENTO E ACABAMENTO		m3		0.0400		377.33		15.09

				Prémoldar		Laje pré-fabricada treliçada T8 para piso ou cobertura, e=16cm, intereixo 50cm, com isopor de 12cm		m2		1.0000		57.00		57.00

				032		Barra de aço CA-50 1/4" (bitola: 6,3mm/massa linear: 0,245kg/m)		kg		1.240		4.23		5.25

				Mad. Mata Grande		Prego 19x33 com cabeça (comprimento: 75,9mm/ diâmetro da cabeça: 3,9mm)		kg		0.0200		7.00		0.14

				Mad. Mata Grande		Pontalete de 3ª construção (seção transversal: 3"x3" / tipo de madeira: cedro)		m		1.0100		3.61		3.64

				Mad. Mata Grande		Sarrafo de 1"x4" (altura:100mm / espessura: 25mm)		m		0.7400		2.66		1.96

				6212		Tábua 1"x12" (espessura:25mm / largura: 300mm)		m		0.3300		5.24		1.72

								Custo de materiais / serviços						84.80

						Custo Direto						R$		98.93

						B.D.I.		27.00%				R$		26.71

						Total (Custo Direto + B.D.I.)						R$		125.64

				Responsável:				Eng.ª Alessandra Castilho





CGAE

		ABRANGENTE ENGENHARIA LTDA.

		OBRA:		BLOCO CGAE

		CLIENTE:		IFMT - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso,  campus Cáceres								BDI=		0.00%

		MUNICÍPIO:		CÁCERES/MT								DATA:		22/11/2010

		ASSUNTO:		CONSTRUÇÃO

														VALOR UNIT.				VALOR TOTAL

		Item		Origem		Código		Descrição dos Serviços		Unid		Quant		S/ BDI		C/ BDI		S/ BDI		C/ BDI

		001						SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA

		1.1		COMPOSIÇÃO		01		RETIRADA DE ENTULHOS DA OBRA - LOCAÇÃO DE CAÇAMBA		un				90.00		0.00		0.00		0.00

		1.2		PINI		01740.8.1.1		Limpeza geral da edificação		m²		236.78		3.93		0.00		930.54		0.00

		1.3		SINAPI		9537		LIMPEZA FINAL DA OBRA		m²		236.78		0.97		0.00		229.67		0.00

		1.4		SINAPI		73948/003		LIMPEZA AZULEJO		m²		58.83		2.32		0.00		136.48		0.00

		1.5		SINAPI		73948/008		LIMPEZA VIDRO COMUM		m²		40.80		4.55		0.00		185.64		0.00

		1.6		SINAPI		73948/015		LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE		m²		214.65		5.62		0.00		1,206.33		0.00

		1.7		SINAPI		73822/002		LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL		m²		272.25		0.46		0.00		125.23		0.00

		1.8		SINAPI		74204/001		TRANSPORTE DE MATERIAL - BOTA-FORA, D.M.T.= 6,0 KM		m³				6.51		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				2,813.89		0.00

		002						SERVIÇOS PRELIMINARES

		2.1		SINAPI		73992/001		LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO		m²		236.78		4.49		0.00		1,063.14		0.00

		2.2		SINAPI		74209/001		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO		m²		6.00		181.37		0.00		1,088.22		0.00

		2.3		SINAPI		74210/001		BARRACAO para deposito em tabuas de madeira, cobertura em fibrocimento  4 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)		m²		40.00		162.19		0.00		6,487.60		0.00

														SUBTOTAL				8,638.96		0.00

		003						MOVIMENTO DE SOLOS

		3.1		SINAPI		6430		ESCAVACAO MANUAL DE CAVAS(FUNDACOES RASAS,=2,00 M)		m³		29.47		17.72		0.00		522.20		0.00

		3.2		SINAPI		73964/004		REATERRO  de valas / cavas, compactada a maço, em camadas de até 30 cm.		m³		14.32		12.40		0.00		177.56		0.00

		3.3		SINAPI		55835		ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE		m³		32.20		20.67		0.00		665.52		0.00

														SUBTOTAL				1,365.28		0.00

		004						INFRA ESTRUTURA

		4.1		PINI		02315.8.8.2		APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg		m²		40.30		8.41		0.00		338.92		0.00

		4.2		SINAPI		6042		CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARO C/ BETONEIRA CONSUMO CIMENTO=210KG/M3 PARA LASTROS, CONTRAPISOS, CALÇADAS, ETC...		m³				261.07		0.00		0.00		0.00

		4.3		SINAPI		73972/001		CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO		m³				335.36		0.00		0.00		0.00

		4.4		SINAPI		5651		FORMA comum de madeira para Fundações		m²				23.30		0.00		0.00		0.00

		4.5		SINAPI		73942/002		ARMACAO de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg				6.59		0.00		0.00		0.00

		4.6		SINAPI		74254/002		ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.		kg				6.06		0.00		0.00		0.00

		4.7		SINAPI		74157/001		LANCAMENTO E ADENSAMENTO de concreto em fundações		m3				45.28		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				338.92		0.00

		005						MESO ESTRUTURA

		5.1		SINAPI		73972/001		CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO		m³				335.36		0.00		0.00		0.00

		5.2		SINAPI		73993/001		FORMA TABUAS 3A P/VIGAS E PILARES (SEM REAPROVEITAMENTO)		m²				59.63		0.00		0.00		0.00

		5.3		SINAPI		73942/002		ARMACAO de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm.- fornecimento / corte (c/perda de 10%) / dobra / colocação.		kg				6.59		0.00		0.00		0.00

		5.4		SINAPI		74254/002		ARMACAO (fornecimento, corte, dobra e colocação) aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm(1/2)		kg				6.06		0.00		0.00		0.00

		5.5		SINAPI		74157/002		LANCAMENTO manual de concreto em estruturas, incl. vibração		m³				86.29		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				0.00		0.00

		006						IMPERMEABILIZAÇÃO

		6.1		SINAPI		5968		IMPERMEABILIZACAO em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia media) espessura 2cm com impermeabilizante		m²				20.29		0.00		0.00		0.00

		6.2		SINAPI		74106/001		IMPERMEABILIZACAO com tinta betuminosa em fundações, baldrames e muros de arrimo, duas demãos		m²		117.97		4.64		0.00		547.38		0.00

														SUBTOTAL				547.38		0.00

		007						PAREDES / DIVISÓRIAS

		7.1		SINAPI		72131		ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), E=1CM		m²		398.14		45.38		0.00		18,067.59		0.00

		7.2		SINAPI		68049		CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ		m²		14.75		59.48		0.00		877.33		0.00

		7.3		PINI		10640.8.3.1		DIVISÓRIA SANITÁRIA DE GRANITO E=3CM ASSENTADA COM ARGAMASSA, NO TRAÇO 1:3		m²		12.96		354.23		0.00		4,590.82		0.00

		7.4		PINI		07320.8.17.1		FECHAMENTO lateral com telha de fibrocimento , perfil ondulado, espessura 6 mm, altura 510 mm, largura útil 1050 mm e largura nominal 1100 mm		m²		202.62		22.04		0.00		4,465.74		0.00

														SUBTOTAL				28,001.48		0.00

		008						COBERTURA E FORROS

		8.1		SINAPI		72082		ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M		m²		783.76		34.56		0.00		27,086.74		0.00

		8.2		SINAPI		74088/001		TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO		m²		783.76		19.54		0.00		15,314.67		0.00

		8.3		SINAPI		74045/001		CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO		m		61.00		17.99		0.00		1,097.39		0.00

		8.4		COMPOSIÇÃO		04		FORRO de PVC em painéis lineares encaixados entre si e fixados em estrutura de metalon, dimensões 100 x 6000 mm - (com mão-de-obra empreitada)		m²		214.65		32.00		0.00		6,868.80		0.00

		8.5		COMPOSIÇÃO		02		ESTRUTURA DE MADEIRA para apoio da caixa d'água		m²		10.00		138.72		0.00		1,387.20		0.00

														SUBTOTAL				51,754.80		0.00

		009						REVESTIMENTO

		9.1		SINAPI		74161/001		CHAPISCO EM PAREDES TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO		m²		431.20		3.00		0.00		1,293.60		0.00

		9.2		SINAPI		73927/009		EMBOCO PAULISTA (MASSA UNICA) TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL		m²		431.20		13.58		0.00		5,855.69		0.00

		9.3		COMPOSIÇÃO		05		AZULEJO 20x20cm assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante, juntas a prumo - (com mão-de-obra empreitada)		m²		58.83		52.48		0.00		3,087.39		0.00

		9.4		COMPOSIÇÃO		06		REJUNTAMENTO de azulejo 20x20 cm, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm		m²		58.83		6.95		0.00		408.86		0.00

														SUBTOTAL				10,645.54		0.00

		010						ESQUADRIAS

		10.1		PINI		08510.8.1.1		JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento basculante		m²		40.80		325.61		0.00		13,284.88		0.00

		10.2		PINI		08510.8.1.3		JANELA de ferro sob encomenda, colocação e acabamento de correr		m²		40.80		237.28		0.00		9,681.02		0.00

		10.3		PINI		08510.8.2.1		GRADE DE PROTEÇÃO de ferro, colocação e acabamento		m²		40.80		194.61		0.00		7,940.08		0.00

		10.4		SINAPI		73910/007		PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA/VERNIZ, 0,90X2,10M, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICA COM ANEL		un		12.00		294.37		0.00		3,532.44		0.00

		10.5		SINAPI		74071/002		PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNIÇÕES		m2		3.84		449.98		0.00		1,727.92		0.00

		10.6		SINAPI		74068/006		FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO		un		12.00		57.87		0.00		694.44		0.00

														SUBTOTAL				36,860.78		0.00

		011						PISO

		11.1		SINAPI		73907/005		LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO		m²		214.65		27.40		0.00		5,881.41		0.00

		11.2		PINI		09627.8.3.1		GRANILITE para revestimento de piso moldado "in loco"		m²		214.65		52.80		0.00		11,333.52		0.00

		11.3		PINI		09627.8.4.1		RODAPÉ de granilite pré-moldado com 10 cm de altura, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:1:4		m		206.34		36.04		0.00		7,436.49		0.00

		11.4		PINI		02752.8.1.1		PASSEIO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm		m²		57.60		41.98		0.00		2,418.04		0.00

														SUBTOTAL				27,069.46		0.00

		012						PINTURA

		12.1		SINAPI		74233/001		FUNDO SELADOR acrílico ambiente interno-externos, uma demão		m²		431.20		2.70		0.00		1,164.24		0.00

		12.2		SINAPI		73955/002		EMASSAMENTO COM MASSA LATEX PVA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS		m²		431.20		6.32		0.00		2,725.18		0.00

		12.3		SINAPI		73954/002		PINTURA látex acrílica ambientes internos/externos, duas demãos		m²		431.20		8.83		0.00		3,807.49		0.00

		12.4		SINAPI		73978/001		PINTURA HIDROFUGANTE COM SOLUCAO DE SILICONE, PARA APLICACAO EM TIJOLO		m²		335.75		8.22		0.00		2,759.86		0.00

		12.5		SINAPI		6067		PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO		m²		40.80		16.26		0.00		663.40		0.00

		12.6		SINAPI		74109/001		PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS		m²				9.74		0.00		0.00		0.00

		12.7		SINAPI		6082		PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS		m²		45.36		8.60		0.00		390.09		0.00

		12.8		PINI		09115.8.14.1		PINTURA COM VERNIZ em esquadria de madeira, com três demãos		m²				9.40		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				11,510.26		0.00

		013						VIDROS

		13.1		SINAPI		72122		VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM		m²		40.80		63.35		0.00		2,584.68		0.00

		13.2		SINAPI		72117		VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM		m²				81.03		0.00		0.00		0.00

		13.3		SINAPI		74125/001		ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA DE MADEIRA		m²		2.16		218.63		0.00		472.24		0.00

														SUBTOTAL				3,056.92		0.00

		014						INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

		14.1		SINAPI		72135		ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		un				2.12		0.00		0.00		0.00

		14.2		PINI		16132.8.6.1		CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2"		un				3.52		0.00		0.00		0.00

		14.3		PINI		16132.8.14.5		CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , octogonal com anel deslizante, dimensões 3 x 3"		un				4.81		0.00		0.00		0.00

		14.4		SINAPI		74248/001		CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria com tampa de concreto 40x40x40 cm		un				51.59		0.00		0.00		0.00

		14.5		SINAPI		73860/008		CABO DE COBRE isolado PVC resistente a chama 450/750 v 2,5 mm2 fornecimento e instalação		m				1.70		0.00		0.00		0.00

		14.6		SINAPI		72251		CABO DE COBRE NU 16 MM2		m				6.10		0.00		0.00		0.00

		14.7		COMPOSIÇÃO		10		CABO MULTIPLEXADO quadruplex 4x16 mm²		m				15.98		0.00		0.00		0.00

		14.8		PINI		16120.8.1.57		CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 0,6/1kV - 70°C - flexível		m				7.06		0.00		0.00		0.00

		14.9		SINAPI		72331		INTERRUPTOR simples - 1 tecla - fornecimento e instalação		un				6.61		0.00		0.00		0.00

		14.10		SINAPI		72332		INTERRUPTOR simples - 2 teclas - fornecimento e instalação		un				9.05		0.00		0.00		0.00

		14.11		PINI		16143.8.6.2		TOMADA universal dois pólos 10 A - 250 V		un				11.70		0.00		0.00		0.00

		14.12		PINI		16141.8.3.6		DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição		un				49.43		0.00		0.00		0.00

		14.13		PINI		16141.8.2.6		DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 16 A em quadro de distribuição		un				13.90		0.00		0.00		0.00

		14.14		COMPOSIÇÃO		14		DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 63 A em quadro de distribuição		un				90.71		0.00		0.00		0.00

		14.15		SINAPI		55865		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				14.77		0.00		0.00		0.00

		14.16		SINAPI		74252/001		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				7.81		0.00		0.00		0.00

		14.17		SINAPI		73613		ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL 20 MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALAÇAO		m				4.55		0.00		0.00		0.00

		14.18		PINI		16132.8.4.2		CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 25 mm (3/4")		un				3.06		0.00		0.00		0.00

		14.19		PINI		16132.8.4.3		CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 32 mm (1")		un				3.69		0.00		0.00		0.00

		14.20		PINI		16132.8.4.5		CURVA 90° de PVC rígido para eletroduto roscável, Ø 50 mm (1 1/2")		un				6.16		0.00		0.00		0.00

		14.21		PINI		16132.8.5.5		LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2")		un				2.57		0.00		0.00		0.00

		14.22		PINI		16132.8.5.2		LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 25 mm (3/4")		un				1.28		0.00		0.00		0.00

		14.23		PINI		16132.8.5.3		LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")		un				1.45		0.00		0.00		0.00

		14.24		PINI		16131.8.3.5		ELETRODUTO de aço carbono com costura galvanizado a fogo, Ø 40 mm (1 1/2")		m				19.31		0.00		0.00		0.00

		14.25		PINI		16131.8.2.5		CURVA de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 40 mm (1 1/2")		un				19.18		0.00		0.00		0.00

		14.26		PINI		16131.8.5.5		LUVA de aço para eletroduto galvanizado a fogo, Ø 40 mm (1 1/2")		un				4.06		0.00		0.00		0.00

		14.27		SINAPI		68069		HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR		un				30.51		0.00		0.00		0.00

		14.28		SINAPI		73953/002		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				65.20		0.00		0.00		0.00

		14.29		SINAPI		73953/004		LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				105.81		0.00		0.00		0.00

		14.30		PINI		16138.8.1.2		QUADRO de distribuição de luz em chapa de aço de embutir, até 28 divisões modulares, dimensões externas 522 x 360 x 100 mm		un				342.54		0.00		0.00		0.00

		14.31		PINI		16588.8.2.4		POSTE PARTICULAR para edificação com potência instalada de 15 a 20 kW		un				890.58		0.00		0.00		0.00

		14.32		COMPOSIÇÃO		17		CONECTOR perfurante para cabo multiplexado 16mm²		un				10.93		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				0.00		0.00

		015						INSTALAÇÃO TELEFÔNICA

		15.1		PINI		16132.8.14.1		CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC para eletroduto flexível , retangular, dimensões 4 x 2"		un				4.10		0.00		0.00		0.00

		15.2		SINAPI		74248/001		CAIXA DE PASSAGEM em alvenaria com tampa de concreto 40x40x40 cm		un				51.40		0.00		0.00		0.00

		15.3		SINAPI		74052/001		QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.4, 60X60X12CM EM CHAPA METALICA, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				191.33		0.00		0.00		0.00

		15.4		SINAPI		74252/001		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				7.81		0.00		0.00		0.00

		15.5		SINAPI		55865		ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 40MM (1 1/2"), FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				14.77		0.00		0.00		0.00

		15.6		PINI		16132.8.5.3		LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 32 mm (1")		un				1.45		0.00		0.00		0.00

		15.7		PINI		16132.8.5.5		LUVA de PVC para eletroduto rígido roscável, Ø 50 mm (1 1/2")		un				2.57		0.00		0.00		0.00

		15.8		PINI		16132.8.4.3		CURVA 90° de PVC rígido para eletrodut o roscável, Ø 32 mm (1")		un				3.69		0.00		0.00		0.00

		15.9		PINI		16132.8.4.5		CURVA 90° de PVC rígido para eletrodut o roscável, Ø 50 mm (1 1/2")		un				6.16		0.00		0.00		0.00

		15.10		SINAPI		73690		CABO TELEFONICO CTP-APL-50, 10 PARES (USO EXTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				4.87		0.00		0.00		0.00

		15.11		SINAPI		73768/011		CABO TELEFONICO CCI-50 3 PARES (USO INTERNO) - FORNECIMENTO E INSTALACÃO		m				1.20		0.00		0.00		0.00

		15.12		COMPOSIÇÃO		11		CABO eletrônico UTP blindado categoria 5e para área externa		m				8.92		0.00		0.00		0.00

		15.13		COMPOSIÇÃO		12		CABO eletrônico UTP categoria 5e		m				3.26		0.00		0.00		0.00

		15.14		PINI		16143.8.8.2		TOMADA PARA TELEFONE para pino Jack 1/4		un				11.23		0.00		0.00		0.00

		15.15		COMPOSIÇÃO		18		TOMADA para rede lógica com conector fêmea RJ45 cat. 5e		un				28.66		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				0.00		0.00

		016						INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

		16.1		SINAPI		72135		ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)		m				2.12		0.00		0.00		0.00

		16.2		SINAPI		75051/002		TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				3.75		0.00		0.00		0.00

		16.3		SINAPI		75051/003		TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 32MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				6.55		0.00		0.00		0.00

		16.4		SINAPI		75051/005		TUBO DE PVC SOLDAVEL, SEM CONEXOES 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				10.92		0.00		0.00		0.00

		16.5		SINAPI		74058/003		TORNEIRA DE BOIA REAL 1 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				64.53		0.00		0.00		0.00

		16.6		SINAPI		74182/001		REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				40.38		0.00		0.00		0.00

		16.7		SINAPI		74184/001		REGISTRO gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação		un				26.18		0.00		0.00		0.00

		16.8		SINAPI		74174/001		REGISTRO gaveta 1 1/2" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação		un				80.33		0.00		0.00		0.00

		16.9		SINAPI		72787		ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 50MMX1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				19.23		0.00		0.00		0.00

		16.10		SINAPI		72785		ADAPTADOR PVC “soldável com flanges e anel para caixa d’água 32mmx1” – Fornecimento e instalação		un				14.03		0.00		0.00		0.00

		16.11		SINAPI		73642		JOELHO PVC SOLDAVEL COM ROSCA METALICA 90º AGUA FRIA 25MMX1/2" FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				6.72		0.00		0.00		0.00

		16.12		PINI		15142.8.7.2		CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 25 mm		un				4.96		0.00		0.00		0.00

		16.13		PINI		15142.8.7.3		CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 32 mm		un				7.66		0.00		0.00		0.00

		16.14		PINI		15142.8.7.5		CURVA 90° soldável de PVC marrom Ø 50 mm		un				14.11		0.00		0.00		0.00

		16.15		SINAPI		72573		JOELHO PVC SOLDAVEL 90º AGUA FRIA 25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				3.25		0.00		0.00		0.00

		16.16		SINAPI		72442		TE DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				10.45		0.00		0.00		0.00

		16.17		SINAPI		72703		REDUCAO DE PVC SOLDAVEL AGUA FRIA 50X25MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				4.98		0.00		0.00		0.00

		16.18		PINI		15450.8.1.2		RESERVATÓRIO d'água de fibra de vidro cilíndrico, capacidade 1000 litros		un		1.00		517.59		0.00		517.59		0.00

		16.19		SINAPI		74101/001		VASO SANITÁRIO, ASSENTO PLÁSTICO, CAIXA DE DESCARGA PVC DE SOBREPOR, ENGATE PLÁSTICO, TUBO DE DESCIDA E BOLSA DE BORRACHA		un		4.00		1,897.80		0.00		7,591.20		0.00

		16.20		PINI		15007 8.2.1		BACIA sanitária com barras de apoio em duas paredes, com assento sanitário para portadores de necessidades especiais		un				1,897.80		0.00		0.00		0.00

		16.21		PINI		15410.8.12.1		LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios		un		4.00		242.49		0.00		969.96		0.00

		16.22		SINAPI		40729		VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				122.09		0.00		0.00		0.00

		16.23		SINAPI		74126/001		GRANITO cinza polido para bancada e=2,5 cm, largura 52cm - fornecimento e instalação		m		1.92		108.26		0.00		207.85		0.00

														SUBTOTAL				9,286.60		0.00

		017						INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

		17.1		PINI		02315.8.2.5		ESCAVAÇÃO MANUAL em campo aberto em solo de 1ª categoria, profundidade até 2 m - com mão-de-obra empreitada		m³				44.75		0.00		0.00		0.00

		17.2		SINAPI		74104/001		CAIXA DE INSPEÇÃO em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo c - escavação e confecção		un				79.02		0.00		0.00		0.00

		17.3		SINAPI		40777		CAIXA SIFONADA PVC 150x150x50 mm com grelha redonda branca - fornecimento e instalação		un				21.99		0.00		0.00		0.00

		17.4		SINAPI		72541		CURVA DE PVC CURTA 90°  esgoto 100 mm – fornecimento e instalação		un				19.33		0.00		0.00		0.00

		17.5		SINAPI		72544		CURVA PVC curta 90º esgoto 50 mm- fornecimento e instalação		un				10.00		0.00		0.00		0.00

		17.6		SINAPI		72547		CURVA  PVC CURTA  90° esgoto 40 mm – fornecimento e instalação		un				4.68		0.00		0.00		0.00

		17.7		SINAPI		72561		JOELHO PVC 45º esgoto 50mm - fornecimento e instalação		un				6.57		0.00		0.00		0.00

		17.8		SINAPI		72559		JOELHO PVC  45° esgoto 40 mm – fornecimento e instalação		un				5.23		0.00		0.00		0.00

		17.9		SINAPI		72463		TE SANITARIO 50X50MM, JUNTA SOLDADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO		un				9.47		0.00		0.00		0.00

		17.10		SINAPI		72774		JUNCAO PVC esgoto 100x50mm - fornecimento e instalação		un				19.40		0.00		0.00		0.00

		17.11		SINAPI		74026/001		TUBO PVC PARA ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO		m				13.08		0.00		0.00		0.00

		17.12		SINAPI		73779/001		TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA E BOLSA SOLDÁVEL 40MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m				5.68		0.00		0.00		0.00

		17.13		SINAPI		73779/002		TUBO DE PVC BRANCO, SEM CONEXÕES, PONTA, BOLSA E VIROLA 50MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO		m				8.80		0.00		0.00		0.00

		17.14		COMPOSIÇÃO		4.0		TERMINAL de ventilação de PVC branco , Ø 50 mm		un				7.36		0.00		0.00		0.00

		17.15		PINI		02540.8.4.2		FOSSA séptica pré-moldada, Ø 1,50 m, altura 2,50 m, para 10 contribuintes		un				846.64		0.00		0.00		0.00

		17.16		PINI		02540.8.3.1		FILTRO ANAERÓBICO de concreto, Ø 1,20 m, altura 2,00 m, para 10 contribuintes		un				654.80		0.00		0.00		0.00

														SUBTOTAL				0.00		0.00

		018						INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO

		18.1		SINAPI		73775/001		EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO		un				107.61		0.00		0.00		0.00

		18.2		SINAPI		73775/002		EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO		un				122.46		0.00		0.00		0.00

		18.3		COMPOSIÇÃO		19		PLACA de identificação de saída com fundo verde e letras fotoluminescente		un		2.00		9.73		0.00		19.46		0.00

														SUBTOTAL				19.46		0.00

								TOTAL S/ BDI:		R$ 191,909.73

								TOTAL C/ BDI:		R$ 0.00

		Alessandra Castilho

		Engenheira Civil
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